



DODATEK č. 2

k

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (dále jen „Smlouva“)

Název smlouvy: „II/101 Jirny, most ev.č. 101-076 přes Jirenský potok za obcí Jirny“ - PD

Číslo smlouvy objednatele: S-3824/DOP/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 3327/08

Název související veřejné zakázky:

**Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací
ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru,
č. S-6131/DOP/2019 uzavřená dne 13. 2. 2020 (dále jen „Rámcová dohoda“)**

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společností APIS/ PGP/Pontex – RD projekty Středočeský kraj**
zastoupená společností **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**
se sídlem Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle
IČO: 61853267 DIČ: CZ61853267
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
(„společník č. 1“)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 45272387, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434
(„společník č. 2“)

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IČO: 40763439, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

(„společník č. 3)

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět dodatku

1. Vzhledem k dále uvedeným skutečnostem, které jsou způsobeny třetí stranou, není možné dokončit inženýrskou činnost dle původně předpokládaného HMG.

1.1 V rámci inženýrské činnosti byla získána všechna potřebná povolení a stanoviska, s výjimkou souhlasu vlastníka plynovodu (GasNet Služby s.r.o.) s jeho přeložkou. Souhlas vlastníka plynovodu byl již podmíněn pouze získáním souhlasů majitelů dotčených pozemků se zřízením věcného břemene na tuto přeložku. Předběžné souhlasy na věcná břemena byly od majitelů pozemků získány vyjma pozemků k.č. 940 a 1032/15, jenž jsou v majetku Římskokatolické farnosti Jirny a bez kterých záměr v uvažované podobě nelze realizovat. Koupě dotčené části pozemku není možná, o čemž v průběhu měsíce února 2023 informoval odbor Správy majetku farností, sekce správy nemovitostí Arcibiskupství pražského, zamítavé stanovisko odeslal i písemně dne 1. 3. 2023.

1.2 Možnost zhotovení kompletní dokladové části pro podání žádosti o vydání stavebního povolení je tedy vyloučena nemožností získání části potřebných pozemků p.č. 940 a 1032/15, které není možné přeložkou minout.

1.3 Z uvedeného důvodu požádal dne 17. 02. 2023 projektant o uzavření tohoto dodatku.

1.4 V návaznosti na výše uvedené skutečnosti změnil projektant technické řešení a realizace této stavby se uskuteční bez přeložky plynovodu.

2. Smluvní strany se dohodly uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy.

Z důvodu výše uvedeného se mění Článek III. Doba a místo plnění, a to následovně:

„Podání žádosti o vydání sloučeného povolení s dokladovou částí, a to pro všechna stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní apod.) – do 8 měsíců od vydání čistopisu DUSP“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2. a je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 019-12/2024/RK ze dne 21.3.2024

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze

PODEPSÁN

za objednatele: Středočeský kraj

Libor
Lesák
Digitálně
podepsal Libor
Lesák
Datum: 2024.05.03
10:59:09 +02'00'

.....
Libor Lesák
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

V Praze

PODEPSÁN

za zhotovitele: APIS/PGP/Pontex – RD projekty
pro Středočeský kraj
Pontex, spol. s r.o. (společník č. 3) na základě
Plné moci ze dne 24. 8. 2022

Ing. Martin
Havlík
Podepsal Ing. Martin Havlík
DN: cn=Ing. Martin Havlík, c=CZ,
o=APIS/PGP/Pontex, ou=RD projekty
pro Středočeský kraj, email=Martin.Havlik@pontex.cz
Datum: 2024.04.26 11:38:00
+02'00'

.....
Ing. Martin Havlík
jednatel