

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0727/2023/OI/VZ ze dne 15.3.2023

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

dále jen **objednatel**

a

Společnost „SWECO + DHI + KONEKO“ (na základě společenské smlouvy uzavřené dne 5.12.2022 dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.; č. smlouvy SWECO: 12-2273-0199, č. smlouvy DHI: 32802867-01, č. smlouvy KONEKO: 3742/G-2022)

Sweco Hydroprojekt a.s. (vedoucí společník)

se sídlem: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016
zastoupena: Ing. Vladimírem Mikule, místopředsedou představenstva
Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva

IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1700041/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7236

DHI a.s. (2. společník)

se sídlem: Praha 10, Na Vrších 1490/5, PSČ 100 00
zastoupena: pověřenou osobou na základě Společenské smlouvy a plné moci ze dne 5.12.2022 –
Sweco Hydroprojekt a.s.

IČO: 64948200
DIČ: CZ64948200 (plátce DPH)

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3604

KONEKO, spol s r.o. (3. společník)

se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupena: pověřenou osobou na základě Společenské smlouvy a plné moci ze dne 5.12.2022 –
Sweco Hydroprojekt a.s.

IČO: 00577758
DIČ: CZ00577758 (plátce DPH)

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 166

dále jen **zhotovitel**



Obsah dodatku

čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ev. 0727/2023/OI/VZ (dále jen „smlouva“), jejímž účelem je zpracování Generelu nakládání se srážkovými vodami na území města Ostravy (dále jen „Generel“). Z důvodu vzniklých víceprací je nutné změnit předmět plnění a dobu plnění smlouvy.
2. Doba plnění pro odevzdání konceptu Generelu je stanovena na 76 týdnů od data nabytí účinnosti tohoto dodatku.

čl. II.

Změny smlouvy

1. V čl. II. Předmět smlouvy odstavec 1. se vkládá za stávající znění textu „• vycházet z předchozího Generelu odkanalizování města Ostravy, který definuje balastní vody“ následující znění textu:
*„• stanovení objemu srážkových vod na základě lokálních podmínek morfologie území, zastavěnosti území, přirozeného odtoku a stávajícího systému odvodnění
• stanovení parametrů sklonu, hydrologické délky povodí a procenta nepropustných ploch na základě lokálního vyhodnocení ze zpracovaných podkladních map a materiálů
• z návrhové řady srážek bude na základě objemové analýzy a kritické doby koncentrace stanovena doba trvání zatěžovací srážky
• stanovení odpovídajícího objemu přirozeného odtoku ovlivněného tvarem a délkou odtokové vlny srážkoodtokového procesu z povodí
• na základě vypočtených objemů srážkových vod bude určen podíl objemů těchto vod, které je potřeba zachytit, a následně budou určeny velikosti nepropustných ploch k jejich odpojení ze systému odvodnění“*
2. V čl. III. Doba plnění v odstavci 2 se stávající znění textu „• ve formě konceptu k připomínkám do 60 týdnů od data nabytí účinnosti této smlouvy.“ nahrazuje textem ve znění:
„• ve formě konceptu k připomínkám do 76 týdnů od data nabytí účinnosti této smlouvy.“

Zbývající stávající znění tohoto ustanovení zůstává beze změny.

čl. III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 04125/RM2226/65 ze dne 30. 4. 2024.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora

na základě plné moci
[redacted]

**Za zhotovitele
Za vedoucího společníka**

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.
vedoucí společník na základě Společenské
smlouvy ze dne 5.12.2022

Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.
vedoucí společník na základě Společenské
smlouvy ze dne 5.12.2022

Za 2. a 3. společníka

Ing. Vladimír Mikule a Ing. Nikola Gorelová
oprávněné osoby k podpisu na základě
Společenské smlouvy a plných mocí ze dne
5.12.2022