



MUKRP005BNJC

MUKRP|SML|000197|KUL|2024

Evidenční číslo: MUKRP005BNJC

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel

Město Kravaře

Sídlo: **Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře**

IČ: **00300292**

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Mgr. Monika Brzesková, starostka

Oprávněná osoba ve věcech technických: Mgr. Monika Brzesková, starostka

TDS:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1846631329/0800

dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel

Zhotovitel: **Pavlacký s.ro.**

Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 20 152
v Živnostenském rejstříku MÚ Luhačovice

Sídlo: **Družstevní 10112, 763 26 Luhačovice**

IČ: **63472902**

DIČ: **CZ63472902**

Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**

Číslo účtu: **212651147/0300**

Zastoupen: **Ing. Hynek Pavlacký, jednatel**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Ing. Hynek Pavlacký**

Kontaktní osoby ve věcech technických: **Ing. Hynek Pavlacký**

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“.

Článek I. Předmět smlouvy

DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní provedení stavby:

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele kompletní dílo, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležitých k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem

„Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem včetně závlahového systému“,

podle

projektové dokumentace (dále jen projekt vypracoval: CZGDA s.r.o., Dělnická 13, 170 00 Praha – Holešovice, IČ: 27914577).

1.2. Předmět díla dále tvoří:

- Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 2 vyhotoveních;
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, atd. doloží Zhotovitel při předání a převzetí díla.
- Celkový úklid díla před předáním a převzetím;
Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění díla před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle zadávací dokumentace (pokud je okolí stavby řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou dokumentací řešeny).
- Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVf DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Metodiky ohledně pořizování a správy dat digitální technické mapy kraje jsou dostupné na stránkách ČÚZK.

- 1.3.** Všechny výkony Zhotovitele uvedené v člancích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:
- podmínek veřejné zakázky (zadávací dokumentace, se kterou byl zhotovitel seznámen v rámci zadávacího řízení);
 - projektové dokumentace;
 - položkového rozpočtu – výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást zadávací dokumentace, oceněného Zhotovitelem (dále jen rozpočet);
 - nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále jen nabídka)

Uvedený rozpočet, projektová dokumentace, zadávací dokumentace a nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedená zadávací dokumentace, včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v člancích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

- 1.4.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace.
- 1.5.** Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.6.** Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech:
- vlastní text této smlouvy o dílo;
 - projektová dokumentace,
 - rozpočet;
 - zadávací dokumentace;
 - nabídka;
 - protokol o předání a převzetí staveniště;
 - seznam poddodavatelů.

Zhotovitel prohlašuje, že se zevrubně seznámil s projektovou dokumentací, tuto porovnal s rozpočtem, nesrovnalosti si v rámci procesu veřejné zakázky nechal vysvětlit a není rozpor mezi projektovou dokumentací a rozpočtem.

- 1.7.** Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy prokazatelným způsobem vyrozumí zhotovitele o splnění obou těchto podmínek:
- poskytovatel dotace (Národní sportovní agentura) vydá ve prospěch objednatele právní akt (Rozhodnutí o poskytnutí dotace) na realizaci předmětu této smlouvy a
 - společnost ČEZ Distribuce zrealizuje ve sportovním areálu (v místě plnění díla dle této

smlouvy) přeložku vysokého napětí.

Objednatel se zavazuje průběžně informovat zhotovitele o aktuálním plnění výše uvedených podmínek.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

2.1.1. předání a převzetí staveniště

Zhotovitel je povinen převzít staveniště dle podmínek uvedených v odst. 1.7.

2.1.2. zahájení provádění díla

V následujícím dni ode dne předání a převzetí staveniště.

2.1.3. řádné ukončení a předání díla:

Řádné ukončení a předání díla nejpozději do 180 dní od předání a převzetí staveniště

2.2. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání provádění díla, si objednatel vyhrazuje právo přerušit dobu plnění, a to nejvýše o dobu jejich trvání. Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti přerušit dobu plnění. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší doba plnění, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby. Přerušit dobu plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

Obdobně lze upravit termín plnění dle odst. 1 tohoto článku i pro případné omezení postupu prací z důvodu realizace přeložek inženýrských sítí souvisejících se stavbami realizovanými jinými subjekty na základě samostatných smluv mezi objednatelem a vlastníky (provozovateli) dotčených inženýrských sítí anebo z jiných objektivních důvodů, které prokazatelně brání provádění díla (např. koordinace s jinými stavbami nebo společenskými akcemi, apod.).

Článek III. Místo plnění

3.1. Místo realizace: **Obec Kravaře – parcelní. č. 4385/10, 4385/11, 4405, 4406/1, 4408 v k. ú. Kravaře ve Slezsku.**

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podáním nabídky seznámil se všemi okolnostmi a veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami, v daném místě a čase nezbytnými pro realizaci díla, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít vliv na cenu nabídky a dobu realizace díla, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto skutečnosti Zhotovitel zahrnul do cenové nabídky a rozpočtu, který byl zpracován jako zaručený a úplný. Veškeré materiály, suroviny a dodávky potřebné k realizaci díla dle této smlouvy zajišťuje Zhotovitel a jejich cena je zahrnuta v celkové ceně díla. Součástí díla je rovněž odklizení sutí, vybouraných materiálů a odpadů, jejich uložení na skládce, což bude potvrzeno předložením příslušných dokladů z této skládky a potvrzením stavebního dozoru, a náklady na spotřebované energie (voda, plyn, elektřina, atd.).

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že po řádné a důkladné prohlídce místa staveniště nezjistil, že by při provádění díla měla vyvstat potřeba jakýchkoli činností do rozpočtu nezahrnutých a současně konstatuje, že neexistují okolnosti a není potřeba činností, které nejsou předvídatelné v době uzavření smlouvy.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení §2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

22 327 103,11 Kč

4.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1. částku

4 688 691,65 Kč

4.3. Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v člancích 4.1. + 4.2.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

CELKEM 27 015 794,76Kč

(slovy: dvacetsedmmilionůpatnácttisícsešmsetdevadesátčtyřikorunčeských sedmdesátšesthaleřů).

- 4.4.** V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast, přesazení zeleně, provedení sond, vytýčení inženýrských sítí, vytýčení stavby, provizorní rozvody, zimní opatření, šetrné odstranění, demontáž a náhrada škod majetku třetích osob, apod.
- 4.5.** Cena díla byla ustanovena na základě položkového rozpočtu, který je daný bez výhrad a zaručeně úplný, ustanovení dle § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se nepoužije, a proto Objednatel předem a písemně neodsouhlasené změny ceny Zhotovitelem provedených prací, výkonů nebo dodávek materiálu a výrobků, nemohou být Zhotovitelem vůči Objednateli nárokovány. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností.
- 4.6.** Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty;
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- 4.7.** V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna stanovena na základě:
- a) jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu nebo
 - b) jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě RTS (URS) 2024/1,
- a to vždy cenou, která je dle bodu a) a b) tohoto odstavce nižší.
- 4.8.** V případě změn představující méněprací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna stanovena na základě jednotkové ceny dané v položkovém rozpočtu.
- 4.9.** V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna stanovena na základě jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě RTS (URS) z roku 2024/1 snížené o 10 %.
- 4.10.** Ocenění případných dodatečných stavebních prací bude uvedeno ve shodné struktuře a formátu jako položkový rozpočet stavby.

Článek V. Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.

Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatel a technickým dozorem potvrzených provedených prací (bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný). Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. Splatnost faktur je 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení Objednateli.

5.2. Objednatel proplatí konečnou fakturu po předání díla bez vad a nedodělků.

5.3. Faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- číslo smlouvy
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
- název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele
- označení banky a číslo účtu Zhotovitele
- označení díla
- identifikaci Zhotovitele podle Obchodního nebo Živnostenského rejstříku
- celkový soupis provedených prací (vycházející z rozpočtu) :
 - ⇒ počet měrných jednotek provedených v průběhu etapy, na který je vystavena faktura Zhotovitele
- soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a formou výstupu z rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby.
- razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
- číslo projektu stanovené poskytovatelem dotace

5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v člancích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.1. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.1. této smlouvy.

5.5. Faktura kromě údajů uvedených v článku 5.3. bude obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH s uvedením procentní výše DPH.

5.6. V případě uplatnění smluvní pokuty podle článku XIV. této smlouvy bude smluvní pokuta započítána na splatnou fakturu.

5.7. Objednatel, který zdanitelná plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba nepovinná k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH v platném znění.

Článek VI. Bankovní záruky

6.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní záruky:

- a) Bankovní záruka č. 1 - za řádné provedení díla.
- b) Bankovní záruka č. 2 - za kvalitu díla.

6.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nejpozději 3 pracovní dny před předáním a převzetím staveniště dle odst. 2.1.1. předloží bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši odpovídající 5% z celkové ceny díla včetně DPH, tj. ve výši 1 500 000,- Kč. V případě prodlení s předložením bankovní záruky o více než 14 kalendářních dnů vzniká objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude v platnosti po dobu plnění dle této smlouvy.

- 6.3.** Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne dokončení díla dle této smlouvy předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši odpovídající 5% z celkové ceny díla včetně DPH, tj. ve výši 1 500 000,- Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu nejdelší Záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí Záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
- 6.4.** V případě jakékoli změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla nebo běhu záruční doby.
- 6.5.** Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstraní nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.

Článek VII. Staveniště

7.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

- 7.1.1.** Staveništěm se rozumí prostor určený v technickém řešení provádění díla. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran.
- 7.1.2.** Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

7.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Staveniště bude vymezeno zadavatelem před zahájením stavby s ohledem na provoz areálu. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

- 7.2.1.** správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
- 7.2.2.** zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.
- 7.2.3.** Zhotovitel si zabezpečí na vlastní náklady vytýčení inženýrských sítí na staveništi.

7.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem. Povinností zhotovitele je, že nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.

7.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání díla staveniště zcela vyklidit a uklidit.

7.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

- 7.5.1.** Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

- 7.5.1.1.** provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
- 7.5.1.2.** přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.
- 7.5.2.** Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
- 7.5.3.** Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
- 7.5.4.** Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesl jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.
- 7.5.5.** Zhotovitel uvědomí a dohodne podmínky zabezpečení vjezdu na pozemky občanů sousedících se staveništem. V případě komplikací si vyžádá součinnost Objednatele.
- 7.6.** Platí provádění hlučných prací v tomto rozsahu:
- sobota od 16 do 24 hodin
 - neděle a dny státního svátku 0 – 24 hodin

Článek VIII. Stavební deník

- 8.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 8.2.** Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.
- 8.3.** Zápis do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze osoba k tomu oprávněná dle příslušných právních předpisů, tj. objednatel případně jím pověřený zástupce, osoba pověřená výkonem technického dozoru investora, osoba pověřená výkonem BOZP, přímý zpracovatel projektové dokumentace (autorský dozor) nebo oprávněné orgány státní správy (stavební dohled aj.).

Článek IX. Provádění díla

- 9.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat zadávací dokumentaci a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 9.2.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):

- 9.2.1.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,
- 9.2.2.** zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
- 9.2.3.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 9.3.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasných konstrukčních či jiného dočasných vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
- 9.4.** Zhotovitel bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně srovnávat postup prací tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k termínům zhotovení díla je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 9.5.** S ohledem na dodržování termínu plnění podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny etapy provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 9.6.** Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
- 9.7.** Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užit při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.
- 9.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**
- 9.8.1.** Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.
- 9.8.2.** Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDS. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele bude jmenována nejpozději do termínu předání staveniště.
- 9.8.3.** Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 9.9.** Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 9.10.** Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 9.11.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u poddávatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude

Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek X. Práva a povinnosti Objednatele

- 10.1.** Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověří osobu pro výkon funkce technického dozoru stavebníka (TDS). Tato osoba bude jmenována nejpozději do termínu předání staveniště.
- 10.2.** Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 10.3.** Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 10.4.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 10.5.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

10.6. Práva a povinnosti TDS

- 10.6.1.** TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.
- 10.6.2.** TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu zadávací dokumentace a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 10.6.3.** TDS bude dozírat na jakostní a množství soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) se zadávací dokumentací, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 10.6.4.** TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat zadávací dokumentaci a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování zadávací dokumentace a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 10.6.5.** Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
 - 10.6.5.1.** jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
 - 10.6.5.2.** se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k nim ve své nabídce;

10.6.5.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu se zadávací dokumentací, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.

10.6.6. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti se zadávací dokumentací a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

10.6.7. TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.

10.6.8. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

10.6.9. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.

10.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek XI. Povinnosti Zhotovitele

- 11.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Zhotovitel předá TDS a Objednateli výtisk harmonogramu prací.
- 11.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 11.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 11.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 11.5.** Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 11.6.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
- 11.7.** Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem výběr poddodavatelů na ty části stavby, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí.
- 11.8.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit výrobní dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a autorskému doзору projektanta.
- 11.9.** V případě, že Zhotovitel bude požadovat specifikaci projektu, upřesnění použitých materiálů, vzorů, barvy a podobně, učiní tak písemně se specifikací nabízené alternativy, její ceny a vlivu na termín dokončení díla, resp. harmonogramu prací. Pokud nebude jeden z prvků – cena nebo termín upřesněn, má se za to, že platí projekt, rozpočet a tato smlouva.
- 11.10.** Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatel dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob (poddodavatelů), jejichž závazný seznam tvoří přílohu č. 3b) této smlouvy.
- 11.11.** Pokud dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí být stejným způsobem a v minimálně stejném rozsahu prokázána kvalifikace i u takto nahrazeného poddodavatele. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením části díla další osoby (poddodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatel. V případě, že tento souhlas objednatel udělí, poddodavatelé mohou to být pouze osoby s dostatečnou odbornou způsobilostí, zkušenostmi a vybavením. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za své případné poddodavatele, za plnění poddodavatelů a za škody

způsobené jejich činností nebo nečinností, a je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

Článek XII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

Článek XIII. Předání díla

- 13.1.** Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 13.2.** Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.
- 13.3.** Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
 - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
 - doklady o individuálním vyzkoušení;
- pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.
- 13.4.** Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá.

Článek XIV. Odpovědnost za vady

- 14.1.** Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 14.2.** Záruční doba na dílo činí 60 měsíců a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.
- 14.3.** Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále Zhotovitel přebírá závazek a odpovědnost za vady díla, které se na díle vyskytnou v průběhu záruční doby. V případě vytčení vady se běh záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná běžet znovu až ode dne převzetí opraveného reklamovaného díla Objednatelům nebo ode dne, kdy smluvní strany vystaví písemné potvrzení o vyřízení reklamace (uplatňování práv z odpovědnosti za vady) jiným způsobem, na kterém se smluvní strany písemně shodnou. S výjimkami uvedenými v bodě 13.4. této smlouvy odpovídá Zhotovitel za vady díla podle této smlouvy bez možnosti liberace z jakéhokoliv důvodu.
- 14.4.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelům v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatel upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů daných mu Objednatelům, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Záruka se dále nevztahuje na vady díla vzniklé poškozením díla způsobeným třetími osobami anebo Objednatelům při užívání díla v rozporu s návodem k použití a údržbě díla, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady díla. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že cena díla zahrnuje i cenu (včetně výměny) rychle se opotřebujících částí díla, které se opotřebují do skončení záruční doby; tj. po dobu záruky budou tyto opotřebované části díla vyměněny, přičemž Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení a Objednatel neuhradí Zhotoviteli jakoukoli dodatečnou úhradu nebo dodatečné náklady Zhotovitele s dodáním a výměnou opotřebovaných částí díla.

- 14.5.** Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.
- 14.6.** Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad do 3 dnů od doručení reklamace vady Zhotoviteli (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) a do 5 dnů od doručení reklamace vady je Zhotovitel povinen proces odstranění vady ukončit.
- 14.7.** Ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se pro závazek z této smlouvy nepoužije.

Článek XV. Smluvní pokuty

- 15.1.** V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností stanovených v článkách 2.1.1 - 2.1.3. této smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% Kč z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 15.2.** V případě prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění vad je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ a den prodlení s nástupem k odstranění vad.
- 15.3.** V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady dle bodu 14.6. této smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ a den prodlení s odstraněním vady.
- 15.4.** Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.
- 15.5.** V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 15.6.** V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 15.7.** V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno, vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každého takto zjištěného poddodavatele.
- 15.8.** Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
- 15.9.** K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního uvážení oprávněn použít:
- písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty,
 - odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část, formou vzájemného zápočtu,
 - právo z bankovních záruk podle článku VI. smlouvy.
- 15.10.** V případě nesplnění povinností uvedených v článku XIX. je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 za každý zjištěný případ.

Článek XVI. Odstoupení od smlouvy

- 16.1.** Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 16.2.** Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- zastavení či přerušení prací Zhotovitelem bez předchozího odsouhlasení Objednatelem na více než 7 dnů;
 - prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu delším než 3 dny, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším než 5 dnů;
 - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;

Článek XVII. Ochrana informací

- 17.1.** Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo Zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

- 17.2.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neujíjí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.

Článek XVIII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

18.1. POJIŠTĚNÍ

- 18.1.1.1.** Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni nabytí účinnosti této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 35 000 000,- Kč, a jejíž prostou kopii nebo prostou kopii pojistného certifikátu je zhotovitel povinen předložit před podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 18.1.1.2.** Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím objednatel nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatel za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem.
- 18.1.1.3.** Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.
- 18.1.1.4.** V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatel, nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.
- 18.1.1.5.** V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

18.2. NÁHRADA ŠKODY

Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením díla po dobu 5-let od data předání poslední části díla.

Článek XIX. Ostatní ustanovení

19.1. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:

- 19.1.1.** *plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovníprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů,*
- 19.1.2.** řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatel za konkrétní plnění, pokud se zhotovitel a poddodavatel nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost

do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

- 19.1.3. eliminaci vzniku odpadů ze stavebních činností. V průběhu provádění stavebních prací se účastník zavazuje k důslednému třídění vzniklých odpadů. Účastník zavede vhodná opatření v oblasti životního prostředí s cílem snížit a získat zpět odpad vyprodukovaný během stavby.

Článek XX. Sankce vůči Rusku a Bělorusku

- 20.1.** Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízeních); bude-li kterékoliv z nařízeních v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
- 20.2.** Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že zhotovitel není:
- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.
- 20.3.** Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.
- 20.4.** Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy.
- 20.5.** Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.
- 20.6.** Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.


Článek XXI. Závěrečná ustanovení

- 21.1.** Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 21.2.** Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 21.3.** Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 21.4.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 21.5.** Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsána elektronicky. Smlouva je v elektronické podobě uložena na objednatelově profilu zadavatele. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení této smlouvy ve formátu PDF. Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení této smlouvy ve formátu PDF je důkazem písemné formy této smlouvy.

- 21.6.** Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu a účinnosti nabývá zveřejněním v Registru smluv.
- 21.7.** Tato smlouva pozbývá platnosti, pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště v souladu s odstavcem 1.7. této smlouvy, nejpozději do 31. 12. 2025. Tato lhůta může být prodloužena na základě oboustranného souhlasu obou smluvních stran.
- 21.8.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo 3a) - ROZPOČTY – oceněné výkazy výměr
příloha číslo 3b) – SEZNAM PODDODAVATELŮ
- 21.9.** Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechno mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými předpisy.
- 21.10.** Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm. e) a §13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost má také každý poddodavatel zhotovitele.
- 21.11.** Veškeré případné dodatky, vedlejší ujednání anebo přílohy vyžadují písemnou formu.
- 21.12.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 21.13.** Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Tuto smlouvu schválila rada města Kravaře dne 15. 4. 2024 č. usnesení 27.743/3.4. ad B).

V Kravařích dne.....



za Objednatele
Mgr. Monika Brzesková, starostka

V Luhačovicích dne.....



za Zhotovitele
Ing. Hynek Pavlacky, jednatel

PŘÍLOHY

- 3a) Rozpočty
- 3b) Seznam poddodavatelů

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 230902
Stavba: Rekonstrukce hřiště, Kravaře

KSO:
Místo: areál městského fotbal.klubu Kravaře

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:
Městský úřad Kravaře

IČ: 00300292
DIČ:

Uchazeč:
Pavlácký s.r.o.

IČ: 63472902
DIČ: CZ63472902

Projektant:
CZGDA s.r.o.

IČ: 27914577
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				22 327 103,11
--------------	--	--	--	---------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	22 327 103,11	4 688 691,65
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	27 015 794,76
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230902

Stavba: Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Místo: areál městského fotbal.klubu Kravaře

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Městský úřad Kravaře

Projektant: CZGDA s.r.o.

Uchazeč: Pavlacky s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		22 327 103,11	27 015 794,76
SO.01	Hřiště s umělým povrchem	13 630 475,92	16 492 875,86
SO.01.0	demolice a bourání	2 023 070,49	2 447 915,29
SO.01.1	hřiště	10 016 592,45	12 120 076,86
SO.01.2	odvodnění	1 458 405,78	1 764 670,99
SO.01.3	osevy okolních ploch	132 407,20	160 212,71
SO.02	Zpevněné plochy	1 577 497,09	1 908 771,48
SO.03	Střídačky a přístřešek	1 999 426,80	2 419 306,43
SO.04	Sklad	233 222,92	282 199,73
SO.05	Rekonstrukce čerpací stanice	60 939,38	73 736,65
SO.06	Závlahový systém	2 034 265,32	2 461 461,04
SO.07	Ochranné sítě a zábradlí	952 838,68	1 152 934,80
SO.08	Osvětlení	1 193 830,00	1 444 534,30
SO.09	Přípojka elektro	202 107,00	244 549,47
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	442 500,00	535 425,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.01 - Hřiště s umělým povrchem

Soupis:

SO.01.0 - demolice a bourání

KSO:

Místo: areál městského fotbal.klubu Kravaře

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

IČ:

00300292

DIČ:

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

IČ:

63472902

DIČ:

CZ63472902

Projektant:

CZGDA s.r.o.

IČ:

27914577

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 023 070,49**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 023 070,49	21,00%	424 844,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **2 447 915,29**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.01 - Hřiště s umělým povrchem

Soupis:

SO.01.0 - demolice a bourání

Místo:

areál městského fotbal.klubu Kravaře

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

Projektant:

CZGDA s.r.o.

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 023 070,49

HSV - Práce a dodávky HSV

2 023 070,49

1 - Zemní práce

1 973 503,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 480,00

997 - Přesun sutě

13 086,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.01 - Hřiště s umělým povrchem

Soupis:

SO.01.0 - demolice a bourání

Místo:

areál městského fotbal.klubu Kravaře

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

Projektant:

CZGDA s.r.o.

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 023 070,49

D		HSV	Práce a dodávky HSV			2 023 070,49		
D		1	Zemní práce			1 973 503,65		
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	7 485,000	35,00	261 975,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		odstranění drnu v tl. 100 mm pro hřiště 63,0*105,0		6 615,000			
	vv		pro chodníky 870,0		870,000			
	vv		Součet		7 485,000			
14	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	50,000	75,00	3 750,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		50,0*1,0		50,000			
4	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	3 142,050	90,00	282 784,50	CS ÚRS 2023 02
	vv		190 mm pro zpevněné plochy 870,0*0,19		165,300			
	vv		450 mm pro fotbalové hřiště 0,45*105,0*63,0		2 976,750			
	vv		Součet		3 142,050			
8	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m	m2	7 485,000	11,00	82 335,00	CS ÚRS 2023 02
9	K	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m	m2	187 125,000	1,00	187 125,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		odvoz do 31 km 7485,0*(31-6)		187 125,000			
10	K	162702199	Poplatek za uložení drnu na skládce	m3	748,500	20,00	14 970,00	
	vv		7485,0*0,1		748,500			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3 142,050	120,00	377 046,00	CS ÚRS 2023 02
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	65 983,050	3,00	197 949,15	CS ÚRS 2023 02
	vv		skládka ve vzdálenosti 31 km 3142,05*21		65 983,050			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6 284,100	85,00	534 148,50	CS ÚRS 2023 02
	vv		3142,05*2,0		6 284,100			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3 142,050	10,00	31 420,50	CS ÚRS 2023 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			36 480,00		
15	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,152	2 500,00	2 880,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		základové patky fotbal bran 0,6*0,6*0,8*4		1,152			
13	K	966071R01	Demontáž stávajících kovových konstrukcí vč.přesunu a uložení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P		Poznámka k položce: stávající přístřešky u fotbalového hřiště vč.laviček					
16	K	966073R01	Demontáž fotbalových branek vč.přesunu a uložení	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
3	K	966073R04	Demontáž stávajících střídaček vč.přesunu a uložení	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	P		Poznámka k položce: 2x 2 střídačky					
12	K	981011111	Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	48,000	200,00	9 600,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		4*4*3		48,000			
D		997	Přesun sutě			13 086,84		
17	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	15,054	200,00	3 010,80	CS ÚRS 2023 02
	vv		12,75+2,304		15,054			
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,872	500,00	936,00	CS ÚRS 2023 01
18	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	16,926	240,00	4 062,24	CS ÚRS 2023 02
19	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	507,780	10,00	5 077,80	CS ÚRS 2023 02
	vv		16,926*30		507,780			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce hřiště, Kravaře
Objekt:
SO.01 - Hřiště s umělým povrchem
Soupis:
SO.01.1 - hřiště

KSO:
Místo: areál městského fotbal.klubu Kravaře

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:
Městský úřad Kravaře

IČ: 00300292
DIČ:

Uchazeč:
Pavlacký s.r.o.

IČ: 63472902
DIČ: CZ63472902

Projektant:
CZGDA s.r.o.

IČ: 27914577
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **10 016 592,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 016 592,45	21,00%	2 103 484,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **12 120 076,86** **v CZK**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.01 - Hřiště s umělým povrchem

Soupis:

SO.01.1 - hřiště

Místo:

areál městského fotbal.klubu Kravaře

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

Projektant:

CZGDA s.r.o.

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 016 592,45

HSV - Práce a dodávky HSV

10 016 592,45

1 - Zemní práce

165 375,00

2 - Zakládání

200 310,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

76 700,00

5 - Komunikace pozemní

9 077 626,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

303 216,60

998 - Přesun hmot

193 364,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.01 - Hřiště s umělým povrchem

Soupis:

SO.01.1 - hřiště

Místo:

areál městského fotbal.klubu Kravaře

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

Projektant:

CZGDA s.r.o.

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 016 592,45	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 016 592,45	
D	1		Zemní práce				165 375,00	
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	6 615,000	25,00	165 375,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		63,0*105,0		6 615,000			
D	2		Zakládání				200 310,40	
2	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	6 615,000	15,00	99 225,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		zpevňující a filtrační vrstva					
	vv		6615,0		6 615,000			
3	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	7 607,250	12,00	91 287,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		6615*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		7 607,250			
4	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,152	4 200,00	4 838,40	CS ÚRS 2023 02
	vv		brankové základy					
	vv		0,6*0,6*0,8*2*2		1,152			
5	K	275313R01	D+M PVC chráničky pro zemní pouzdra	ks	4,000	150,00	600,00	
6	K	275313R02	D+M ocelového pouzdra do PVC chráničky	ks	4,000	850,00	3 400,00	
7	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	3,840	200,00	768,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		0,6*0,8*4*2		3,840			
8	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	3,840	50,00	192,00	CS ÚRS 2023 02
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				76 700,00	
9	K	348121211	Osazení podhrabových desek dl do 2 m na ocelové plotové sloupky	kus	150,000	150,00	22 500,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		(63,0*2+105,0*2-36,345)/2		149,828			
	vv		Mezisoučet		149,828			
	vv		150		150,000			
10	M	59233119	deska plotová betonová 2000x50x290mm	kus	150,000	285,00	42 750,00	CS ÚRS 2023 02
11	M	59232545	držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 60-70mm výšky 300mm průběžný povrchová úprava žárový zinek	kus	148,000	75,00	11 100,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		63,0/2		31,500			
	vv		105,0/2		52,500			
	vv		(105,0-36,345)/2		34,328			
	vv		Mezisoučet		118,328			
	vv		32*2+53+35-4		148,000			
12	M	59232550	držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový zinek	kus	10,000	35,00	350,00	CS ÚRS 2023 02
D	5		Komunikace pozemní				9 077 626,05	
13	K	564200R03	Vyrovnání jednotlivých vrstev graderem s laserovou nivelací	m2	26 460,000	4,00	105 840,00	
	vv		6615,0*4		26 460,000			
14	K	564710R01	Podklad z kameniva drobného drceného vel. 0-4 mm tl 30 mm, utážen na Edf2=50MPa	m2	6 615,000	50,00	330 750,00	
15	K	564720011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	6 615,000	140,00	926 100,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	564741103	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 140 mm	m2	13 230,000	150,00	1 984 500,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		celková tl.vrstvy 280 mm					
	vv		6615,0*2		13 230,000			
17	K	589181111	Umělý trávník pro fotbal výška vlasu do 60 mm hmotnost do 3 kg/m2 zásyp písek a EPDM granulát	m2	6 615,000	850,00	5 622 750,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		hřiště vč.výběhů					
	vv		63,0*105,0		6 615,000			
18	K	589811121	Vodorovné značení (lajnování) fotbalových hřišť š 10 cm	m	717,907	150,00	107 686,05	CS ÚRS 2023 02
	vv		97,0*2+59,0*3+2*(40,3+18,3+2*(16,5+5,5))+2*9,15*PI*0,4)+2*9,15*PI+2*1,0*PI+0,8*PI*3		693,507			
	vv		(7,32+2*2,44)*2		24,400			
	vv		Součet		717,907			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				303 216,60	
19	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	336,000	270,00	90 720,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		63,0*2+105,0*2		336,000			
20	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	369,600	130,00	48 048,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		336*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		369,600			
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	16,800	4 200,00	70 560,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			336,0*0,25*0,2		16,800			
22	K	916999R01	Úprava pohrabových desek nalepením umělého trávníku	m2	65,924	150,00	9 888,60	
			(63,0*2+105,0*2-36,345)*0,2		59,931			
			59,931*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		65,924			
23	K	936111R02	Dodávka a montáž fotbalové brány rozměru 7,32x2,44 m do zemních pouzder	kus	2,000	37 000,00	74 000,00	
24	K	936111R03	Dodávka a montáž brankové sítě 7,32x2,44 m, vysokopevnostní polypropylén prům. 4 mm	kpl	2,000	5 000,00	10 000,00	
	D	998	Přesun hmot				193 364,40	
25	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	322,274	600,00	193 364,40	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.01 - Hřiště s umělým povrchem

Soupis:

SO.01.2 - odvodnění

KSO:

Místo: areál městského fotbal.klubu Kravaře

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

IČ:

00300292

DIČ:

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

IČ:

63472902

DIČ:

CZ63472902

Projektant:

CZGDA s.r.o.

IČ:

27914577

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 458 405,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 458 405,78	21,00%	306 265,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 764 670,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.01 - Hřiště s umělým povrchem

Soupis:

SO.01.2 - odvodnění

Místo:

areál městského fotbal.klubu Kravaře

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

Projektant:

CZGDA s.r.o.

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 458 405,78

HSV - Práce a dodávky HSV

1 458 405,78

1 - Zemní práce

376 122,09

2 - Zakládání

738 400,00

4 - Vodorovné konstrukce

10 933,50

8 - Trubní vedení

168 168,44

998 - Přesun hmot

164 781,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.01 - Hřiště s umělým povrchem

Soupis:

SO.01.2 - odvodnění

Místo:

areál městského fotbal.klubu Kravaře

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

Projektant:

CZGDA s.r.o.

Uchazeč:

Pavlačský s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							1 458 405,78	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 458 405,78	
D	1		Zemní práce				376 122,09	
1	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	312,528	600,00	187 516,80	CS ÚRS 2023 02
	vv		perforované potrubí DN 125 1420,0*0,5*0,3		213,000			
	vv		drenážní potrubí DN 160 65,0*((0,59+0,5)*0,5+0,1-(0,3+0,16))*0,8		28,340			
	vv		54,5*((0,7+0,5)*0,5+0,1-(0,3+0,16))*0,8		26,160			
	vv		55,22*((0,79+1,06)*0,5+0,1-(0,3+0,16))*0,8		40,863			
	vv		3,9*((1,26+1,41)*0,5+0,1-(0,3+0,16))*0,8		4,165			
	vv		Součet		312,528			
2	K	133211011	Hloubení šachet v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně	m3	5,256	1 700,00	8 935,20	CS ÚRS 2023 02
	vv		nové revizní šachty DN 600 1,2*1,2*(1,59+2,06)		5,256			
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	17,520	200,00	3 504,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		šachty DN 600 1,2*(2,06+1,59)*4		17,520			
	vv		Součet		17,520			
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	17,520	20,00	350,40	CS ÚRS 2023 02
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	265,475	115,00	30 529,63	CS ÚRS 2023 02
	vv		312,528+5,256-52,309		265,475			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 574,975	5,00	27 874,88	CS ÚRS 2023 02
	vv		skládky ve vzdálenosti 31 km (31-10)*265,475		5 574,975			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	477,855	85,00	40 617,68	CS ÚRS 2023 02
	vv		265,475*1,8		477,855			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	265,475	15,00	3 982,13	CS ÚRS 2023 02
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	52,309	185,00	9 677,17	CS ÚRS 2023 02
	vv		drenážní potrubí DN 160 65,0*((0,59+0,5)*0,5+0,1-(0,3+0,16))*0,8		9,620			
	vv		54,5*((0,7+0,5)*0,5+0,1-(0,3+0,16))*0,8		10,464			
	vv		55,22*((0,79+1,06)*0,5+0,1-(0,3+0,16))*0,8		24,959			
	vv		3,9*((1,26+1,41)*0,5+0,1-(0,3+0,16))*0,8		3,042			
	vv		revizní šachty DN 600 (1,2*1,2-0,3*0,3*PI)*(1,59+2,06)		4,224			
	vv		Součet		52,309			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	65,732	250,00	16 433,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		plně potrubí DN 160 178,62*(0,16+0,3)*0,8		65,732			
11	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	131,464	290,00	38 124,56	CS ÚRS 2023 02
	vv		65,732*2 *Přepočtené koeficientem množství		131,464			
12	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním ručně	m2	571,776	15,00	8 576,64	CS ÚRS 2023 02
	vv		perforované potrubí DN 125 0,3*1420,0		426,000			
	vv		drenážní potrubí DN 160 0,8*178,62		142,896			
	vv		revizní šachty DN 600 1,2*1,2*2		2,880			
	vv		Součet		571,776			
D	2		Zakládání				738 400,00	
13	K	212751105	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro meliorace	m	1 420,000	520,00	738 400,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		odvodnění hřiště 52,0*12*2+107,0+65,0		1 420,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				10 933,50	
14	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	14,578	750,00	10 933,50	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		lože pod plné potrubí a šachty					
	vv		178,62*0,8*0,1		14,290			
	vv		1,2*1,2*0,1*2		0,288			
	vv		Součet		14,578			
	D	8	Trubní vedení				168 168,44	
15	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	178,620	169,00	30 186,78	CS ÚRS 2023 02
	vv		plně drenážní potrubí					
	vv		65,0+54,5+55,22+3,9		178,620			
16	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	187,551	318,00	59 641,22	CS ÚRS 2023 02
	vv		178,62*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		187,551			
17	K	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	25,000	249,00	6 225,00	CS ÚRS 2023 02
18	M	28610415	uzavírací zátka PE drenážního potrubí systému budov DN 125	kus	25,000	66,00	1 650,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		2*12+1		25,000			
19	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	273,00	546,00	CS ÚRS 2023 02
20	M	28610416	uzavírací zátka PE drenážního potrubí systému budov DN 160	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2023 02
21	K	877310420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub korugovaných DN 150	kus	27,000	509,00	13 743,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		2*13+1		27,000			
22	M	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°	kus	27,000	289,00	7 803,00	CS ÚRS 2023 02
23	K	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	2,000	6 680,00	13 360,00	CS ÚRS 2023 02
24	K	894812333	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	2,000	6 530,00	13 060,00	CS ÚRS 2023 02
25	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2023 02
26	K	894812351	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem	kus	2,000	9 600,00	19 200,00	CS ÚRS 2023 02
27	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	178,620	12,00	2 143,44	CS ÚRS 2023 02
	vv		plně drenážní potrubí DN 160					
	vv		178,620		178,620			
	D	998	Přesun hmot				164 781,75	
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	470,805	350,00	164 781,75	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.01 - Hřiště s umělým povrchem

Soupis:

SO.01.3 - osevy okolních ploch

KSO:

Místo: areál městského fotbal.klubu Kravaře

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

IČ:

00300292

DIČ:

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

IČ:

63472902

DIČ:

CZ63472902

Projektant:

CZGDA s.r.o.

IČ:

27914577

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				132 407,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	132 407,20	21,00%	27 805,51	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		160 212,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.01 - Hřiště s umělým povrchem

Soupis:

SO.01.3 - osevy okolních ploch

Místo:

areál městského fotbal.klubu Kravaře

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

Projektant:

CZGDA s.r.o.

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

132 407,20

HSV - Práce a dodávky HSV

132 407,20

1 - Zemní práce

132 334,60

998 - Přesun hmot

72,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.01 - Hřiště s umělým povrchem

Soupis:

SO.01.3 - osevy okolních ploch

Místo:

areál městského fotbal.klubu Kravaře

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

Projektant:

CZGDA s.r.o.

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							132 407,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				132 407,20	
D	1		Zemní práce				132 334,60	
1	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	86,000	120,00	10 320,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		dovoz zakoupené ornice 860,0*0,1		86,000			
2	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	860,000	3,00	2 580,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		10*86,0		860,000			
3	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	860,000	20,00	17 200,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	860,000	17,00	14 620,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		úpravy okolních a navazujících ploch 860,0		860,000			
5	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	116,100	150,00	17 415,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		nákup ornice pro osevy 860,0*0,1*1,35		116,100			
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	860,000	24,00	20 640,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		úpravy okolních a navazujících ploch 860,0		860,000			
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	39,900	120,00	4 788,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		1330*0,03 *Přepočtené koeficientem množství		39,900			
8	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	860,000	16,00	13 760,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		osevy okolních a navazujících ploch 860,0		860,000			
9	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	860,000	25,00	21 500,00	CS ÚRS 2023 02
10	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	860,000	2,00	1 720,00	CS ÚRS 2023 02
11	K	183552431	Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	0,860	4 620,00	3 973,20	CS ÚRS 2023 02
	vv		860,0/1000		0,860			
12	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	25,800	48,00	1 238,40	CS ÚRS 2023 02
	vv		860,0*0,03		25,800			
13	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	860,000	3,00	2 580,00	CS ÚRS 2023 02
D	998		Přesun hmot				72,60	
14	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,066	1 100,00	72,60	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.02 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo: areál městského fotbal.klubu Kravaře

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

IČ:

00300292

DIČ:

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

IČ:

63472902

DIČ:

CZ63472902

Projektant:

CZGDA s.r.o.

IČ:

27914577

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 577 497,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 577 497,09	21,00%	331 274,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 908 771,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.02 - Zpevněné plochy

Místo:

areál městského fotbal.klubu Kravaře

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

Projektant:

CZGDA s.r.o.

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 577 497,09

HSV - Práce a dodávky HSV

1 577 497,09

1 - Zemní práce

106 739,63

5 - Komunikace pozemní

1 009 924,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

385 583,48

998 - Přesun hmot

75 249,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.02 - Zpevněné plochy

Místo:

areál městského fotbal.klubu Kravaře

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

Projektant:

CZGDA s.r.o.

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 577 497,09

D HSV Práce a dodávky HSV 1 577 497,09

D 1 Zemní práce 106 739,63

1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	190,517	100,00	19 051,70	CS ÚRS 2023 02
	vv		(105,0+2,0*2)*2,0		218,000			
	vv		2*63,0*2,0		252,000			
	vv		39,5*4,8+31,15*4,8		339,120			
	vv		7,0*4,8		33,600			
	vv		80,0*2,0		160,000			
	vv		Mezisoučet		1 002,720			
	vv		1002,72*0,19		190,517			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	190,517	112,00	21 337,90	CS ÚRS 2023 02
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 000,857	3,00	12 002,57	CS ÚRS 2023 02
	vv		skládky ve vzdálenosti 31 km					
	vv		190,517*21		4 000,857			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	381,034	85,00	32 387,89	CS ÚRS 2023 02
	vv		190,517*2,0		381,034			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	190,517	10,00	1 905,17	CS ÚRS 2023 02
6	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	1 002,720	20,00	20 054,40	CS ÚRS 2023 02
	vv		plochy u nového hřiště					
	vv		(105,0+2,0*2)*2,0		218,000			
	vv		2*63,0*2,0		252,000			
	vv		39,5*4,8+31,15*4,8		339,120			
	vv		7,0*4,8		33,600			
	vv		chodník u stávajícího hřiště					
	vv		80,0*2,0		160,000			
	vv		Součet		1 002,720			
D 5			Komunikace pozemní				1 009 924,18	
7	K	564730001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	842,720	195,00	164 330,40	CS ÚRS 2023 02
8	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1 002,720	422,00	423 147,84	CS ÚRS 2023 02
	vv		(105,0+2,0*2)*2,0		218,000			
	vv		2*63,0*2,0		252,000			
	vv		39,5*4,8+31,15*4,8		339,120			
	vv		7,0*4,8		33,600			
	vv		80,0*2,0		160,000			
	vv		Součet		1 002,720			
9	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	1 102,992	383,00	422 445,94	CS ÚRS 2023 02
	vv		1002,72*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1 102,992			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				385 583,48	
10	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	419,850	291,00	122 176,35	CS ÚRS 2023 02
	vv		(105,0+2*2,0)+(63,0+2,0)*2		239,000			
	vv		39,5+31,15+7,0+4,8*4		96,850			
	vv		80,0+2*2,0		84,000			
	vv		Součet		419,850			
11	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	440,843	82,00	36 149,13	CS ÚRS 2023 02
	vv		419,85*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		440,843			
12	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	19,268	3 500,00	67 438,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		obrubníky					
	vv		419,85*0,2*0,15		12,596			
	vv		odvodňovací žlab					
	vv		111,2*0,2*0,3		6,672			
	vv		Součet		19,268			
13	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	111,200	450,00	50 040,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		52,0+54,7+4,5		111,200			
14	M	59227220	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s mústkovým roštem litinovým š 100mm	m	111,200	850,00	94 520,00	CS ÚRS 2023 02
15	M	59227116	díl revizní polymerbetonový předtvarovaný pro svislý odtok s mústkovým litinovým roštem š 100mm	m	2,000	3 400,00	6 800,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	59223101	šachta odtoková včetně kalového koše a adaptéru pro napojení na žlab š 100mm PE/PP připojení 110mm až 160mm	kus	2,000	4 230,00	8 460,00	CS ÚRS 2023 02
D		998	Přesun hmot				75 249,80	
17	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	376,249	200,00	75 249,80	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.03 - Střídačky a přístřešek

KSO:

Místo: areál městského fotbal.klubu Kravaře

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

IČ:

00300292

DIČ:

Uchazeč:

Pavlačský s.r.o.

IČ:

63472902

DIČ:

CZ63472902

Projektant:

CZGDA s.r.o.

IČ:

27914577

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 999 426,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 999 426,80	21,00%	419 879,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 419 306,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.03 - Střídačky a přístřešek

Místo:

areál městského fotbal.klubu Kravaře

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

Projektant:

CZGDA s.r.o.

Uchazeč:

Pavlačský s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 999 426,80

HSV - Práce a dodávky HSV	606 768,78
1 - Zemní práce	124 014,61
2 - Zakládání	114 058,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	88 484,75
4 - Vodorovné konstrukce	48 724,04
5 - Komunikace pozemní	211 568,98
998 - Přesun hmot	19 917,60
PSV - Práce a dodávky PSV	1 392 658,02
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 100,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	10 000,00
762 - Konstrukce tesařské	124 192,20
764 - Konstrukce klempířské	394 669,92
766 - Konstrukce truhlářské	128 423,40
767 - Konstrukce zámečnické	684 352,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	48 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.03 - Střídačky a přístřešek

Místo:

areál městského fotbal.klubu Kravaře

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

Projektant:

CZGDA s.r.o.

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 999 426,80

D	HSV		Práce a dodávky HSV				606 768,78	
D	1		Zemní práce				124 014,61	
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	5,452	1 400,00	7 632,80	CS ÚRS 2023 02
	vv		ruční odkopání kolem stávajícího hřiště					
	vv		36,345*0,3*0,5		5,452			
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	63,204	187,00	11 819,15	CS ÚRS 2023 02
	vv		pro dlažbu					
	vv		36,345*(3,63+1,5-0,5)*0,3		50,483			
	vv		pro zídku a schodiště					
	vv		36,345*(0,4+0,3)*0,5		12,721			
	vv		Součet		63,204			
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	13,777	800,00	11 021,60	CS ÚRS 2023 02
	vv		pro zídku a schodiště					
	vv		36,345*(0,4+0,3)*0,4		10,177			
	vv		4*1,5*(0,4+0,6)*0,6		3,600			
	vv		Součet		13,777			
4	K	133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	41,888	1 200,00	50 265,60	CS ÚRS 2023 02
	vv		2*11*1,7*1,4*0,8		41,888			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	87,657	120,00	10 518,84	CS ÚRS 2023 02
	vv		uložení v místě stavby					
	vv		5,452+63,204+13,777+41,888-36,664		87,657			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 840,797	3,00	5 522,39	CS ÚRS 2023 02
	vv		skládka ve vzdálenosti 31 km					
	vv		87,657*21		1 840,797			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	175,314	85,00	14 901,69	CS ÚRS 2023 02
	vv		87,657*2,0		175,314			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	87,657	10,00	876,57	CS ÚRS 2023 02
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	36,664	160,00	5 866,24	CS ÚRS 2023 02
	vv		základy					
	vv		41,888-19,008		22,880			
	vv		3,6-0,72		2,880			
	vv		rub opěrné zidky					
	vv		36,345*0,3		10,904			
	vv		Součet		36,664			
10	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuštěním ručně	m2	223,589	25,00	5 589,73	CS ÚRS 2023 02
	vv		36,345*4,8		174,456			
	vv		2*11*1,2*0,9		23,760			
	vv		36,345*0,5		18,173			
	vv		4*1,5*2*0,6		7,200			
	vv		Součet		223,589			
D	2		Zakládání				114 058,80	
11	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 XC3	m3	0,720	4 400,00	3 168,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		0,6*0,2*1,5*4		0,720			
12	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	8,160	250,00	2 040,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		0,6*0,2*2*4		0,960			
	vv		0,6*1,5*2*4		7,200			
	vv		Součet		8,160			
13	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	8,160	70,00	571,20	CS ÚRS 2023 02
14	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,022	45 000,00	990,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		předpoklad vyztužení 30 kg/m3					
	vv		0,72*30/1000		0,022			
15	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30 XC3	m3	19,008	4 400,00	83 635,20	CS ÚRS 2023 02
	vv		2*11*1,2*0,9*0,8		19,008			
16	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	73,920	250,00	18 480,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		2*11*(1,2+0,9)*2*0,8		73,920			
17	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	73,920	70,00	5 174,40	CS ÚRS 2023 02
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				88 484,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,462	4 600,00	25 125,20	CS ÚRS 2023 02
	vv		(36,345-1,5*4)*0,2*0,9		5,462			
19	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	54,981	600,00	32 988,60	CS ÚRS 2023 02
	vv		(36,345-1,5*4)*0,9*2		54,621			
	vv		0,9*0,2*2		0,360			
	vv		Součet		54,981			
20	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	54,981	250,00	13 745,25	CS ÚRS 2023 02
21	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,273	60 900,00	16 625,70	CS ÚRS 2023 02
	vv		předpoklad vyztužení 50 kg/m3					
	vv		5,462*50/1000		0,273			
	D	4	Vodorovné konstrukce				48 724,04	
22	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,036	5 240,00	15 908,64	CS ÚRS 2023 02
	vv		0,6*0,2*2*1,5		0,360			
	vv		0,9*0,2*1,5		0,270			
	vv		0,2*0,2*1,5		0,060			
	vv		0,2*0,23*0,5*1,5*2		0,069			
	vv		Mezisoučet		0,759			
	vv		4*0,759		3,036			
23	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,091	37 400,00	3 403,40	CS ÚRS 2023 02
	vv		předpoklad vyztužení 30 kg/m3					
	vv		3,036*30/1000		0,091			
24	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	27,360	897,00	24 541,92	CS ÚRS 2023 02
	vv		0,6*2*2*1,5+0,6*0,2*2		3,840			
	vv		0,9*0,5*2+0,5*1,5*2		2,400			
	vv		2*0,2*1,5		0,600			
	vv		Mezisoučet		6,840			
	vv		6,84*4		27,360			
25	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	27,360	178,00	4 870,08	CS ÚRS 2023 02
	D	5	Komunikace pozemní				211 568,98	
26	K	564760001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	174,456	354,00	61 757,42	CS ÚRS 2023 02
27	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	174,456	422,00	73 620,43	CS ÚRS 2023 02
	vv		36,345*4,8		174,456			
28	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	191,902	383,00	73 498,47	CS ÚRS 2023 02
	vv		174,456*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		191,902			
29	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	2,760	516,00	1 424,16	CS ÚRS 2023 02
	vv		4*2*0,23*1,5		2,760			
30	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	3,312	383,00	1 268,50	CS ÚRS 2023 02
	vv		2,76*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		3,312			
	D	998	Přesun hmot				19 917,60	
31	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	99,588	200,00	19 917,60	CS ÚRS 2023 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 392 658,02	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 100,00	
32	K	721242106	Lapač sítěšních splavenin z PP se západovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 02
33	K	721999R01	Napojení dešťového svodu na nový systém odvodnění	kpl	1,000	500,00	500,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				10 000,00	
34	K	741499R01	Hromosvod, dodávka a montáž	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				124 192,20	
35	K	762810027	Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	191,902	600,00	115 141,20	CS ÚRS 2023 02
	vv		36,345*4,8		174,456			
	vv		174,456*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		191,902			
36	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	3,017	3 000,00	9 051,00	CS ÚRS 2023 02
	D	764	Konstrukce klempířské				394 669,92	
37	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	174,456	65,00	11 339,64	CS ÚRS 2023 02
38	M	28329223	folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	200,624	203,00	40 726,67	CS ÚRS 2023 02
	vv		174,456*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		200,624			
39	K	764101111	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků rš přes 600 mm sklonu do 30°	m2	174,456	742,00	129 446,35	CS ÚRS 2023 02
	vv		36,345*4,8		174,456			
40	M	55351051	plech svitkový Al tl 0,7mm hladký pro falcování standardní barva	m2	191,902	553,00	106 121,81	CS ÚRS 2023 02
	vv		174,456*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		191,902			
41	K	764101193	Příplatek k montáži krytiny za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	174,456	25,00	4 361,40	CS ÚRS 2023 02
42	M	55349606	pásek těsnící pro stojatou drážku plechové krytiny tl 1mm š 10mm	m	393,600	8,00	3 148,80	CS ÚRS 2023 02
	vv		41*4,8		196,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			196,8*2 'Přepočtené koeficientem množství		393,600			
43	K	764222406	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 500 mm	m	82,290	600,00	49 374,00	CS ÚRS 2023 02
			(36,345+4,8)*2		82,290			
44	K	764521414	Žlab podokapní hranatý z Al plechu rš 330 mm	m	36,345	1 050,00	38 162,25	CS ÚRS 2023 02
45	K	764521464	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Al plechu 330/100 mm	kus	2,000	1 310,00	2 620,00	CS ÚRS 2023 02
46	K	764528422	Svody kruhové včetně objímek, kolien, odskoků z Al plechu průměru 100 mm	m	7,200	1 020,00	7 344,00	CS ÚRS 2023 02
47	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,675	3 000,00	2 025,00	CS ÚRS 2023 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				128 423,40	
48	K	766412214	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z měkkého dřeva přes 100 mm	m2	106,300	236,00	25 086,80	CS ÚRS 2023 02
			(1,315*2+8,0)*2,5*4		106,300			
49	M	61191178	palubky obkladové smrk profil klasický 15x96mm jakost A/B	m2	116,930	420,00	49 110,60	CS ÚRS 2023 02
			106,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		116,930			
50	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	312,600	80,00	25 008,00	CS ÚRS 2023 02
			10*2,5*4		100,000			
			(1,315*2+8,0)*5*4		212,600			
			Součet		312,600			
51	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,860	10 500,00	9 030,00	CS ÚRS 2023 02
			312,6*0,05*0,05		0,782			
			0,782*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,860			
52	K	766438R01	Montáž dřevěné lavičky (sedáků) z latí 50x60 mm na sraz, uchycení chemickými kotvami	m2	16,000	1 000,00	16 000,00	
			4*8,0*0,5		16,000			
53	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,396	3 000,00	4 188,00	CS ÚRS 2023 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				684 352,50	
54	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	7 010,000	35,00	245 350,00	CS ÚRS 2023 02
			2767+916+2141+834+352		7 010,000			
55	M	14550R01	profil ocelový obdélníkový svařovaný jakost S235 90x90x6mm	t	2,767	35 000,00	96 845,00	
			sloupky 90x90x6 - hmotnost 14,65 kg/m					
			11*(3,67+3,95)*14,65/1000		1,228			
			ztužení					
			4*((1,315*2+8,0)*2+2,5*2)*14,65/1000		1,539			
			Součet		2,767			
56	M	14550248	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x4mm	t	0,916	35 000,00	32 060,00	CS ÚRS 2023 02
			hmotnost 5,3 kg/m					
			4*(8,0*2+16*1,0+16*0,7)*5,3/1000		0,916			
57	M	13011027	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 100	t	2,141	35 000,00	74 935,00	CS ÚRS 2023 02
			hmotnost 9,82 kg/m					
			6*36,345*9,82/1000		2,141			
			Součet		2,141			
58	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,834	35 000,00	29 190,00	CS ÚRS 2023 02
			hmotnost 15,8 kg/m					
			11*4,8*15,8/1000		0,834			
59	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,352	35 000,00	12 320,00	CS ÚRS 2023 02
			0,5*0,4*2*11*80/1000		0,352			
60	K	767999R02	Žárové zinkování ocelových prvků	t	7,010	25 000,00	175 250,00	
61	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	7,361	2 500,00	18 402,50	CS ÚRS 2023 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				48 920,00	
62	K	783113111	Jednánásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	244,600	80,00	19 568,00	CS ÚRS 2023 02
			106,3*2+16,0*2		244,600			
63	K	783118101	Lazurovací jednánásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	244,600	120,00	29 352,00	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:
SO.04 - Sklad

KSO:
Místo: areál městského fotbal.klubu Kravaře

Zadavatel:
Městský úřad Kravaře

Uchazeč:
Pavlacký s.r.o.

Projektant:
CZGDA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

IČ:
DIČ: 00300292

IČ:
DIČ: 63472902
CZ63472902

IČ:
DIČ: 27914577

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				233 222,92
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	233 222,92	21,00%	48 976,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	282 199,73
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.04 - Sklad

Místo:

areál městského fotbal.klubu Kravaře

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

Projektant:

CZGDA s.r.o.

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

233 222,92

HSV - Práce a dodávky HSV	36 991,01
1 - Zemní práce	11 936,91
2 - Zakládání	19 889,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 164,20
PSV - Práce a dodávky PSV	196 231,91
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 646,24
713 - Izolace tepelné	2 031,28
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 300,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	8 000,00
762 - Konstrukce tesařské	74 201,35
764 - Konstrukce klempířské	40 259,61
766 - Konstrukce truhlářské	48 429,14
783 - Dokončovací práce - nátěry	17 364,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.04 - Sklad

Místo:

areál městského fotbal.klubu Kravaře

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

Projektant:

CZGDA s.r.o.

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

233 222,92

D HSV Práce a dodávky HSV 36 991,01

D 1 Zemní práce 11 936,91

1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	4,079	1 100,00	4 486,90	CS ÚRS 2023 02
			2,2*4,12*0,45		4,079			
2	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	3,888	1 500,00	5 832,00	CS ÚRS 2023 02
			6*0,9*0,9*0,8		3,888			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,279	85,00	448,72	CS ÚRS 2023 02
			uložení v místě stavby					
			1,2*4,079		5,279			
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	5,279	90,00	475,11	CS ÚRS 2023 02
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	2,688	160,00	430,08	CS ÚRS 2023 02
			3,888-1,2		2,688			
6	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním ručně	m2	10,564	25,00	264,10	CS ÚRS 2023 02
			2,2*4,12+0,5*0,5*6		10,564			

D 2 Zakládání 19 889,90

7	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z netříděného šterkopisků	m3	2,266	950,00	2 152,70	CS ÚRS 2023 02
			2,2*4,12*0,25		2,266			
8	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 XC3	m3	1,360	4 400,00	5 984,00	CS ÚRS 2023 02
			2,2*4,12*0,15		1,360			
9	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,098	37 400,00	3 665,20	CS ÚRS 2023 02
			Kari síť 8/150 - hmotnost 5,398 kg/m2					
			2,2*4,12*5,398*2/1000		0,098			
10	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30 XC3	m3	1,200	4 340,00	5 208,00	CS ÚRS 2023 02
			6*0,5*0,5*0,8		1,200			
11	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	9,600	250,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 02
			0,5*0,8*4*6		9,600			
12	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	9,600	50,00	480,00	CS ÚRS 2023 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 164,20

13	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,906	5 200,00	4 711,20	CS ÚRS 2023 02
			2,2*4,12*0,1		0,906			
14	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,906	500,00	453,00	CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 196 231,91

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 646,24

15	K	711111101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	10,960	14,00	153,44	CS ÚRS 2023 02
			2,2*4,12+0,15*(2,2+4,12)*2		10,960			
16	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	3,836	64,00	245,50	CS ÚRS 2023 02
			10,96*0,35*Přepočtené koeficientem množství		3,836			
17	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	10,960	130,00	1 424,80	CS ÚRS 2023 02
			2,2*4,12+0,15*(2,2+4,12)*2		10,960			
18	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	12,774	213,00	2 720,86	CS ÚRS 2023 02
			10,96*1,1655*Přepočtené koeficientem množství		12,774			
19	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,077	1 320,00	101,64	CS ÚRS 2023 02

D 713 Izolace tepelné 2 031,28

20	K	713191233	Montáž izolace tepelné stěn a sloupů překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	25,239	55,00	1 388,15	CS ÚRS 2023 02
			parotěsná fólie stěn					
			21,947		21,947			
			21,947*1,15*Přepočtené koeficientem množství		25,239			
21	M	28329012	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2	m2	26,797	24,00	643,13	CS ÚRS 2023 02
			21,947*1,221*Přepočtené koeficientem množství		26,797			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace			1 300,00		
22	K	721242106	Lapač sítěšních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2023 02
23	K	721999R01	Napojení dešťového svodu na nový systém odvodnění	kpl	1,000	500,00	500,00	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud			8 000,00		
24	K	741499R01	Hromosvod, dodávka a montáž	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
D 762			Konstrukce tesařské			74 201,35		
25	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	2,096	1 150,00	2 410,40	CS ÚRS 2023 02
vv			0,414+0,617+0,604+0,461			2,096		
26	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
27	M	54825004	kotevní patka tvaru U široká 140x140x4,0 20x400mm	kus	6,000	556,00	3 336,00	CS ÚRS 2023 02
28	K	762085R01	D+M ocelové pletené lanko prům.8 mm vč.napnutí	m	9,340	110,00	1 027,40	
vv			zavětrování střechy			9,340		
vv			4,67*2					
29	K	762112210	Montáž tesařských stěn na hladko s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	72,260	120,00	8 671,20	CS ÚRS 2023 02
vv			sloupek 100x80 mm			23,340		
vv			6*2,14+6*2,32-3*1,14			11,280		
vv			(2,14+2,32)*0,5*3*2-2,1					
vv			ztužení			25,280		
vv			(2,2+4,12)*2*2					
vv			rámy výplní otvorů			6,500		
vv			(2,1+1,15)*2			5,860		
vv			(1,79+1,14)*2			72,260		
vv			Součet					
30	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,636	10 500,00	6 678,00	CS ÚRS 2023 02
vv			hranol 100x80 mm			0,578		
vv			72,26*0,1*0,08			0,636		
vv			0,578*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
31	K	762112220	Montáž tesařských stěn na hladko s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	14,718	130,00	1 913,34	CS ÚRS 2023 02
vv			sloupek 140x140 mm			13,380		
vv			(2,14+2,32)*3			14,718		
vv			13,38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
32	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,317	10 500,00	3 328,50	CS ÚRS 2023 02
vv			hranol 140x140 mm			0,288		
vv			14,718*0,14*0,14			0,317		
vv			0,288*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
33	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,953	518,00	493,65	CS ÚRS 2023 02
vv			0,636+0,317			0,953		
34	K	762332142	Montáž vázaných křížů krovů pravidelných z hraněného řeziva pl přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami	m	25,370	320,00	8 118,40	CS ÚRS 2023 02
vv			průvlaky 140x140 mm			9,440		
vv			4,72*2					
vv			trámy 100x140 mm			14,000		
vv			5*2,8					
vv			překlad 140x140 mm			1,930		
vv			1,93			25,370		
vv			Součet					
35	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,461	10 500,00	4 840,50	CS ÚRS 2023 02
vv			hranol 140x140 mm			0,223		
vv			(9,44+1,93)*0,14*0,14			0,196		
vv			hranol 100x140 mm			0,419		
vv			14,0*0,1*0,14			0,461		
vv			Součet					
vv			0,419*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
36	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,461	2 500,00	1 152,50	CS ÚRS 2023 02
vv			0,461			0,461		
37	K	762431225	Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na pero a drážku	m2	21,947	150,00	3 292,05	CS ÚRS 2023 02
vv			2,14*3,92+2,32*3,92			17,483		
vv			(2,14+2,32)*0,5*2,0*2			8,920		
vv			-1,15*2,1-1,79*1,14			-4,456		
vv			Součet			21,947		
38	M	60726286	deska dřevotřísková OSB 3 P+D broušená tl 25mm	m2	24,142	580,00	14 002,36	CS ÚRS 2023 02
vv			21,947*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			24,142		
39	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, sítěšních podhledů a stěn	m2	36,485	50,00	1 824,25	CS ÚRS 2023 02
vv			21,947+14,538			36,485		
40	K	762810027	Záklon stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	14,538	600,00	8 722,80	CS ÚRS 2023 02
vv			2,8*4,72			13,216		
vv			13,216*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			14,538		
41	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,445	2 000,00	2 890,00	CS ÚRS 2023 02
D 764			Konstrukce klempířské			40 259,61		
42	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	13,216	65,00	859,04	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	28329223	fólie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	15,198	203,00	3 085,19	CS ÚRS 2023 02
	WV		13,216*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		15,198			
44	K	764101101	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků rš do 600 mm sklonu do 30°	m2	13,216	802,00	10 599,23	CS ÚRS 2023 02
	WV		2,8*4,72		13,216			
45	M	55351051	plech svitkový Al tl 0,7mm hladký pro falcování standardní barva	m2	14,538	553,00	8 039,51	CS ÚRS 2023 02
	WV		13,216*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,538			
46	K	764101193	Příplatek k montáži krytiny za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	13,216	25,00	330,40	CS ÚRS 2023 02
47	M	55349606	pásek těsnící pro stojatou drážku plechové krytiny tl 1mm š 10mm	m	39,200	12,00	470,40	CS ÚRS 2023 02
	WV		7*2,8		19,600			
	WV		19,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		39,200			
48	K	764222404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 330 mm	m	15,040	444,00	6 677,76	CS ÚRS 2023 02
	WV		(4,72+2,8)*2		15,040			
49	K	764226404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm	m	2,940	502,00	1 475,88	CS ÚRS 2023 02
	WV		1,79+1,15		2,940			
50	K	764521414	Žlab podokapní hranatý z Al plechu rš 330 mm	m	4,720	1 010,00	4 767,20	CS ÚRS 2023 02
51	K	764521464	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Al plechu 330/100 mm	kus	1,000	1 310,00	1 310,00	CS ÚRS 2023 02
52	K	764528422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm	m	2,500	994,00	2 485,00	CS ÚRS 2023 02
53	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,064	2 500,00	160,00	CS ÚRS 2023 02
D	766		Konstrukce truhlářské				48 429,14	
54	K	766412214	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z měkkého dřeva přes 100 mm	m2	21,947	300,00	6 584,10	CS ÚRS 2023 02
	WV		2,14*3,92+2,32*3,92		17,483			
	WV		(2,14+2,32)*0,5*2,0*2		8,920			
	WV		-1,15*2,1-1,79*1,14		-4,456			
	WV		Součet		21,947			
55	M	61191178	palubky obkladové smrk profil klasický 15x96mm jakost A/B	m2	24,142	420,00	10 139,64	CS ÚRS 2023 02
	WV		21,947*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		24,142			
56	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	40,140	80,00	3 211,20	CS ÚRS 2023 02
	WV		8*2,14+8*2,32		35,680			
	WV		(2,14+2,32)*0,5*2		4,460			
	WV		Součet		40,140			
57	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,070	10 500,00	735,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		40,14*0,04*0,04		0,064			
	WV		0,064*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,070			
58	K	766621R01	D+M dřevěné okno 1790x1140 mm horizontálně posuvné s díly ve vodícím rámu vč.kování, specifikace dle PD	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
59	K	766660102	D+M dřevěné dveře 1150x2100 mm do dřevěné rámové zárubně vč.kování, specifikace dle PD	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02
60	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,216	1 200,00	259,20	CS ÚRS 2023 02
D	783		Dokončovací práce - nátěry				17 364,29	
61	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	24,142	135,00	3 259,17	CS ÚRS 2023 02
	WV		24,142		24,142			
62	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	24,142	129,00	3 114,32	CS ÚRS 2023 02
63	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	42,600	137,00	5 836,20	CS ÚRS 2023 02
	WV		24,142+14,538+5*0,14*2*2,8		42,600			
64	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	42,600	121,00	5 154,60	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.05 - Rekonstrukce čerpací stanice

KSO:

Místo: areál městského fotbal.klubu Kravaře

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

IČ:

00300292

DIČ:

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

IČ:

63472902

DIČ:

CZ63472902

Projektant:

CZGDA s.r.o.

IČ:

27914577

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 939,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 939,38	21,00%	12 797,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 736,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.05 - Rekonstrukce čerpací stanice

Místo:

areál městského fotbal.klubu Kravaře

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

Projektant:

CZGDA s.r.o.

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

60 939,38

HSV - Práce a dodávky HSV

22 602,38

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 422,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

180,00

997 - Přesun sutě

6 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

38 337,00

766 - Konstrukce truhlářské

9 500,00

767 - Konstrukce zámečnické

20 526,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 722,75

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 588,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.05 - Rekonstrukce čerpací stanice

Místo:

areál městského fotbal.klubu Kravaře

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

Projektant:

CZGDA s.r.o.

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							60 939,38	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 602,38	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 422,38	
1	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % (5,2+1,78)*2,25-0,9*1,97	m2	13,932	113,00	1 574,32	CS ÚRS 2023 02
	vv				13,932			
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů 0,6*4*2+(0,9+2,0*2)	m	9,700	223,00	2 163,10	CS ÚRS 2023 02
	vv				9,700			
3	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 % (5,8*2+0,37)*(2,5+0,3) (2,65+2,28)*(2,5+0,3) -0,9*1,97 Součet	m2	45,547	173,00	7 879,63	CS ÚRS 2023 02
	vv				33,516			
	vv				13,804			
	vv				-1,773			
	vv				45,547			
4	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	45,547	50,00	2 277,35	CS ÚRS 2023 02
	vv				45,547			
5	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 5,2*1,78*0,05	m3	0,463	5 460,00	2 527,98	CS ÚRS 2023 02
	vv				0,463			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				180,00	
6	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2 0,6*0,6	m2	0,360	500,00	180,00	CS ÚRS 2023 02
	vv				0,360			
D	997		Přesun sutě				6 000,00	
7	K	997013R01	Odvoz a likvidace odpadů	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				38 337,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				9 500,00	
8	K	766622216	D+M okno plastové otevíravé sklopné 600x600 mm vč.kování a vnitřního parapetu	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2023 02
D	767		Konstrukce zámečnické				20 526,00	
9	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
10	M	55341156	dveře jednokřídlé ocelové vchodové 900x1970mm	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce: vč.kování</i>					
11	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých 1,0*1,0	m2	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2023 02
	vv				1,000			
12	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných opětovná montáž stávajících 1,0*1,0	m2	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	vv				1,000			
13	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří do 2 m2	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2023 02
14	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,084	1 500,00	126,00	CS ÚRS 2023 02
D	783		Dokončovací práce - nátěry				6 722,75	
15	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí (0,9+2,0*2)*0,4	m2	1,960	145,00	284,20	CS ÚRS 2023 02
	vv				1,960			
16	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí 1,960*2	m2	3,920	132,00	517,44	CS ÚRS 2023 02
	vv				3,920			
17	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek 45,547	m2	45,547	40,00	1 821,88	CS ÚRS 2023 02
	vv				45,547			
18	K	783827123	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	45,547	90,00	4 099,23	CS ÚRS 2023 02
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 588,25	
19	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m (5,2+1,78)*2,25-0,9*1,97	m2	13,932	24,00	334,37	CS ÚRS 2023 02
	vv				13,932			
20	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	13,932	90,00	1 253,88	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:
SO.06 - Závlahový systém

KSO:
Místo: areál městského fotbal.klubu Kravaře

Zadavatel:
Městský úřad Kravaře

Uchazeč:
Pavlacký s.r.o.

Projektant:
CZGDA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

IČ:
DIČ: 00300292

IČ:
DIČ: 63472902
CZ63472902

IČ:
DIČ: 27914577

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 034 265,32
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 034 265,32	21,00%	427 195,72
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			2 461 461,04
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.06 - Závlahový systém

Místo:

areál městského fotbal.klubu Kravaře

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

Projektant:

CZGDA s.r.o.

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	2 034 265,32
D1 - Zemní práce	236 321,12
D2 - Akumulační nádrže	537 157,60
D3 - Potrubí a kabely	289 762,60
D4 - Řídící jednotka a elektroinstalace	110 362,00
D5 - Master ventil	12 500,00
D6 - Závlahové detaily	521 026,00
D7 - Čerpadlo č.1	60 592,00
D8 - Čerpadlo č.2	249 084,00
D9 - Šachty	6 910,00
D10 - Ostatní náklady	10 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.06 - Závlahový systém

Místo:

areál městského fotbal.klubu Kravaře

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

Projektant:

CZGDA s.r.o.

Uchazeč:

Pavlačský s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 034 265,32

D		D1	Zemní práce	236 321,12				
1	K	Pol1	Vytýčení tras inženýrských sítí	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
2	K	Pol2	Hloubení rýh pro závlahy hloubky do 80 cm šířky do 30 cm délky do 800 m	m	355,000	100,00	35 500,00	
3	K	Pol3	Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem hloubky do 30 cm šířky do 15 cm délky přes 800 m	m	965,000	50,00	48 250,00	
4	K	Pol4	Podsyp a obsyp potrubí - frakce 0 - 12 mm	m3	39,135	750,00	29 351,25	
	vv		355*0,3*0,15+965*0,16*0,15		39,135			
	w		Součet		39,135			
5	K	Pol5	Zásyp potrubí výkopem včetně hutnění, ve třídě těžitelnosti I., písčito hlinitá zemina	m3	92,385	150,00	13 857,75	
	vv		355*0,3*0,65+965*0,16*0,15		92,385			
	w		Součet		92,385			
6	K	Pol6	Skrývka ornice tl.300 mm	m3	11,880	120,00	1 425,60	
7	K	Pol7	Výkop pro akumulační nádrže do hloubky 4,0 m, ve třídě těžitelnosti I., písčito hlinitá zemina	m3	153,860	400,00	61 544,00	
8	K	Pol8	Ruční dočištění dna do hloubky 0,15 m	m3	3,961	550,00	2 178,55	
9	K	Pol9	Zásyp akumulační nádrže výkopem včetně hutnění, ve třídě těžitelnosti I., písčito hlinitá zemina	m3	86,397	210,00	18 143,37	
	vv		153,86*(-1,35*1,35*3,14*2,75*4)-(0,5*0,5*3,14*1,15*5)		86,397			
	w		Součet		86,397			
10	K	Pol10	Naložení a odvoz přebytečné zeminy na skládku	m3	67,460	310,00	20 912,60	
	vv		153,86-86,40		67,460			
	w		včetně uložení a skládkovného					
	w		Součet		67,460			
11	K	Pol11	Znovu zozproštění a urovnání ornice tl.0,3 m	m3	11,880	350,00	4 158,00	

D		D2	Akumulační nádrže	537 157,60				
12	K	Pol12	Hutněný štěrk frakce 0/63 mm	m3	10,411	1 600,00	16 657,60	
13	K	Pol13	Železobetonová akumulační nádrž kruhová o celkových rozměrech: vnější průměr 2,7 m, výška 2,62 m, prostorový prvek, vodotěsný beton C40/50, zatížení B125	ks	4,000	98 000,00	392 000,00	
14	K	Pol14	Železobetonová zákrytová deska o celkových rozměrech: vnější průměr 2,7 m, výška 0,15 m, vodotěsný beton C40/50, zatížení B125 s otvorem Ø600 mm	ks	3,000	14 500,00	43 500,00	
15	K	Pol15	Železobetonová zákrytová deska o celkových rozměrech: vnější průměr 2,7 m, výška 0,15 m, vodotěsný beton C40/50, zatížení B125 se 2 otvory Ø600 mm	ks	1,000	14 500,00	14 500,00	
16	K	Pol16	Šachotvý konus 1000/625/580	ks	5,000	2 400,00	12 000,00	
17	K	Pol17	Kanalizační šachta DN1000, tl stěny 100 mm, výška 500 mm	ks	5,000	10 200,00	51 000,00	
18	K	Pol18	Poklop betonový B125, odvětrávaný	ks	5,000	1 500,00	7 500,00	

D		D3	Potrubí a kabely	289 762,60				
19	K	Pol19	Potrubí HDPE 100 PE 110x6,6 PN10	m	300,000	230,00	69 000,00	
20	K	Pol20	Potrubí HDPE 100 PE 110x6,6 PN10, 6m tyč	ks	6,000	1 500,00	9 000,00	
21	K	Pol21	Potrubí HDPE 100 PE 75x4,5, 6m tyč	ks	5,000	759,00	3 795,00	
22	K	Pol22	Potrubí HDPE 100 PE 63x3,8 PN 10	m	600,000	90,00	54 000,00	
23	K	Pol23	Potrubí HDPE 100 PE 50x3,0 PN 10	m	100,000	51,00	5 100,00	
24	K	Pol24	Potrubí HDPE 100 PE 50x3,0, 6m tyč	ks	3,000	340,00	1 020,00	
25	K	Pol25	Potrubí HDPE 100 PE 40x2,4 PN 10	m	300,000	33,00	9 900,00	
26	K	Pol26	Spojovací materiál pro PE potrubí (spojky, redukce, přechodky, T kusy, kolena)	ks	1,000	44 075,00	44 075,00	
27	K	Pol27	Šoupě litinové s hrdly 100/110	ks	1,000	14 558,00	14 558,00	
28	K	Pol28	Šoupě litinové s hrdly 65/75	ks	1,000	11 423,00	11 423,00	
29	K	Pol29	Kanalizační potrubí PVC KG 160x4,7 SN8	m	3,000	350,00	1 050,00	
30	K	Pol30	Beton C16/20 pod potrubí ve sklonu ≥ 35 %	m3	0,122	3 800,00	463,60	
31	K	Pol31	Kabel CYKY-J 2x1,5 metrůž	m	2 400,000	14,00	33 600,00	
32	K	Pol32	Kabel CYKY-J 3x1,5 metrůž	m	120,000	20,00	2 400,00	
33	K	Pol33	Chráníčka na potrubí DN 40	m	900,000	22,00	19 800,00	
34	K	Pol34	Fólie výstražná š. 22 cm, d. 50 m	ks	27,000	140,00	3 780,00	
35	K	Pol35	Sedlový ventil 5/4" přímý vnitřní	ks	2,000	749,00	1 498,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	Pol36	Napojení dotačního rozvodu PE 40 na stávající rozvody pitné vody	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
37	K	Pol37	Spárovací hmota - tuba 310 ml	ks	1,000	300,00	300,00	
D D4 Řídící jednotka a elektroinstalace							110 362,00	
38	K	Pol38	Řídící jednotka modulární pro 4-24 sekcí, umístění v interiéru, ovládací napětí AC-24 V, součástí je transformátor 220 V	ks	1,000	35 000,00	35 000,00	
39	K	Pol39	Modul- rozšíření řídicí jednotky o 4 stanice	ks	1,000	1 185,00	1 185,00	
40	K	Pol40	Modul- rozšíření řídicí jednotky o 8 stanic	ks	1,000	3 555,00	3 555,00	
41	K	Pol41	Čidlo srážek, kabel 8 m	ks	1,000	1 542,00	1 542,00	
42	K	Pol42	Čidlo půdní vlhkosti bezdrátové, dosah až 150 m	ks	2,000	5 790,00	11 580,00	
43	K	Pol43	Elektrozvaděč R1 - dle specifikace v TZ	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	
44	K	Pol44	Elektrozvaděč R2 - dle specifikace v TZ	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	
45	K	Pol45	Demontáž stávající elektroinstalace v čerpacím objektu	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	
D D5 Master ventil							12 500,00	
46	K	Pol46	Elektromagnetický ventil 3" vnitřní závit, cívka AC-24 V, s regulací průtoku, pracovní tlak do 16 bar	ks	1,000	12 500,00	12 500,00	
D D6 Závlahové detaily							521 026,00	
47	K	Pol47	Turbinový postřikovač, vstup 2", 180°, s elektromagnetickým ventilem	ks	6,000	52 000,00	312 000,00	
	VV		Včetně montáže, napojení pomocí kolen a přechodků na PE75 a nastavení postřikovače					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
48	K	Pol48	Navrtávací pas litinový 110x2"	ks	6,000	1 400,00	8 400,00	
	VV		Včetně montáže					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
49	K	Pol49	Postřikovač rotorový, vstup 6/4" ACME, s elektromagnetickým ventilem, nastavitelný, s AC cívkou	ks	10,000	10 290,00	102 900,00	
50	K	Pol50	Postřikovač rotorový, vstup 6/4" ACME, s elektromagnetickým ventilem, celokruhový, s AC cívkou	ks	6,000	9 690,00	58 140,00	
51	K	Pol51	Kloub, přípojka 6/4" závit ACME x BSP, délka 30,5 cm	ks	16,000	1 089,00	17 424,00	
52	K	Pol52	Kryt s umělým trávníkem pro postřikovač	ks	6,000	1 849,00	11 094,00	
53	K	Pol53	Navrtávací obj. se zp. kroužkem a plochým těs. a nerez, šrouby 63x6/4" PN16	ks	17,000	209,00	3 553,00	
54	K	Pol54	Rychlopřípojný ventil pro ruční závlahu 1"	ks	1,000	2 747,00	2 747,00	
55	K	Pol55	Klíč k mosaznému rychlopřípojnému ventilu 1"	ks	1,000	2 068,00	2 068,00	
56	K	Pol56	Otočná koncovka pro hydrant 1" x 1" mosaz RN	ks	1,000	2 700,00	2 700,00	
D D7 Čerpadlo č.1							60 592,00	
57	K	Pol57	Ponorné nerezové čerpadlo s pracovním bodem 110 l/min při 2,5 bar, výkon motoru 0,75 kW, 1x230 V	ks	1,000	15 127,00	15 127,00	
58	K	Pol58	Mosazný zpětný ventil 5/4" vni	ks	1,000	435,00	435,00	
59	K	Pol59	Ovládací skříň 230V IP55, zatížení 16A	ks	2,000	1 325,00	2 650,00	
60	K	Pol60	Ponorná sonda dvojitá 10 + 5 m	ks	2,000	1 185,00	2 370,00	
61	K	Pol61	Sedlový ventil 5/4" přímý vnitřní	ks	3,000	749,00	2 247,00	
62	K	Pol62	Sílonový popruh 15 m	ks	7,000	239,00	1 673,00	
63	K	Pol63	Filtr 2" sítkový s poloaut. čištěním vč. modulu DPI (indikace ucpání), průtok 30 m3/h, 130 mikronů	ks	1,000	13 980,00	13 980,00	
64	K	Pol64	Šoupě mosazné ploché 6/4" vni x vni	ks	2,000	1 210,00	2 420,00	
65	K	Pol65	Spojovací materiál pro připojení čerpadla a filtru	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
66	K	Pol66	Vodoměr DN25, trvalý průtok 6,3 m3/h, 5/4" vnější závit, impulsní výstup 1 l/min, délka kabelu 2 m	ks	1,000	4 690,00	4 690,00	
D D8 Čerpadlo č.2							249 084,00	
67	K	Pol67	Ponorné nerezové čerpadlo s pracovním bodem 680 l/min při 7,0 bar, výkon motoru 13,0 kW, 3x400 V	ks	1,000	133 245,00	133 245,00	
68	K	Pol68	Chladicí plášť čerpadla pro horizontální provedení	ks	1,000	11 099,00	11 099,00	
69	K	Pol69	Krabice rozbočovací, plastová, šedá	ks	1,000	250,00	250,00	
70	K	Pol70	Mezipřírubová zpětná klapka DN100 PN10/16, nerez 1.4308	ks	1,000	1 839,00	1 839,00	
71	K	Pol71	Příruba DN100 se závitem 3"	ks	1,000	2 796,00	2 796,00	
72	K	Pol72	Příruba DN100 s přechodem na PE110	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
73	K	Pol73	Navrtávací pas litinový 110x1"	ks	1,000	2 596,00	2 596,00	
74	K	Pol74	Expanzivní nádoba ležatá s membránou 60l 10 bar	ks	1,000	4 359,00	4 359,00	
75	K	Pol75	Připojovací Flexi hadice 1"x0,7 m, s kolenem	ks	1,000	310,00	310,00	
76	K	Pol76	Mosazná pěticečná tvarovka 1"	ks	1,000	130,00	130,00	
77	K	Pol77	Manometr 0-10 bar, zadní vývod 1/4"	ks	1,000	156,00	156,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	Pol78	Frekvenční měnič 3x380-500 V, IP55 15 kW, bez snímače tlaku	ks	1,000	61 240,00	61 240,00	
79	K	Pol79	Snímač tlaku 90° 0-16 bar 4-20 mA	ks	1,000	3 715,00	3 715,00	
80	K	Pol80	Filtr dU/dt	ks	1,000	23 249,00	23 249,00	
81	K	Pol81	Další instalační materiál pro připojení čerpadla a měniče	ks	1,000	2 700,00	2 700,00	
D D9 Šachty							6 910,00	
82	K	Pol82	Ventilová šachta zátěžová 64x50x30 cm	ks	1,000	3 310,00	3 310,00	
83	K	Pol83	Ventilová šachta velká zátěžová- prům. 32 cm	ks	3,000	1 200,00	3 600,00	
D D10 Ostatní náklady							10 550,00	
84	K	Pol84	Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE DN do 32	m	1 200,000	2,00	2 400,00	
85	K	Pol85	Kovová chránička - trubka pozink ø 25 mm - délky 2 m	ks	1,000	350,00	350,00	
86	K	Pol86	Zprovoznění a odzkoušení závlahy přes 500 m2 zavlažované plochy	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
87	K	Pol87	Zazimování závlahy	soub	1,000	3 800,00	3 800,00	
88	K	Pol88	Ostatní instalační a spotřební materiál	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.07 - Ochranné sítě a zábradlí

KSO:

Místo: areál městského fotbal.klubu Kravaře

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Projektant:

CZGDA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2023

IČ:

00300292

DIČ:

IČ:

63472902

DIČ:

CZ63472902

IČ:

27914577

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

952 838,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	952 838,68	21,00%	200 096,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 152 934,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.07 - Ochranné sítě a zábradlí

Místo:

areál městského fotbal.klubu Kravaře

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

Projektant:

CZGDA s.r.o.

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

952 838,68

HSV - Práce a dodávky HSV

737 261,88

1 - Zemní práce

113 053,98

2 - Zakládání

252 933,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

344 398,00

998 - Přesun hmot

26 876,50

PSV - Práce a dodávky PSV

215 576,80

767 - Konstrukce zámečnické

205 868,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

9 708,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.07 - Ochranné sítě a zábradlí

Místo:

areál městského fotbal.klubu Kravaře

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

Projektant:

CZGDA s.r.o.

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							952 838,68	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				737 261,88	
D	1		Zemní práce				113 053,98	
1	K	133251103	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	76,544	1 200,00	91 852,80	CS ÚRS 2023 02
	vv		patky ochranných sítí 1,1x1,1x1,0 m					
	vv		2*13*1,6*1,6*1,0		66,560			
	vv		patky zábradlí 0,4x0,4x0,8 m					
	vv		(42+36)*0,4*0,4*0,8		9,984			
	vv		Součet		76,544			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	31,460	120,00	3 775,20	CS ÚRS 2023 02
	vv		76,544-45,084		31,460			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	660,660	3,00	1 981,98	CS ÚRS 2023 02
	vv		31,46*21		660,660			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	56,628	85,00	4 813,38	CS ÚRS 2023 02
	vv		31,46*1,8		56,628			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	31,460	10,00	314,60	CS ÚRS 2023 02
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	45,084	155,00	6 988,02	CS ÚRS 2023 02
	vv		76,544-31,46		45,084			
7	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	66,560	50,00	3 328,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		patky ochranných sítí 1,1x1,1x1,0 m					
	vv		2*13*1,6*1,6		66,560			
D	2		Zakládání				252 933,40	
8	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 XC3	m3	41,444	4 200,00	174 064,80	CS ÚRS 2023 02
	vv		patky ochranných sítí 1,1x1,1x1,0 m					
	vv		2*13*1,1*1,1*1,0		31,460			
	vv		patky zábradlí 0,4x0,4x0,8 m					
	vv		(42+36)*0,4*0,4*0,8		9,984			
	vv		Součet		41,444			
9	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	125,840	420,00	52 852,80	CS ÚRS 2023 02
	vv		patky ochranných sítí 1,1x1,1x1,0 m					
	vv		2*13*1,1*1,1*1,4		125,840			
10	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	125,840	120,00	15 100,80	CS ÚRS 2023 02
11	K	275353123	Bednění kotevnic otvorů v základových patkách průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 hl přes 1 do 2 m	kus	26,000	250,00	6 500,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		ochranné sítě v. 6,0 m					
	vv		2*13		26,000			
12	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	31,200	140,00	4 368,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		pouzdra pro sloupy ochranných sítí					
	vv		26*1,2		31,200			
13	K	278311152	Zálivka kotevnic otvorů z betonu tř. C 20/25 obj přes 0,02 do 0,10 m3	m3	0,470	100,00	47,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		2*13*0,900*P*0,08*0,08		0,470			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				344 398,00	
14	K	338171R01	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2,6 m se zalitím MC	kus	50,000	550,00	27 500,00	
15	M	553421R02	ocelový sloup pro ochranné sítě v.6,0 m, ocel.trubka prům.76x3,2 mm délky 7,2 m, vč.plastových krytek	kus	26,000	4 800,00	124 800,00	
	vv		2*13		26,000			
16	M	553421R03	příčník mezi sloupy pro ochranné sítě, ocel.trubka prům.42,4x3 mm, délky 5,0 m	kus	24,000	1 700,00	40 800,00	
	vv		2*12		24,000			
17	K	348401R04	Montáž ochranné sítě napnuté mezi sloupy pomocí nerezových lanek	m2	756,000	80,00	60 480,00	
	vv		2*63,0*6,0		756,000			
18	M	31324R05	bezuzlová síť, čtvercové oko 45x45 mm, polypropylen tl. 3 mm	m2	793,800	110,00	87 318,00	
	vv		756*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		793,800			
19	M	31324R06	upínací prvky pro ochranné sítě	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
D	998		Přesun hmot				26 876,50	
20	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárné v přes 3 do 10 m	t	107,506	250,00	26 876,50	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				215 576,80	
D 767			Konstrukce zámečnické				205 868,00	
21	K	767161R01	D+M zábradlí v.1100 mm s horním madlem bez výplně, hliníková trubka prům.60 mm, vč.povrchové úpravy	m	194,160	1 050,00	203 868,00	
P			Poznámka k položce:					
W			specifikace dle PD					
W			(9,75*2+28,5*3)*2-3,96*2*2		194,160			
22	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry				9 708,80	
23	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	60,680	10,00	606,80	CS ÚRS 2023 02
W			ocel sloupy ochranných sítí					
W			2*13*7,2*0,076*PI+2*12*5,0*0,0424*PI		60,680			
24	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	60,680	50,00	3 034,00	CS ÚRS 2023 02
25	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	121,360	50,00	6 068,00	CS ÚRS 2023 02
W			2x email					
W			60,68*2		121,360			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.08 - Osvětlení

KSO:

Místo: areál městského fotbal.klubu Kravaře

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Projektant:

CZGDA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2023

IČ:

00300292

DIČ:

IČ:

63472902

DIČ:

CZ63472902

IČ:

27914577

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 193 830,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 193 830,00	21,00%	250 704,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 444 534,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt: **SO.08 - Osvětlení**

Místo: areál městského fotbal.klubu Kravaře

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Městský úřad Kravaře

Projektant: CZGDA s.r.o.

Uchazeč: Pavlacky s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 193 830,00
1. - Elektromontáže/materiály	893 730,00
2. - Rozvaděče	65 000,00
3. - Hodinové zúčtovací sazby	22 500,00
4. - Zemní práce a výkopy	212 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.08 - Osvětlení

Místo: areál městského fotbal.klubu Kravaře

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Městský úřad Kravaře

Projektant: CZGDA s.r.o.

Uchazeč: Pavlacky s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 193 830,00

D		1.		Elektromontáže/materiály			893 730,00	
1	K	1	Kabel H07Rn-F 3G2,5mm2 uvnitř stožáru 750V, volně uložený ve stožárech	m	120,000	70,00	8 400,00	
2	K	2	Kabel CYKY 4Cx10 mm2 - napájecí kabel ke stožárům	m	370,000	145,00	53 650,00	
3	K	3	Trubka instalační ohebn. Kopex r=50mm	m	370,000	70,00	25 900,00	
4	K	4	Pásek FeZn 30/4	m	360,000	120,00	43 200,00	
5	K	5	Ukon.kabelu do 4x10 mm2	ks	8,000	110,00	880,00	
6	K	6	LED světlomet Phillips OptiVision gen3.5 typ BVP528	ks	8,000	58 400,00	467 200,00	
7	K	7	Clona LED světlometu	ks	64,000	500,00	32 000,00	
8	K	8	Stožár HL250 12m, žár.zink	ks	8,000	24 500,00	196 000,00	
9	K	9	Výložník SB1 pro 1 světlomet	ks	8,000	1 500,00	12 000,00	
10	K	10	Kotvicí šrouby a vymešovaci šablony	kpl	8,000	500,00	4 000,00	
11	K	11	Jištění do stožáru se zásuvkou	kpl	8,000	4 000,00	32 000,00	
12	K	12	Podíl přidružených výkonů a navázan. mat.	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
13	K	13	Přesun, obecná režie, doprava dodávek	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
14	K	14	Přirážka na podružný materiál	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
D		2.		Rozvaděče			65 000,00	
15	K	15	Skříň Pilif RO plastový pilif spínání, jištění	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
16	K	16	System řízení a kontroly osvětlení InControl, Controlbox, ovládání pomocí mobilního telefonu	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
D		3.		Hodinové zúčtovací sazby			22 500,00	
17	K	17	Mechanizace na vyložení (UNC s vidlemi)	hod	12,000	900,00	10 800,00	
18	K	18	Revize elektro	hod	12,000	850,00	10 200,00	
19	K	19	Spolupráce s revizním technikem	hod	3,000	500,00	1 500,00	
D		4.		Zemní práce a výkopy			212 600,00	
20	K	20	Jáma pro stož.VO do 2 m3 tř. zem. 3, strojně	m3	38,400	850,00	32 640,00	
21	K	21	Betonový základ vč. ocelové výztuže a montáž mimo osu kabelu 2x2x1,2	ks	8,000	8 500,00	68 000,00	
22	K	22	Kabelová rýha 30x80 cm; tř. zem. 3	m	360,000	210,00	75 600,00	
23	K	23	Výstr. folie šířky 33 cm	m	360,000	14,00	5 040,00	
24	K	24	Zához rýhy 30x70 cm; tř. zem. 3	m	360,000	75,00	27 000,00	
25	K	25	Provizorní úprava rýhy zeminou	m2	108,000	40,00	4 320,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce hřiště, Kravaře
Objekt:
SO.09 - Příkladka elektro

KSO:
Místo: areál městského fotbal.klubu Kravaře

Zadavatel:
Městský úřad Kravaře

Uchazeč:
Pavlacký s.r.o.

Projektant:
CZGDA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

IČ:
DIČ: 00300292

IČ:
DIČ: 63472902
CZ63472902

IČ:
DIČ: 27914577

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			202 107,00
DPH základní snížená	Základ daně 202 107,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 42 442,47 0,00
Cena s DPH			244 549,47
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.09 - Přípojka elektro

Místo:

areál městského fotbal.klubu Kravaře

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

Projektant:

CZGDA s.r.o.

Uchazeč:

Pavlačský s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	202 107,00
PSV - Práce a dodávky PSV	55 902,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	55 902,00
M - Práce a dodávky M	140 205,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	140 205,00
ost - Ostatní	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

SO.09 - Připojka elektro

Místo:

areál městského fotbal.klubu Kravaře

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

Projektant:

CZGDA s.r.o.

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

202 107,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV					55 902,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					55 902,00
1	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	2,000	75,00	150,00	CS ÚRS 2023 02
2	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	2,100	120,00	252,00	CS ÚRS 2023 02
wv		2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			2,100			
3	K	741123313	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	240,000	30,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 02
4	M	34113124	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x50mm2	m	252,000	155,00	39 060,00	CS ÚRS 2023 02
wv		240*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			252,000			
5	K	741130011	Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2023 02
6	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2023 02
wv		doplnění stávajícího rozvaděče RH						
wv		1			1,000			
7	M	35822158	jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	640,00	640,00	CS ÚRS 2023 02
8	K	741320R01	Úprava podružného rozvaděče RP	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
wv		příprava napájení pro stožáry osvětlení a čerpadla závlah						
wv		1			1,000			
9	K	741999R01	Stavební přípomoc	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
D		M	Práce a dodávky M					140 205,00
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					140 205,00
10	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,235	5 000,00	1 175,00	CS ÚRS 2023 02
11	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	235,000	210,00	49 350,00	CS ÚRS 2023 02
12	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	235,000	75,00	17 625,00	CS ÚRS 2023 02
13	K	460581121	Zatrvanění včetně zalití vodou na rovině	m2	40,000	100,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
wv		80,0*0,5			40,000			
14	K	460662111	Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn bez zakrytí š do 35 cm	m	235,000	110,00	25 850,00	CS ÚRS 2023 02
15	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	235,000	13,00	3 055,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	235,000	48,00	11 280,00	CS ÚRS 2023 02
17	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	246,750	40,00	9 870,00	CS ÚRS 2023 02
wv		235*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			246,750			
18	K	460871144	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm	m2	22,500	250,00	5 625,00	CS ÚRS 2023 02
19	K	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	22,500	400,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 02
wv		zpětné položení rozebrané dlažby						
wv		45,0*0,5			22,500			
20	K	460911121	Očištění dlaždic betonových čtyřhranných z rozebraných dlažeb při elektromontážích	m2	22,500	50,00	1 125,00	CS ÚRS 2023 02
21	K	468021221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité	m2	22,500	100,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 02
wv		45*0,5			22,500			
D		ost	Ostatní					6 000,00
22	K	044002001	Revize elektro vč.revizní zprávy	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: areál městského fotbal.klubu Kravaře

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Projektant:

CZGDA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2023

IČ:

00300292

DIČ:

IČ:

63472902

DIČ:

CZ63472902

IČ:

27914577

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

442 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	442 500,00	21,00%	92 925,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

535 425,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

areál městského fotbal.klubu Kravaře

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

Projektant:

CZGDA s.r.o.

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

442 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

442 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

442 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště, Kravaře

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

areál městského fotbal.klubu Kravaře

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

Městský úřad Kravaře

Projektant:

CZGDA s.r.o.

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							442 500,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				442 500,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				442 500,00	
1	K	012103000	Geodetické práce	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz a likvidace	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	034103000	Oplocení staveniště - mobilní zábrany, ochrana stávajících konstrukcí	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 02
6	K	040001000	Inženýrská a koordinační činnost	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2023 02
7	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2023 02
8	K	090001000	Ostatní náklady - úklid a uvedení okolí stavby do původního stavu	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 02

Seznam poddodavatelů

Název:

**Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem včetně
závlahového systému**

Vzhledem k tomu, že předpoklad zahájení díla je v roce 2025, dodavatel prohlašuje, že ke dni podání nabídky nejsou poddodavatelé známi.

V Luhačovicích dne

Podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat: