

## Dodatek Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### Smluvní strany:

Objednatel : **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**  
Sídlo : Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov  
Zastoupena : MUDr. Jiří Vyhnal  
  
IČ, DIČ : 00226912, CZ00226912  
Bank. Spojení :   
Zápis v OR : Krajský soud v Brně, odd. Pr, vložka 1230

dále jen „Objednatel“

### a

Zhotovitel : **MUDr. Libor Straka, PhD.**  
Sídlo : Řehořova 932/27, 130 00 Praha 3 - Žižkov  
Zastoupena : MUDr. Libor Straka, PhD.  
IČ, DIČ : 45508941, neplátce DPH  
Bank. Spojení :   
Zápis v OR : Registr ekonomických subjektů, živnostenský rejstřík

dále jen „Zhotovitel“

(Zhotovitel a Objednatel každý jednotlivě dále také jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“)

Objednatel a Zhotovitel shodně prohlašují, že dne 29.11.2021 uzavřeli Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je vytvořit **Analýzu ekonomiky a produkce nemocnice Kyjov** (dále jen smlouva). Vzhledem k tomu, že ze zdravotních a organizačních důvodů na straně Zhotovitele nedošlo dosud k úplnému splnění předmětu díla, smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 k uvedené smlouvě o dílo, a to s následujícím obsahem:

### I. Předmět dodatku

Na základě skutečností zjištěných při realizaci smlouvy, je rozšířen předmět plnění takto:

- a) Analýza aktuálního procesu vykazování na místě v rozsahu 4 hodin, a vypracování zprávy
- b) Prezenční školení vybraných zdravotníků a kodérů z metodiky vykazování a ekonomiky (jako úvod k e-learningovému proškolení) v rozsahu 4 hodin.
- c) On-line podpora pro kodéry v metodice vykazování v rozsahu 6 dnů.
- d) On-line kurzy, které jsou předmětem této smlouvy a dodatků budou poskytnuty včetně e-learningového prostředí v ceně smlouvy po neomezenou dobu neomezenému počtu uživatelů.

- e) E-learningová platforma v plné funkcionalitě včetně obsahu zahrnutého do cenového plánu Premium bude v ceně smlouvy poskytnuta do 30.6.2025

**Veškerá výše uvedená rozšíření plnění budou realizována v ceně dohodnuté ve smlouvě a ve znění dodatku č. 1, která se nemění.**

Zároveň byly v důsledku rozšíření zadání změněny termíny plnění plnění smlouvy o dílo včetně plnění tohoto dodatku na 30.6.2024, přičemž:

- a) Termín předání veškerých dle připomínek upravených videokurzů včetně vzdělávací platformy je do 6.5.2024  
b) Termín realizace prezenčního školení a analýzy procesu vykazování je do 30.5.2024  
c) Realizace on-line podpory bude dle požadavků objednatele realizována vždy po domluvě nejdéle do 30.6.2024

V Kyjově, dne

V Praze dne

MUDr. Jiří Vyhnal  
ředitel

MUDr. Libor Straka, Ph.D.