

Dodatek č. 3 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

„Doplnění měření na objektech Zlínsko 2023“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

se sídlem třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín

IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561

zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupený: Ing. Miriam Chmelovou Holbovou, MBA, ředitelem společnosti

bankovní spojení: [REDACTED]

1.2. Zhotovitel

MEDMES, spol. s r.o.

se sídlem: Třída Československé armády 211, 753 01 Hranice

IČ: 46581316, DIČ: CZ46581316

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3511

zastoupená: Bc. Tomáš Menšík, jednatelem společnosti

bankovní spojení: [REDACTED]

I. Předmět a účel dodatku č. 3

Smluvní strany Smlouvu o dílo uzavřely dne 23.06.2023, předmětem smlouvy je stanovení práv a povinností stran v rámci realizace díla – Doplnění měření na objektech Zlínsko 2023. Vzhledem k objektivním skutečnostem se nyní strany dohodly na změně některých ustanovení předmětné smlouvy prostřednictvím tohoto dodatku č. 3 jak uvedeno níže. Předmětem tohoto dodatku je nahrazení původních ustanovení smlouvy takto:

4. Cena díla

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Cena díla se v návaznosti na realizované vícepráce mění takto:

Cena celkem bez DPH: **2.791.036,00** ,- Kč


Jednotlivé změnové položky víceprací jsou znázorněny v příloze:

- Příloha č.1 méně práce D3 měření na objektech

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
3. Smluvní strany potvrzují, že se s obsahem a podmínkami tohoto Dodatku č. 3 důkladně seznámily, porozuměly jim a svůj souhlas s těmito podmínkami stvrzují níže svými podpisy.

Ve Zlíně dne: 26-04-2024




Ing. Miriám Chmelová Holbová, MBA
ředitel
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Ve Zlíně dne:



Bc. Tomáš Menšík
jednatel
MEDMES, spol. s r.o.



VDJ Beckov - méně práce					
č. pol.	název položky	MJ	počet	cena/j	cena celkem
1	indukční průtokoměr DN 400, PN10	ks	2	177 611	0
2	montážní vložka DN 400, PN10	ks	2	80 965	0
3	úprava potrubí DN 400(406x 3)	m	1	8 997	8 997
4	příruba plochá DN 400, PN10	ks	1	30 477	30 477
5	spoje DN 400, PN10	kpl	8	4 659	37 271
6	jeřáb 2 dny po 4 hod.	kpl	1	21 176	21 176
7	montáž + demontáž	kpl	1	55 000	55 000
8	drobný montážní materiál	kpl	1	7 353	7 353
9	doprava + montážní mechanismy	kpl	1	11 276	11 276
Cena celkem					171 551