

DODATEK č.3 ke smlouvě o dílo

(uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: **24/2022**

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

MĚSTO ROKYCANY

zastoupené Ing. Tomášem Radou, starostou města
Masarykovo náměstí 1
337 01 Rokycany

IČ : 00259047

DIČ : CZ00259047

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.

běž. účet č. : 225381 / 0100

OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT A PODEPISOVAT VE VĚCÍCH TĚTO SMLOUVY:

- ve věcech technických : Ing. Jiří Hlad, vedoucí odboru rozvoje města
Telefon, e-mail: [REDACTED]
- ve věcech smluvních : Ing. Tomáš Rada, starosta města
Telefon, e-mail: [REDACTED]

ZHOTOVITEL :

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Útušice 66, 332 09 Štěnovice
Pracoviště: Koterovská 177, 326 00 Plzeň

IČ : 26388791

DIČ : CZ26388791

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Plzeň

běž. účet : 35-5640260217/0100

OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT A PODEPISOVAT VE VĚCÍCH TĚTO SMLOUVY:

- ve věcech technických: ing. Karel Nedvěd
Telefon, fax, e-mail: [REDACTED]
- ve věcech právních:
 - statutární zástupce ing. Petr Budín
Telefon, fax, e-mail: [REDACTED]
 - statutární zástupce Hana Nedvědová
Telefon, fax, e-mail: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni – oddíl C, vložka 17239



PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení projektové dokumentace

SILNICE II/183 ROKYCANY, ARBESOVA ULICE DOPRAVNÍ NAPOJENÍ SÚS PK A ČOV

Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby místní komunikace – DUR dle příl. č. 4 k vyhlášce 499/2006 Sb. ve znění vyhl. 405/2017 Sb.), **inženýrská činnost, související podklady a dokumentace a dokladová část** (v rozsahu kalkulace ze dne 25.05.2022 - viz příloha SOD)

Tímto dodatkem č. 3 se vzhledem k trvajícím nedořešeným požadavkům objednatele na napojení areálu Hutchinson a propojení navrhované komunikace s MK Litohlavskou mění výše uvedená smlouva následně:

Termín plnění do **30.04.2024** se na základě dodatku č. 3 vzhledem k výše uvedeným okolnostem ruší, nový termín pro dokončení bude **30.11.2024**.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. V ostatních bodech ujednání se smlouva o dílo č. 24/2022 (č. zhotovitele) nemění.

Tento dodatek č. 3 k SOD je vyhotoven v elektronické podobě. Účinnost tohoto dodatku č. 3 nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv, což zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou města Rokycany dne 18.4.2024, číslo usnesení 15806.

V Rokycanech dne

Objednatel (razítko, podpis)

Ing. Tomáš
Rada

Podepsal Ing. Tomáš Rada
DN: cn=Ing. Tomáš Rada, c=CZ,
o=Město Rokycany, ou=626,
email=trada@rokycany.cz
Datum: 2024.05.02 10:35:36
+02'00'

V Plzni dne

Zhotovitel (razítko, podpis)

Ing. Petr Budín

Digitálně podepsal Ing. Petr Budín
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-26388791, o=D PROJEKT
PLZEŇ Nedvěd s.r.o., ou=2, cn=Ing. Petr Budín,
sn=Budín, givenName=Petr,
serialNumber=P444924, title=jednatel
Datum: 2024.04.24 17:21:28 +02'00'

str. 2/2

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., sídlo: Útušice 66, 332 09 Štěnovice, pracoviště: Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň

TELEFON:



IČ: 263 88 791

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

Komerční banka, a.s.

E - MAIL:

DIČ: CZ26388791

ÚČET ČÍSLO:

35-5640260217/0100

IDDS:

kcsvr25

WEB:

www.dprojekt.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni – oddíl C, vložka 17239.

