

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Stavby

Název zakázky:

„Rekonstrukce Bečovského tunelu na trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary dol. n.“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-2105/2023

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214993/5413530010

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 48035599, DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka oddíl C, vložka 8032

zastoupena: [REDAKCE] na základě pověření z ze dne 31.3.2023

číslo smlouvy: S24-083-0021

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22.6.2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby „Rekonstrukce Bečovského tunelu na trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary dol. n.“, s účinností Smlouvy ke dni 23.6.2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 2 325 411,10 Kč bez DPH.

Důvodem pro deklatorní úpravu Smluvní ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“): č.1. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 9,42 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5.15 Smlouvy a přílohy č.4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1. Smluvní cena:

U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	+ 2 325 411,10 Kč
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 2 celkem, bez DPH	+ 2 325 411,10 Kč

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č.1 Dodatku (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3. Článek 5.15. Smlouvv

- ruší se v článku 5.15. uvedený seznam příloh Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

5.15. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/R/24/22

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky - VTP/R/16/22

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 04. 04. 2023

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla - *ve znění dodatku č.2*

Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6 Oprávněné osoby

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů - *ve znění dodatku č.1*

Příloha č. 9 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

II. Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 2:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	24 697 410,09 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 2, bez DPH	+ 2 325 411,10 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činí	27 022 821,19 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rekapitulace ceny Díla

Za objednatele:

V Praze

██████████
██████████
03.05.2024 13:34
Podepsáno elektronicky

.....
██████████
Ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích

██████████ Digitálně podepsal
██████████
Datum: 2024.04.18
14:24:38 +02'00'

.....
██████████
na základě pověření

██████████ Digitálně podepsal
██████████
Datum: 2024.04.18
14:24:16 +02'00'

.....
██████████
na základě pověření



Rekapitulace ceny

S632000078-zm01 Rekonstrukce Bečovského tunelu na trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary dol. n.



ZŘ 20230503

Celková cena bez DPH: 27 022 821,19 Kč

Celková cena s DPH: 32 697 613,64 Kč

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: S632000078-zm01-Rekonstrukce Bečovského tunelu na trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary dol. n.

Objekt	Název	Cena dle SOD [Kč]	Suma vícepráce [Kč]	Suma méněpráce [Kč]	OC bez DPH [Kč]	DPH	Odbytová cena [Kč]
[D.2.1.1.0]/[SO 103]	Železniční svršek - úprava GPK						
	<i>Z toho ZBV</i>						
ZL č.1	ZBV č.2 - Úprava GPK						
[D.2.1.7]/[SO 101]	Tunel - sanace, výklenky, tunelová stoka						
	<i>Z toho ZBV</i>						
ZL č.1	ZBV č.1 - Sanace tunelu						
[D.2.1.7]/[SO 102]	Portály - vjezdový a výjezdový						
[D.9.8]/[SO 98-98]	Všeobecný objekt						