



STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC

MAGISTRÁT MĚSTA TŘINCE
ODBOR DOPRAVY

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:


ČÍSLO JEDN.: MMT/23186/2024/DO/Še - Z

SPIS. ZN.: MMT/4735/2024/DO

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:



Datovou schránkou

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Průmyslová 1038

739 61 TŘINEC

IČO 47674539

IDDS h4udmyw

DATUM: 2024-04-26

Objednávka č. 36

(v souladu s Rámcovou dohodou čj. 2023/10/48/Še)

- **oprava výtluků - změna termínu plnění**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 22.04.2024 o změnu termínu v souladu bodem 3 čl. 3.6. Rámcové dohody se u objednávky č. 36 ze dne 26.03.2024 mění termín pro dokončení díla takto:

termín dokončení díla: **květen 2024** (původní termín - duben 2024)

Důvod změny termínu:

- Nepříznivé počasí trvající od 15. dubna 2024 s předpokladem do 30. dubna 2024.
- Technologie oprava výtluků tryskovou metodou pro zachování odpovídající kvality vyžaduje suché počasí bez deště a teploty ideálně 10⁰ C a vyšší.

S pozdravem

Otisk razítka



Ing. Miriam Hronovská
vedoucí odboru



Zhotovitel objednávku přijímá a akceptuje:

Datum:

Podpis a razítko:



Potvrzená objednávka doručena objednateli:

Datum:

