

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo

uzavřený v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Tomášem Vohryzkou, ředitelem MSÚL
IČ: 712 38 301
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Daniel Zich, technik Dopravní obsluhy a správy majetku MSÚL
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strany“)

a

PRECOL s.r.o

zastoupená/ý: Ing. Pavlem Jůzou, jednatelem
se sídlem: Předměřice nad Jizerou 74, 294 74
IČO: 26461935
DIČ: CZ26461935
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:

Pověřená osoba k jednání: Ing. Pavel Jůza, jednatel

(dále jen „Poskytovatel“ nebo „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na
realizaci veřejné zakázky „**Padel tenis na sportovišti v areálu Větruše**“.
(dále jen „Dodatek č. 1“)

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne **18. 3. 2024** v návaznosti na výsledek na základě výběrového řízení pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Padel tenis na sportovišti v areálu Větruše**“, Smlouvu o Dílo, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování a provádění Díla - výstavbě kurtu pro padel tenis v areálu Větruše v Ústí nad Labem (dále jen „Smlouva“). Účelem dodatku je úprava platebních podmínek, .

2. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť změna není změnou podstatnou ani nemění výši ceny.

2. ZMĚNY SMLOUVY

Smluvní strany se na mimořádné schůzce dohodly:

1. Zhotovitel vystaví ke dni 6.5.2024 zálohovou fakturu, a to ve výši 750.000,00 Kč tj. v částce odpovídající rozsahu rozpracované části díla, a Objednatel tuto fakturu uhradí.
2. Zjišťovací protokol provedených prací bude vyhotoven až při předání díla.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je podepsán zaručeným elektronickými podpisy zástupci obou Smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 6.5.2024

V Předměřicích dne 6.5.2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Tomáš Vohryzka, ředitel
Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

.....
Ing. Pavel Jůza, jednatel
PRECOL s.r.o.

