

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: O/24/083 D1

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: M240201-1

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606 621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: MOTeC spol. s r.o.

Sídlo: Slunečná 4, 634 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 9294
IČ: 479 03 392 DIČ: CZ699002617
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-9623040237/0100
Zastoupení: Ivanem Trunečkou, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 23. 2. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Horkovodní napaječ Bítešská, Západní brána - ul. Labská**“ a „**Horkovodní napaječ Bítešská, ul. Labská - ul. Chironova**“ - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro povolovací řízení stavby včetně kompletní dokladové části.
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu úpravy termínů předání jednotlivých částí díla. Na základě požadavku zástupců ÚMČ Brno-Starý Lískovec postupovat při projektových pracích dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který předepisuje investorům zajistit hodnocení dle §67. Toto hodnocení je nutné zpracovat v rámci celého vegetačního roku a na jeho základě je možné teprve žádat o vyjádření ke stavbě Odbor ŽP MMB a ÚMČ Brno-Starý Lískovec. Následně po obdržení jejich kladného stanoviska budou rozeslány žádosti na ostatní dotčené orgány státní správy.
Vzhledem k výše uvedenému dojde k posunutí termínů předání díla a k rozdělení trasy horkovodu na dílčí etapy PD.

III. Předmět dodatku

1. Dodatkem č. 1 se mění odstavce 1. a 2. čl. III a nahrazují se níže uvedeným zněním.
 1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro **povolovací řízení stavby** na adresu objednatele a zajistit podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby následovně:
Horkovodní napajec Bítešská, Západní brána - ul. Labská
 - a) DUR napojení na ulici Jihlavská a část trasy v travnaté ploše u kotelny K6 do 21. 6. 2024
 - b) Změna DUR část U penzionu do 21. 6. 2024
 - c) Změna DUR část Labská po kotelnu K6 do 21. 6. 2024
Horkovodní napajec Bítešská, ul. Labská - ul. Chironova
 - d) DUR Labská-Chironova do 31. 3. 2025
 2. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro **provádění stavby** na adresu objednatele nejpozději:
Horkovodní napajec Bítešská, Západní brána - ul. Labská
 - a) DPS do 20. 9. 2024
Horkovodní napajec Bítešská, ul. Labská - ul. Chironova
 - b) DPS do 30. 5. 2025
2. Dodatkem č. 1 se mění odstavec 1. bod 1.1., 1.2. a 1.3. čl. IV a nahrazuje se níže uvedeným zněním.
 - 1.1. Cena za zpracování dokumentace pro povolovací řízení stavby bez DPH**
 - a) DUR napojení na ulici Jihlavská a část trasy v travnaté ploše u kotelny K6 98 000,- Kč
 - b) Změna DUR část U penzionu 598 000,- Kč
 - c) Změna DUR část Labská po kotelnu K6 203 000,- Kč
 - d) DUR Labská-Chironova 688 000,- Kč
 - 1.2. Cena za vyřízení inženýrské činnosti k povolovacímu řízení stavby bez DPH**
 - a) DUR napojení na ulici Jihlavská a část trasy v travnaté ploše u kotelny K6 26 000,- Kč
 - b) Změna DUR část U penzionu 238 000,- Kč
 - c) Změna DUR část Labská po kotelnu K6 78 000,- Kč
 - d) DUR Labská-Chironova 372 000,- Kč
 - 1.3. Cena za zpracování dokumentace pro provádění stavby bez DPH**
 - a) DPS Horkovodní napajec Bítešská, Západní brána - ul. Labská 605 000,- Kč
 - b) DPS Horkovodní napajec Bítešská, ul. Labská - ul. Chironova 664 000,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Ivan Trunečka
jednatel