



MUKRP004SILD

MUKR|SML|000200|Ku|2024

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.10.2023

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

**I.
Smluvní strany****1. Město Kravaře**

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1846631329/0800
telefon: [REDACTED]

*dále jen „objednatel“***2. FIRESTA-FIŠER, rekonstrukce, stavby a.s.**

Místo podnikání/Sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
Statutární zástupci: Ing. Pavel Borek – člen představenstva
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
Bankovní spojení: KB, pobočka Brno-město
Číslo účtu: 250048621/0100
zapsán v OR: B2144 vedená u KS v Brně

dále jen zhotovitel

Předmětem dodatku č.1 je :
změna rozsahu článku V. - cena díla

**V.
Cena díla****1. Cena díla – změna objemu stavebních prací.**

Původní cena díla bez DPH:	4,493.713,21 Kč
Vícepráce	+275.952,08 Kč
Méněpráce	-325.762,50 Kč
Nová cena bez DPH	4.443.902,79 Kč
DPH 21%	933.219,59 Kč
Nová cena s DPH	5.377.122,38 Kč


XX.**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení


2. Dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.1 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 27. schůzi konané dne 15.4.2024

V Kravařích

V Brně



Mgr. Monika Brzesková
starostka



.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva