

## Protokol o postavení prací

**Zadavatel:** Městská část Praha 7  
Sídlo: U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7  
IČO: 00063754  
DIČ: CZ00063754  
Zastoupena: [redacted]  
tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
(dále jen „zadavatel“)

a

**Zhotovitel:** Studio COSMO s.r.o.  
sídlo: Biskupský dvůr 7, 110 00 Praha 1  
IČO: 07155042  
DIČ: CZ07155042  
Zastoupena: Ing. arch. Jiří Kabelka  
tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

**Věc: Pozastavení projekčních prací na akci: Ortenovo náměstí – vodní trysky + úprava komunikace při severní straně náměstí**

Žádáme Vás o pozastavení projekčních činností z důvodu zahájení participace s občany. Tato participace bude následně sloužit jako další podklad pro vytvoření studie Ortenova náměstí.

Zadavatel bere na vědomí, že z tohoto důvodu dojde ke zdržení v termínu plnění I. a II. Etapy dle smluvního ujednání. Celková doba prodlení projekčních prací nepřesáhne 3 měsíce.

V Praze dne 14. 4. 2023

V Praze dne 14. 4. 2023

Za zadavatele:

[redacted]

Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor ÚMČ Praha 7

Za zhotovitele:

[redacted]

Ing. arch. Jiří Kabelka  
Jednatel Studio COSMO