

DODATEK č. 2

k rámcové dohodě o dílo s jedním účastníkem ze dne 22.11.2022

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapíše se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

zastoupený: [redacted]

IČO 45245053, DIČ CZ45245053

bankovní spojení: [redacted] č. ú.: [redacted]

zástupce pro věcná jednání: [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

a

TLP Solutions, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15067

se sídlem Na Březince 1513/14, Smíchov, 150 00 Praha 5

zastoupena: [redacted]

IČO 48036072, DIČ CZ48036072

bankovní spojení: [redacted] č. ú.: [redacted]

zástupce pro věcná jednání: [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“)

společně uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, § 2586 a násl. a § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. a) a písm. b) bodu 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s čl. IX., odst. 1 rámcové dohody o dílo s jedním účastníkem ze dne 22.11.2022, jejímž předmětem je „Rozšíření ISKŘ a FM“ (dále jen „**rámcová dohoda**“) a dodatkem č. 1 ze dne 26. 7. 2023 tento dodatek č. 2 (dále jen „**dodatek**“)


I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany spolu dne 22.11.2022 uzavřely rámcovou dohodu, jíž se zhotovitel zavázal po dobu 48 měsíců od její účinnosti provádět pro objednatele dílo spočívající v rozvoji informačního systému krizové připravenosti a facility managementu (dále jen „**dílo**“).

2. Objednatel se rozhodl využít svého zákonného práva daného ustanovením § 222 odst. 4 písm. a) a písm. b) bodu 1. ZZVZ a v rámci sjednaného předmětu plnění rámcové dohody popsat u zhotovitele dodatečné plnění spočívající v provedení dodatečných programátorských úprav systému krizové připravenosti a facility managementu. Přesný popis dodatečných programátorských úprav je uveden v příloze tohoto dodatku.

II. Změny rámcové dohody

1. Na základě shora uvedeného se smluvní strany společně dohodly na následujících změnách rámcové dohody.
2. Tímto dodatkem se mění textace čl. I. odst. 1 rámcové dohody, která nově zní:





3. Tímto dodatkem se mění textace čl. IV. odst. 1 rámcové dohody, která nově zní:



III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavírán na dálku za využití elektronických prostředků, přičemž smluvní strana, jež dodatek podepisuje jako poslední, zašle jeden originál dodatku druhé smluvní straně.
3. Všechna ostatní smluvní ujednání uvedená v rámcové dohodě a v dodatku č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn a nejsou tímto dodatkem jakkoli dotčena.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 – Specifikace plnění.

V Praze dne [dle data elektronického podpisu]	V Praze dne [dle data elektronického podpisu]
Za objednatele 	 Digitálně podepsal Datum: 2024.05.02 14:32:30 +02'00' Za zhotovitele 



Digitálně
podepsal

07.05.2024
08:42

PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE PLNĚNÍ

Rozšíření funkcionalit systému

Předmětem rozšíření funkcionalit systému jsou analytické, programátorské a implementační služby spojené s úpravou systému FM ČRo dle požadavků uživatelů. Jedná se o první část úprav, které byly specifikovány ze strany uživatelů v lednu 2024 včetně návrhů na úpravy systému z regionu Olomouc.

Součástí nabídky je také kompletní testování úprav v testovacím prostředí a školení uživatelů na nové funkce systému.

Celková cena za doplnění a rozšíření tohoto systému činí **242.000,- Kč** bez DPH.

Práce budou dokončeno do 8 týdnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2.

Seznam požadavků je uveden v následující tabulce:

ID	Popis požadavku	Časový odhad realizace
1	Modul hlášení závad a požadavků - MS Excel – nadefinovat export dle poskytnutých podkladů - Velikost buněk, barvy	2
2	Ostatní funkční celky - MS Excel – nadefinovat export dle poskytnutých podkladů - Velikost buněk, barvy	3
3	Modul lokality - Na rozcestník konkrétní lokality přidat do sekce Správa majetku „Pronajaté prostory“ - Přejmenovat podlaží dle plánu (rozdíl mezi Vinohradskou a Římskou) - Přejmenovat budovy dle ulice, tj. C – Vinohradská 12 - Z rozcestníku lokality odstranit odkaz na Budovy a Podlaží	1
4	Modul Správa - Umožnit export přehledu posledních změn do MS Excel - Přidat k přehledu posledních změn filtr dle data od – do	2
5	Dokumentace Přidat možnost vybírat lokalitu, pro kterou je dokumentace určena (výhoda u funkčních celků, které jsou pro celý ČRo)	1
6	Umožnit přiřazení dodavatele k úkonu údržby Výběr z nabídky právě jednoho subjektu	1
7	Umožnit uživatelům mazání činností, které jsou označené jako zrušené. Současně zakázat mazat činnosti, u kterých jsou nahrány dokumenty.	1
8	Rozšíření smluvních vztahů o možnosti: - Jednorázová objednávka - Rámcová smlouva s dílčími objednávkami	0,5
9	V přehledu smluvních vztahů přeformulovat položku Fotodokumentace na Dokumentace, jelikož se obvykle nahrávají texty/skeny smluv.	0,5

ID	Popis požadavku	Časový odhad realizace
10	Sjednocení práce s dokumenty • V tabulárním přehledu dokumentů v prvním sloupci vytvořit odkaz na změnový formulář • Ve druhém sloupci přidat a sjednotit odkazy na: ○ Otevření dokumentu v prohlížeči (nová záložka – pokud se jedná o obrázek nebo PDF) ○ Stažení dokumentu na disk – pro všechny typy dokumentů ○ Do pole Poznámka vypisovat náhled dokumentu (možné pouze u dokumentů formátu PDF nebo fotodokumentace) Pozn.: soudobé technologie prohlížečů otevírání jiných než PDF dokumentů neumožňují.	4
11	Umožnit při kopírování smluvního vztahu převzít informace o dodavateli.	0,5
12	Umožnit zobrazovat záznamy smluvních vztahů pouze v současnosti, starší záznamy zobrazovat pomocí filtru. • Přidat filtr Dle stavu: „ukončeno“ s možnostmi „ano“, „ne“, „vše“ ○ Výchozí stav bude „ne“	0,5
13	Při hromadné úpravě úkonů údržby v rámci činnosti přidat viditelnou indikaci úspěšného uložení při kliknutí na tlačítko „Uložit“.	0,5
14	Požadavek na automatickou změnu stavu činnosti na „Ukončená“, pokud uživatel zadá datum ukončení.	0,5
15	Úprava zobrazování rozcestníku položky evidence nad pravidlem pro opakování.	0,5
16	Požadavek na hromadné zobrazení dokumentace. • Zobrazovat u funkčního celku v části "Dokumentace" všechny dokumenty, tj. nejprve ty od funkčního celku, poté i další (např. od položek, činností a úkonů údržby)	2,5
17	Úprava uživatelské dokumentace ve vztahu k provedeným změnám.	1

Celkem [MD]
22