

Příloha č. 2 - Časový harmonogram prací

Předmět plnění je rozdělen do sedmi (7) základních Etap s následujícími požadovanými termíny plnění, přičemž (T) znamená datum připadající na datum účinnosti Smlouvy, tedy datum jejího zveřejnění v registru smluv. Konkrétní termíny plnění dílčích částí jednotlivých Etap, tzv. Aktivit, budou podrobně popsány v Objednatelém schváleném Realizačním projektu.

Termíny pro vypracování dokumentů Předmětu plnění

- Vytvoření Plánu systému řízení (PSŘ): termín plnění T + 1 měsíc
- Vytvoření Realizačního projektu: termín plnění T + 3 měsíců
- Vytvoření Průběžné zprávy č. 1.: termín plnění T + 7 měsíců
- Vytvoření Průběžné zprávy č. 2.: termín plnění T + 13 měsíců
- Vytvoření Průběžné zprávy č. 3.: termín plnění T + 15 měsíců
- Vytvoření Průběžné zprávy č. 4.: termín plnění T + 28 měsíců
- Vytvoření Průběžné zprávy č. 5.: termín plnění T + 38 měsíců
- Vytvoření Závěrečné zprávy v ČJ: termín plnění T + 42 měsíců
- Vytvoření překladu Závěrečné zprávy do AJ: termín plnění T + 44 měsíců

Kromě výše zmíněných dokumentů bude v průběhu řešení projektu zpracovávána a odevzdávána tzv. Dokumentace technického řešení, která je popsána v Příloze č. 8 ZD – Popis technického řešení a současný stav. Jedná se o souhrnný soubor všech dokumentů a výstupů projektu, které nebudou zahrnuty do zmíněných dokumentů a budou vznikat v průběhu celého projektu.

Termíny pro jednotlivé Etapy Předmětu plnění

Etapa 1: termín plnění (T + 0 měsíců) až (T + 3 měsíců)

Strany pro vyloučení pochybností uvádí, že součástí této Etapy je zpracování PSŘ (T + 1 měsíc) dle vzoru uvedeného v Příloze č. 8 SoD. Součástí PSŘ je i návrh Předávacího protokolu, který slouží pro předání a akceptaci plnění. Dalším výstupem je zpracování Realizačního projektu (T + 3 měsíců).

Etapa 2: termín plnění (T + 3 měsíců) až (T + 7 měsíců)

Etapa 3: termín plnění (T + 7 měsíců) až (T + 13 měsíců)

Etapa 4: termín plnění (T + 13 měsíců) až (T + 15 měsíců)

Strany pro vyloučení pochybností uvádí, že v rámci této Etapy musí dojít k vyhodnocení veškerých poznatků získaných v Etapách předešlých, což umožní upřesnění Etap navazujících. Současně bude výstupem této Etapy v rámci Aktiviny 4.2 vypracování Průběžné zprávy č. 3, která tyto poznatky shrne.

Etapa 5: termín plnění (T + 15 měsíců) až (T + 28 měsíců)

Etapa 6: termín plnění (T + 28 měsíců) až (T + 38 měsíců)

Etapa 7: termín plnění (T + 38 měsíců) až (T + 44 měsíců)