

II/377 Rohozec

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/1143

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1401

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 324/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele 180/50/2023

Číslo SPP: 1856.3241180LMI

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

II/377 ROHOZEC

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581

sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha

zapsaná u Městského soudu v Praze

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

zastoupena

IČ: 45274924

sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 10. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2023 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění změny:

Stavba nemohla být realizována ve sjednaném termínu z důvodu opoždění stavby splaškové kanalizace, která stavbě „II/377 Rohozec“ předcházela, a následným nevhodným klimatickým podmínkám v zimním období.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

Termín zahájení stavebních prací

Dokončení a předání díla

do 5 dnů od účinnosti smlouvy

do 15 dnů od předání staveniště

do 31.05.2024

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven elektronicky.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Žádost o změnu

V Brně, dne 6.5.2024

V Brně, dne 7.5.2024



EUROVIA CS, a.s.

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje