

Dodatek č. 2

**ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje
č. OLP/3654/2019**

„KŘP Lbk Janov u Nového Boru – školicí zařízení“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

Zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-6723090297/0100

dále jen „poskytovatel“

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 584/24, Liberec I – Staré Město, 460 01

IČO: 72050501

DIČ: CZ72050501

osoba oprávněná podepsat dodatek: plk. Mgr. Libor Špráchal, ředitel

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 123-84548881/0710

evidence:

dále jen „příjemce“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 9. 2019 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje č. OLP/3654/2019 jejímž předmětem je „KŘP Lbk Janov u Nového Boru – školicí zařízení“, ke které dne 16. 9. 2021 uzavřely dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o změnu termínu ukončení realizace projektu a termínu vyúčtování projektu.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

„Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2019 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2024.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2019 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2027.“

3. Článek III. odst. 7 smlouvy ve znění:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2025. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kancelář hejtmána Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2028. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kancelář hejtmána Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.“

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden

obdrží příjemce.

3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ze strany poskytovatele.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 188/24/ZK ze dne 23. 4. 2024.

V Liberci dne

V Liberci dne

.....
Martin Půta
hejtman

.....
plk. Mgr. Libor Špráchal
ředitel