



DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:

xxx

Číslo smlouvy zhotovitele:

6422/2023

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“), mezi následujícími smluvními stranami:

Článek I

Smluvní strany

O b j e d n a t e l :

Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace

se sídlem: Lípová 796/13, 415 01 Teplice
zapsaný: v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl PR, vložka 392
IČO: 00361216
telefon: +420 417 532 510, +420 606 476 726
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 102 32 999 86 / 5500
zastoupený: na základě vnitřních předpisů: PhDr. Ivana Slunéčková,
ředitelka
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních: PhDr. Ivana Slunéčková
ve věcech technických: PhDr. Ivana Slunéčková
techn. dozor staveb.: Ing. Luděk Rudl

Z h o t o v i t e l :

MATURE TEPLICE s.r.o.

*subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24223 (je-li zapsán)*

se sídlem: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice
kontaktní adresa: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice
IČO: 60490420
DIČ: CZ60490420 (je-li plátce)



telefon: +420 417 531 704
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-8913940247/0100
zastoupený: Ing. Petr Jonáš, prokurista / ředitel společnosti
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Jonáš
ve věcech technických: Ing. Petr Jonáš
stavební dozor: Ing. Michal Šupita

Článek II

Preambule

- 2.1 Mezi smluvními stranami došlo dne 1. 6. 2023 k uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „**Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)**“, část A. V průběhu realizace veřejné zakázky vyvstaly požadavky na provedení víceprací a méněprací, které nemají vliv i na termín dokončení realizace. Smluvní strany tak v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přistoupily k uzavření tohoto dodatku.

Článek III

Cena víceprací a méněprací

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že bilance veškerých víceprací a méněprací specifikovaných v tomto dodatku činí částku: **164 963,18 Kč bez DPH**, přičemž o tuto částku se **navyšuje** cena za dílo sjednaná ve Smlouvě.

Článek IV

Cena díla

- 4.1 Dle Článku V bod 5.5 Smlouvy se strany dohodly, že se mění Článek V Cena díla v bodě 5.1 a to tak, že celková cena díla je stanovena následovně:

Celková cena bez DPH dle SoD.....	26 852 880,02 Kč
Cena za vícepráce bez DPH	164 963,18 Kč
Celková cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 4.....	27 017 843,20 Kč

DPH (21 %) dle SoD.....	5 639 104,81 Kč
DPH (21 %) za vícepráce.....	34 642,27 Kč
Celkem DPH (21 %) dle Smlouvy a Dodatku č. 4	5 673 747,08 Kč

Celková cena včetně DPH dle SoD.....	32 491 984,83 Kč
Cena za vícepráce včetně DPH	199 605,45 Kč
Celková cena včetně DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 4.....	32 691 590,28 Kč



Článek V Závěrečná ustanovení

- 5.1 Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v originále v elektronické podobě.
- 5.2 Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti beze změny
- 5.4 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 5.6 Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady města Teplice č. 0316/24 ze dne 26.4.2024.

Přílohy:

1. Změnový list č.3

V Teplicích, dne

V Teplicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ivana Slunéčková

Ředitelka Regionální knihovna Teplice

.....
Ing. Petr Jonáš

Ředitel společnosti MATURE TEPLICE s.r.o.