

Dodatek č. 1 ke SoD**„Rekonstrukce bytů - E. Hakena 1 byt č. 4, 11, 19, 26, 36“**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: 4

osobní údaje 9

Osoby zmocněné
k převzetí díla:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Profil zadavatele: <https://zakazky.krnov.cz>
na straně objednatele

a

2. Ing.ILLÍK-RAIL spol.s r.o.

se sídlem Kolofíkovo nábřeží 1671/11a, 747 05 Opava 5

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15070

IČO: 25359592

DIČ: CZ25359592

Jednající: Ing. Jan Illík, jednatel

Bankovní spojení: a

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon, e-mail:

Osoby zmocněné

k předání díla:

osobní údaje

na straně zhotovitele

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 19. 01. 2024 je realizace díla „Rekonstrukce bytů - E. Hakena 1 byt č. 4, 11, 19, 26, 36“. Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 8. Smlouvy dohodly na změnách této Smlouvy v tomto rozsahu:

**A.
Cena díla**

Článek IV., odst. 1., Cena díla, se mění a nově zní takto:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena díla dle SoD	1.402.808,70 Kč bez DPH
Cena dodatku č.1 za vícepráce	151.686,24 Kč bez DPH
Cena dodatku č.1 za neprovedené práce	-7.500,00 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. D1	1.546.994,94 Kč bez DPH
DPH 12%	185.639,39 Kč
Celková cena díla vč. DPH	1.732.634,33 Kč vč. DPH

Ostatní odstavce IV. článku zůstávají beze změny.

**B.
Závěrečná ujednání**

1. Ostatní podmínky Smlouvy o dílo ze dne 19. 01. 2024 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. K uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 1691/37/RM/2024 ze dne 08. 04. 2024

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- položkový rozpočet

Za objednatele:

V Krnově dne.....

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Za zhotovitele:

V Opavě dne.....

Ing. Jan Illík
jednatel

Ing. Jan Illík

Digitálně podepsal
Ing. Jan Illík
Datum: 2024.05.03
06:43:56 +02'00'

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2540** **Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov**

Souhrnný rozpočet více a méně prací

Objednatel: **Město Krnov** IČO: **00296139**
Hlavní náměstí 96/1 DIČ: **CZ00296139**
79401 **Krnov-Pod Bezručovým vrchem**

Zhotovitel: **Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o.** IČO: **25359592**
Kolofíkovo Nábřeží 1671/11A DIČ:
74705 **Opava Kateřinky**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	42 606,13
PSV	93 108,11
MON	4 952,00
Vedlejší náklady	3 520,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	144 186,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	144 186,24 CZK
Snížená DPH	12 %	17 302,35 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **161 488,59 CZK**

v _____ dne **22.3.2024**

Ing. Jan Illík

Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov	144 186,24	0,00	17 302,34	161 488,58	100
001	Byt č.4 Soupis více prací	20 866,11	0,00	2 503,93	23 370,04	14
002	Byt č.4 Soupis méně prací	-1 320,00	0,00	-158,40	-1 478,40	-1
003	Byt č.11 Soupis více prací	20 866,11	0,00	2 503,93	23 370,04	14
004	Byt č.11 Soupis méně prací	-1 770,00	0,00	-212,40	-1 982,40	-1
005	Byt č.19 Soupis více prací	14 594,92	0,00	1 751,39	16 346,31	10
006	Byt č.19 Soupis méně prací	-1 770,00	0,00	-212,40	-1 982,40	-1
007	Byt č.26 Soupis více prací	19 136,82	0,00	2 296,42	21 433,24	13
008	Byt č.26 Soupis méně prací	-1 320,00	0,00	-158,40	-1 478,40	-1
009	Byt č.36 Soupis více prací	20 866,11	0,00	2 503,93	23 370,04	14
010	Byt č.36 Soupis méně prací	-1 320,00	0,00	-158,40	-1 478,40	-1
011	Byt č.9 Výměna PVC	10 265,31	0,00	1 231,84	11 497,15	7
012	Byt č.60 Výměna kuchyňské linky	45 090,86	0,00	5 410,90	50 501,76	31
Celkem za stavbu		144 186,24	0,00	17 302,34	161 488,58	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 440,00	1,0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			1 760,00	1,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			38 155,80	26,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 475,00	1,0
725	Zařizovací předměty	PSV			15 611,00	10,8
728	Vzduchotechnika	PSV			3 981,25	2,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			58 730,01	40,7

776	Podlahy povlakové	PSV			4 187,10	2,9
783	Nátěry	PSV			9 123,75	6,3
M21	Elektromontáže	MON			4 952,00	3,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 250,33	0,9
VN	Vedlejší náklady	VN			3 520,00	2,4
Cena celkem					144 186,24	100,0

Položkový rozpočet

S:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
O:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
R:	001	Byt č.4 Soupis více prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
1	631317105R00	Rezání spáry hl. 0-50 mm, beton prostý pro zapuštění zárubni do podlahy - vstup koupelna : 0,80*2	m	1,60000		1,60000
2	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm přebroušení podlah s odstraněním zbytků lepidla a vláken po : odstranění původní podlahoviny PVC : chodba : 1,70*1,90 pokoj : 5,00*4,00	m2	23,23000		3,23000 20,00000
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
3	722236123R00	Kohout vodovodní kulový, vnitřní-vnitřní závit DN 20 mm na přívodu TUV	kus	1,00000		
Díl: 725 Zařizovací předměty						
4	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků držák toaletního papíru : 1	soubor	1,00000		1,00000
5	725529301R00	Montáž infrazářiče	soubor	1,00000		
6	54151325R	Infrazářič nástěnný IW 120	kus	1,00000		
7	551789001R	Držák toaletního papíru chrom	kus	1,00000		
Díl: 728 Vzduchotechnika						
8	728115111R00	Montáž potrubí ohebného neizolovaného z AL do d 100 mm	m	0,50000		
9	728611113R00	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do 0,07 m2	kus	1,00000		
10	429148041R	Ventilátor do koupelny VENTS 100	kus	1,00000		
11	42981161R	Potrubí SPIRO, 100 mm	bm	0,50000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
12	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	2,00000		
13	76685488	D+M Vnitřní vchodové dveře 800/1970 EI 30DP3, plně, dekor dřevo,kování bezpečnostní koule/klika kukátko, FAB+3 klíče, zárubeň stávající	kus	1,00000		
14	61187132R	Prah dubový dl. 700 mm, š. 60 mm, tl. 20 mm	kus	1,00000		
15	61187154R	Prah dubový dl. 800 mm, š. 80 mm, tl. 20 mm	kus	1,00000		
16	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	75,59500		
Díl: 783 Nátěry						
17	783626020R00	Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování vnitřní k-ce spízní skříně : (0,60*3)*2,50	m2	4,50000		4,50000
18	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 zapění a zatmělení otvoru v plechové zárubni - v místě po dmtž vypínače : 1,5	h	1,50000		1,50000

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Položkový rozpočet

S:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
O:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
R:	002	Byt č.4 Soupis méně prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				
1	728771211R00	Zprovoznění ventilátoru v kuchyni a v koupelně	hod	-3,00000		

obchodní tajemství

Položkový rozpočet

S:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
O:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
R:	003	Byt č.11 Soupis více prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
1	631317105R00	Rezáni spáry hl. 0-50 mm, beton prostý pro zapuštění zárubni do podlahy - vstup koupelna : 0,80*2	m	1,60000		1,60000
2	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm přebroušení podlah s odstraněním zbytků lepidla a vláken po : odstranění původní podlahoviny PVC : chodba : 1,70*1,90 pokoj : 5,00*4,00	m2	23,23000		3,23000 20,00000
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
3	722236123R00	Kohout vodovodní kulový, vnitřní-vnitřní závit DN 20 mm na přívodu TUV	kus	1,00000		
Díl: 725 Zařizovací předměty						
4	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků držák toaletního papíru : 1	soubor	1,00000		1,00000
5	725529301R00	Montáž infrazářiče	soubor	1,00000		
6	54151325R	Infrazářič nástěnný IW 120	kus	1,00000		
7	551789001R	Držák toaletního papíru chrom	kus	1,00000		
Díl: 728 Vzduchotechnika						
8	728115111R00	Montáž potrubí ohebného neizolovaného z AL do d 100 mm	m	0,50000		
9	728611113R00	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do 0,07 m2	kus	1,00000		
10	429148041R	Ventilátor do koupelny VENTS 100	kus	1,00000		
11	42981161R	Potrubí SPIRO, 100 mm x 3 m	kus	0,50000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
12	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	2,00000		
13	76685488	D+M Vnitřní vchodové dveře 800/1970 EI 30DP3, plně, dekor dřevo,kování bezpečnostní koule/klika kukátko, FAB+3 klíče, zárubeň stávající	kus	1,00000		
14	61187132R	Prah dubový dl. 700 mm, š. 60 mm, tl. 20 mm	kus	1,00000		
15	61187154R	Prah dubový dl. 800 mm, š. 80 mm, tl. 20 mm	kus	1,00000		
16	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	75,59500		
Díl: 783 Nátěry						
17	783626020R00	Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování vnitřní k-ce spízní skříně : (0,60*3)*2,50	m2	4,50000		4,50000
18	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 zapění a ztmelení otvoru v plechové zárubni - v místě po dmtž vypínače : 1,5	h	1,50000		1,50000

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Položkový rozpočet

S:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
O:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
R:	004	Byt č.11 Soupis méně prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
1	722260812R00	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4"	kus	-2,00000		
2	722260922R00	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 3/4"	kus	-2,00000		
Díl: 728		Vzduchotechnika				
3	728771211R00	Zprovoznění ventilátoru v kuchyni a v koupelně	hod	-3,00000		

obchodní tajemství

Položkový rozpočet

S:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
O:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
R:	005	Byt č.19 Soupis více prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4	h	2,00000		
		stěhování nábytku z bytu (sedací souprava, lednice) : 2		2,00000		

obchodní tajemství

Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2	631317105R00	Rezáni spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	1,60000		
		pro zapuštění zárubni do podlahy - vstup koupelna : 0,80*2		1,60000		
3	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	23,23000		
		přebroušení podlah s odstraněním zbytků lepidla a vláken po :				
		odstranění původní podlahoviny PVC :				
		chodba : 1,70*1,90		3,23000		
		pokoj : 5,00*4,00		20,00000		

Díl: 722		Vnitřní vodovod				
4	722236123R00	Kohout vodovodní kulový, vnitřní-vnitřní závit DN 20 mm na přívodu TUV	kus	1,00000		

Díl: 725		Zařizovací předměty				
5	725299101R00	Montáž koupelňových doplňků	soubor	1,00000		
		držák toaletního papíru : 1		1,00000		

6	725529301R00	Montáž infrazářiče	soubor	1,00000		
7	54151325R	Infrazářič nástěnný IW 120	kus	1,00000		
8	551789001R	Držák toaletního papíru chrom	kus	1,00000		

obchodní tajemství

Díl: 728		Vzduchotechnika				
9	728115111R00	Montáž potrubí ohebného neizolovaného z AL do d 100 mm	m	0,50000		
10	728611113R00	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do 0,07 m2	kus	1,00000		
11	429148041R	Ventilátor do koupelny VENTS 100	kus	1,00000		
12	42981161R	Potrubí SPIRO, 100 mm x 3 m	kus	0,50000		

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
13	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	2,00000		
14	61187132R	Prah dubový dl. 700 mm, š. 60 mm, tl. 20 mm	kus	1,00000		
15	61187154R	Prah dubový dl. 800 mm, š. 80 mm, tl. 20 mm	kus	1,00000		

Díl: 783		Nátěry				
16	783626020R00	Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování	m2	4,50000		
		vnitřní k-ce spíží skříně : (0,60*3)*2,50		4,50000		

17	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4	h	1,50000		
		zapěnění a zatmelení otvoru v plechové zárubni - v místě po dmtž vypínače : 1,5		1,50000		

Položkový rozpočet

S:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
O:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
R:	006	Byt č.19 Soupis méně prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
1	722260812R00	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4"	kus	-2,00000		
2	722260922R00	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 3/4"	kus	-2,00000		
Díl: 728		Vzduchotechnika				
3	728771211R00	Zprovoznění ventilátoru v kuchyni a v koupelně	hod	-3,00000		

obchodní tajemství

Položkový rozpočet

S:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
O:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
R:	007	Byt č.26 Soupis více prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
1	631317105R00	Rezáni spáry hl. 0-50 mm, beton prostý pro zapuštění zárubni do podlahy - vstup koupelna : 0,80*2	m	1,60000		1,60000
2	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm přebroušení podlah s odstraněním zbytků lepidla a vláken po : odstranění původní podlahoviny PVC : chodba : 1,80*1,90+1,20*1,20 pokoj : 5,00*4,00 pokoj 2 : 4,60*2,80 šatna : 1,20*1,80	m2	39,90000		4,86000 20,00000 12,88000 2,16000
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
3	722236123R00	Kohout vodovodní kulový, vnitřní-vnitřní závit DN 20 mm na přívodu TUV	kus	1,00000		
Díl: 725 Zařizovací předměty						
4	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků držák toaletního papíru : 1	soubor	1,00000		1,00000
5	725529301R00	Montáž infrazářiče	soubor	1,00000		
6	54151325R	Infrazářič nástěnný IW 120	kus	1,00000		
7	551789001R	Držák toaletního papíru chrom	kus	1,00000		
Díl: 728 Vzduchotechnika						
8	728115111R00	Montáž potrubí ohebného neizolovaného z AL do d 100 mm	m	0,50000		
9	728611113R00	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do 0,07 m2	kus	1,00000		
10	429148041R	Ventilátor do koupelny VENTS 100	kus	1,00000		
11	42981161R	Potrubí SPIRO, 100 mm x 3 m	kus	0,50000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
12	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	3,00000		
13	61187132R	Prah dubový dl. 700 mm, š. 60 mm, tl. 20 mm	kus	2,00000		
14	61187154R	Prah dubový dl. 800 mm, š. 80 mm, tl. 20 mm	kus	1,00000		
Díl: 783 Nátěry						
15	783626020R00	Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování vnitřní k-ce spíží skříně : (0,60*3)*2,50	m2	4,50000		4,50000
16	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 zapění a zatmění 2ks otvoru v plechové zárubni - v místě po dmtž vypínače : 1,5*2	h	3,00000		3,00000

obchodní tajemství

Položkový rozpočet

S:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
O:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
R:	008	Byt č.26 Soupis méně prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				
1	728771211R00	Zprovoznění ventilátoru v kuchyni a v koupelně	hod	-3,00000		

obchodní tajemství

Položkový rozpočet

S:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
O:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
R:	009	Byt č.36 Soupis více prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
1	631317105R00	Rezáni spáry hl. 0-50 mm, beton prostý pro zapuštění zárubni do podlahy - vstup koupelna : 0,80*2	m	1,60000		1,60000
2	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm přebroušení podlah s odstraněním zbytků lepidla a vláken po : odstranění původní podlahoviny PVC : chodba : 1,70*1,90 pokoj : 5,00*4,00	m2	23,23000		3,23000 20,00000
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
3	722236123R00	Kohout vodovodní kulový, vnitřní-vnitřní závit DN 20 mm na přívodu TUV	kus	1,00000		
Díl: 725 Zařizovací předměty						
4	725299101R00	Montáž koupelňových doplňků držák toaletního papíru : 1	soubor	1,00000		1,00000
5	725529301R00	Montáž infrazářiče	soubor	1,00000		
6	54151325R	Infrazářič nástěnný IW 120	kus	1,00000		
7	551789001R	Držák toaletního papíru chrom	kus	1,00000		
Díl: 728 Vzduchotechnika						
8	728115111R00	Montáž potrubí ohebného neizolovaného z AL do d 100 mm	m	0,50000		
9	728611113R00	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do 0,07 m2	kus	1,00000		
10	429148041R	Ventilátor do koupelny VENTS 100	kus	1,00000		
11	42981161R	Potrubí SPIRO, 100 mm x 3 m	kus	0,50000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
12	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	2,00000		
13	76685488	D+M Vnitřní vchodové dveře 800/1970 EI 30DP3, plně, dekor dřevo,kování bezpečnostní koule/klika kukátko, FAB+3 klíče, zárubeň stávající	kus	1,00000		
14	61187132R	Prah dubový dl. 700 mm, š. 60 mm, tl. 20 mm	kus	1,00000		
15	61187154R	Prah dubový dl. 800 mm, š. 80 mm, tl. 20 mm	kus	1,00000		
16	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	75,59500		
Díl: 783 Nátěry						
17	783626020R00	Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování vnitřní k-ce spížní skříně : (0,60*3)*2,50	m2	4,50000		4,50000
18	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 zapění a zatmělení otvoru v plechové zárubni - v místě po dmtž vypínače : 1,5	h	1,50000		1,50000

obchodní tajemství

Položkový rozpočet

S:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
O:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
R:	010	Byt č.36 Soupis méně prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				
1	728771211R00	Zprovoznění ventilátoru v kuchyni a v koupelně	hod	-3,00000		

obchodní tajemství

Položkový rozpočet

S:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
O:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
R:	011	Byt č.9 Výměna PVC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
1	632421120R00	Potěr samonivelační ,ručně zpracovaný,tl. do 10 mm	m2	4,80000		
		chodba : 2,00*1,20			2,40000	
		koupelna : 1,20*1,10			1,32000	
		wc : 1,20*0,90			1,08000	
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						
2	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4	h	2,00000		
		demontáž a zpětná montáž wc mísy : 2			2,00000	
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
3	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	4,80000		
		přebroušení podlah s odstraněním zbytků lepidla a vláken po :				
		odstranění původní podlahoviny PVC :				
		chodba : 2,00*1,20			2,40000	
		koupelna : 1,20*1,10			1,32000	
		wc : 1,20*0,90			1,08000	
Díl: 776 Podlahy povlakové						
4	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	4,80000		
		chodba : 2,00*1,20			2,40000	
		koupelna : 1,20*1,10			1,32000	
		wc : 1,20*0,90			1,08000	
5	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlak.podlahy	m2	4,80000		
6	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	11,80000		
		chodba : 2,00*2+1,20*2-0,80*2-0,60			4,20000	
		koupelna+wc : 1,20*2+1,10*2+1,20*2+0,90*2-0,60*2			7,60000	
7	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	11,80000		
8	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	4,80000		
9	776521100RU3	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny s nášlap.vrstvou 0,60mm dekor dřeva	m2	4,80000		
10	776994111R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	2,40000		
		chodba : 2,00*1,20*0,5			1,20000	
		koupelna+ wc : (1,20*1,10+1,20*0,90)*0,5			1,20000	
11	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	41,05000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
12	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,08542		
13	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,08542		
14	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,25627		
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,08542		
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,70848		
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,08542		
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,25627		
19	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,08542		
Díl: VN Vedlejší náklady						

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Položkový rozpočet

S:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
O:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
R:	011	Byt č.9 Výměna PVC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	005122010R	Ztížené pracovní podmínky - práce prováděny během užívání bytu	Soubor	1,00000		

obchodní tajemství

Položkový rozpočet

S:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
O:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
R:	012	Byt č.60 Výměna kuchyňské linky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 725		Zařizovací předměty				
1	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000		
2	725860201R00	Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka	kus	1,00000		
3	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6	h	4,00000		
úprava napojení ZTI na novou kuchyňskou linku : 4					4,00000	

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
4	7256108R00	Demontáž sporáku	soubor	1,00000		
5	725610900	Zpětná montáž sporáku	kus	1,00000		
6	7665488	Vystěhování bytu - kuchyň. linka	kompl	1,00000		
7	766877115R00	D+M Kuchyňské linky atyp DL=1300mm + 500mm skříňka nad digestoři	m	1,80000		

obchodní tajemství

Lamino barvy dle požadavku investora, hrany ABS, :: 1,80
dolní i horní skříňky, dřez se stojánkovou baterií, ::
výškově stavitelné nožky se soklovou lištou, ::
- pracovní deska vysokotlaký HPL tl. 38mm, korpus tl. min. 18mm ::
- v horní části skříněk počítat s digestoři ::
- obkladový panel i pracovní deska v šedá (bez rohové lišty) /transparentní tmel ::
- dvířka i šuplíky osadit kvalitním systémem pro tlumení ::
- výstroj šuplíků ::
- nerezové úchyty skříněk dl=200mm ::
- osvětlení led páskem v AL liště ::
- nerezový dřez (chromnikl) 340 mm x 400 mm x 150 mm ::
- pod dřezem prostor pro uzavřené nádoby na tříděný odpad ::

8	766877116.R00	Příplatek ke kuchyňské lince za pracovní desku š.700mm	m	1,30000		
9	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	335,47000		

Díl: M21		Elektromontáže				
10	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6	h	8,00000		
demontáž, úprava a zpětná montáž el. instalace : 8					8,00000	
v rámci výměny kuchyňské linky :						

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
11	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,31700		
12	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,31700		
13	979011219R00	Přípl. k svislé dopr. suti za každé další NP nošením	t	0,95100		
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,31700		
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,34000		
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,31700		
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,95100		
18	979990181R00	Poplatek za uložení suti, skupina odpadu 200307	t	0,31700		

obchodní tajemství

Díl: VN		Vedlejší náklady				
19	005122010R	Ztížené pracovní podmínky - práce prováděny během užívání bytu	Soubor	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
O:	2540	Rekonstrukce bytů E.Hakena 1, byty č.4,11,19,26,36 Krnov
R:	012	Byt č.60 Výměna kuchyňské linky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------