

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 01/2023/OKR14

uzavřená dle § 2586 až 2630, díl 8., oddíl 1. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Hospodářská správa města Bruntál, příspěvková organizace
se sídlem Požárníků 130/10, 792 01 Bruntál
Oprávněný zástupce: ředitel organizace Mgr. Luděk Holan
Zástupci při jednáních ve věcech:
smluvních: ředitel organizace Mgr. Luděk Holan
technických: investiční technik Zdeněk Matusínek
Bankovní spojení: KB a.s. Bruntál, č. ú. 20001 – 525771/0100
DIČ: CZ71197818
IČ: 711 97 818
2. **Zhotovitel:** NORD STAVEBNÍ s.r.o.
se sídlem Kaštanová 1055/14, 779 00 Olomouc
Oprávněný zástupce: Roman Vychodil – jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 1157148230277/0100
DIČ: 268 45 687
IČ: CZ26845687

Tímto dodatkem č. 2 se ve smlouvě o dílo mění cena díla z důvodu více a méně prací dle požadavků objednatele, a současně se doplňuje bod IV. Cena díla:

1a) Cena díla dle SoD se snižuje o méněpráce v částce 44.883,61 Kč bez DPH:

Cena díla bez DPH: 1.444.376,39 Kč

DPH ve výši: 303.319,04 Kč

Cena díla celkem s DPH: 1.747.695,43 Kč

1b) Na základě schválených, a objednatelem odsouhlasených víceprací, se stanovuje jejich cena:

Cena víceprací bez DPH: 142.614,08 Kč

DPH víceprací: 29.948,96 Kč

Cena víceprací celkem: 172.563,04 Kč

Vícepráce budou zhotovitelem fakturovány samostatně.

Ostatní body v článku IV. této smlouvy zůstávají nezměněny.

Ostatní podmínky

- Ostatní články a ustanovení Smlouvy o dílo 01/2023/OKR14, zůstávají beze změny.
- Tento dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel, a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami

Přílohy: nacenění méněpráce a vícepráce

V Bruntále dne: 23. 4. 2024

Objednatel:...
HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA
Bruntál, p.o.
Požárníků 130/10
792 01 Bruntál
DIČ: CZ71197818

Mgr. Luděk Holan
ředitel organizace

Zhotovitel:....
NORD STAVEBNÍ s.r.o.
IČ: 08035001 • DIČ: CZ26845687
Kaštanová 1055/14
779 00 OLOMOUČ
Roman Vychodil
jednatel společnosti

Položkový rozpočet-VCP

Zakázka: Oprava fasády včetně zateplení, vily Okružní 287/14, Bruntál - VÍCEPRÁCE

Místo: Okružní 14, 792 01 Bruntál

Objednatel: HSMB Bruntál, p.o. IČ: 71197818
 Požárníků 130/10 DIČ:
 792 01 Bruntál

Zhotovitel: NORD STAVEBNÍ s.r.o. IČ: 08085901
 Kaštanová 1055/14 DIČ:
 779 00 Olomouc

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	142 614,08
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	142 614,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	142 614,08 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **142 614,08 CZK**

v Bruntále dne 16.4.2024

NORD STAVEBNÍ s.r.o.
 IČ: 08085901 • DIČ: CZ08085901
 Kaštanová 1055/14 -1-
 779 00 OLOMOUC

Zhotovitele

HOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST
 města Bruntál, p.o.
 Požárníků 130/10
 792 01 Bruntál
 IČ: 71197818 DIČ: CZ71197818

Položkový rozpočet-MEP

Zakázka: Oprava fasády včetně zateplení, vily Okružní 287/14, Bruntál - MĚNĚPRÁCE

Místo: Okružní 14, 792 01 Bruntál

Objednatel: HSMB, p.o. IČ: 71197818
Požárníkú 130/10 DIČ:
792 01 Bruntál

Zhotovitel: NORD STAVEBNÍ s.r.o. IČ: 08085901
Kaštanová 1055/14 DIČ:
779 00 Olomouc

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	16 576,64
PSV	28 306,97
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	44 883,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	44 883,61 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 44 883,61 CZK

v **Bruntále**

dne

16.04.2024

NORD STAVEBNÍ s.r.o.
 08085901 • DIČ: CZ08085901
 Kaštanová 1055/14 -1-
 779 00 OLOMOUC

Zhotovitele

HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA
 města Bruntál, p.o.
 Požárníkú 130/10
 792 01 Bruntál
 IČ: 71197818 DIČ: CZ71197818
 Za objednatele