

Časový harmonogram stavebních prací



Stavba: Zastávka u Brna ON - oprava

Doba plnění: dokončení stavebních prací do 30.11.2025, předání díla do 28.2.2026

			2024												2025												2026		
OBJ.	POSTUP REALIZACE ZAKÁZKY	MĚSÍČE	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2					
výpravní budova	Přípravné a bourací práce	Předání staveniště																											
	Statické zabezpečení stavby																												
	Sanace vlhkosti																												
	Stavební úpravy objektu																												
	Silnoproud																												
	Slaboproud																												
	Vytápění																												
	Zdravotechnika																												
	Dokončovací práce																												
</																													