

S M L O U V A O D Í L O

na provedení stavby

HOLICE, Č.P 673 RŮŽIČKOVA ULICE – STAVEBNÍ ÚPRAVY

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Smlouva č. MUHO-SML/057/2024-1

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: město Holice
Se sídlem: 53401 Holice, Holubova 1
Zastoupená: Mgr. Ondřej Výborný, starosta
IČO: 00273571
č.ú.:

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Výborný
- b) ve věcech technických: Lenka Kovaříková, vedoucí odboru SMVM
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“): Libor Matoušek

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL: **BW – STAVITELSTVÍ, S.R.O.**
Se sídlem: VYSOKOMÝTSKÁ 718, 534 01 HOLICE
Zastoupený: ING. PAVEL PEJCHA, MBA
IČ: 150 49 752
DIČ: CZ15049752
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Pobočka Holice
Číslo účtu: 263835624/0300
Zapsána v OR u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 332

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: ING. PAVEL PEJCHA, MBA
- b) ve věcech technických: Michal Petraš

(dále jen „**zhotovitel**“)

Preamble:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předání díla a uzavírají v souladu s článkem II. Předmět díla a odstavcem 5. smlouvy tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18.03.2024.

1. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem se mění čl. IV. CENA DÍLA takto:

Původní cena je snížena o zamýšlené ztužení stropů, rozsah prací dle přiloženého rozpočtu – ze dne 11.04.2024.

Cena snížení bez DPH 575 772,49Kč

Cena snížení s 21 % DPH 696 684,71Kč

Původní cena díla 5.516 369,52 vč. 21% DPH bude snížena na částku **4.819 684,80Kč vč. 21 % DPH.**

Ostatní ustanovení článku IV. CENA DÍLA se nemění.

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se uzavřením Dodatku nemění a zůstávají v platnosti.

2.2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, že jej uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

2.3. Tato smlouva je sepsána elektronicky.

2.4. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami.

2.5. Dodatek byl schválen Radou města Holic dne 29.04.2024 usnesením č. R//2024.

2.6. Objednatel zajistí zveřejnění dodatku v Registru smluv.

2.7. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

Přílohy: Položkový rozpočet stavebních méněprací – strop – Holice, čp.673 Růžičkova ulice.

V Holicích dne:

 **Holic** Mgr. Ondřej Výborný
2024.05.07 09:51:42 +02'00'

za Objednatele
Mgr. Ondřej Výborný, starosta starostka

V Holicích dne:

 Digitálně podepsal Pavel
Pejcha
Datum: 2024.05.03
09:17:36 +02'00'

za Zhotovitele
Ing. Pavel Pejcha, MBA
jednatel společnosti