

# Dodatek č 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby:

**„Oprava dvorní fasády“ v objektu Střední školy obchodní, Belgická 250/29, 120 00  
Praha 2 – Vinohrady**

Název stavby se na základě rozpočtového opatření upravuje takto:

**„Oprava venkovní fasády dvorních traktů 1“ v objektu Střední školy obchodní,  
Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 – Vinohrady**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

**1. objednatel: Střední škola obchodní**  
se sídlem: Belgická 29/250, 120 00 Praha 2 - Vinohrady  
zastoupený: Ing. Ivo Krajíček – ředitel SŠ obchodní, Praha 2  
IČ: 00549185  
DIČ: CZ00549185  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 20237021/0100

(dále jen "objednatel")

**a**

**2. zhotovitel: Tranco Servis s.r.o.**  
se sídlem: Toužimská 1051/24f  
zapsán v OR: u městského soudu v Praze C 223642  
zastoupený: Ing. Tomáš Richter  
bankovní spojení: KB Praha 18  
Číslo účtu : 107-6954540267/0100  
IČ: 02792231  
DIČ: CZ02792231

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:**

## I.

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Článek I. se na základě záhlaví smlouvy o dílo upravuje takto:

Číslo stavby:

Název stavby: „**Oprava venkovní fasády dvorní traktů 1**“

Místo stavby: **objekt SŠ obchodní, Belgická 29/250, 120 00 Praha 2 - Vinohrady**

Zadavatel a investor: **Střední škola obchodní, Praha 2 – Belgická 29/250**

## II.

## PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce: „**Oprava venkovní fasády dvorních traktů 1**“ v objektu **Střední školy obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 – Vinohrady**. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – **snížení rozsahu vedlejších režijních nákladů v oblasti inženýrské činnosti**. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne **18. 4. 2017**, a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **3. 3. 2017**

## IV.

## CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek IV. odst. 1 a 2 se doplňuje a upravuje takto:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 3.3.2017 jako cena nejvýše přípustná a činí:

**Základní cena bez DPH celkem** 1.942.867,00 Kč

**DPH 21 %** 408.002,00 Kč

**Celková cena včetně DPH** 2.350.869,00 Kč

**Cena sníženého rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 1 :**

**nabídková cena bez DPH** - 98.784,30 Kč

**DPH 21 %** - 20.744,70 Kč

**Cena celkem včetně DPH** - 119.529,00 Kč

**Celková konečná cena předmětu zakázky:**

**celková cena bez DPH** 1.844.082,70 Kč

**DPH 21 %** 387.257,30 Kč

**Cena celkem včetně DPH** 2.231.340,00 Kč

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2017. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

## XIV.


## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

**Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **30. 3 2017**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (upravený oceněný výkaz výměr)



Poznámka:  
Nedílnou součástí je PD stavby