

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. 240003

Uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace**
Sídlo: Háj u Duchcova, Kubátova čp. 269, PSČ 417 22
Zastoupený: **Mgr. Kateřinou Zemanovou, MBA**, ředitelkou organizace
IČO: 637 87 911
DIČ: ----
Bankovní spojení: Komerční banka Teplice
Číslo účtu: 742020297/0100
Telefon, email: +420 497 770 213, info@dsshaj.cz
(dále jen „objednatel“)

Zástupci pověřeni jednáním za kupujícího v záležitostech:

Smluvních: Mgr. Kateřina Zemanová, MBA, ředitelka organizace
Technických: Bc. Jiří Jánský, vedoucí technického úseku; +420 725 309 755
Organizace je zapsána v rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 483

a

Zhotovitel

Název: **AEC NOVÁK s.r.o.**
Sídlo: Beethovenova 216/28, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: **Ing. Mgr. Karlem Novákem**, jednatelem společnosti
IČO: 49097652
DIČ: CZ49097652
Telefon, email: 702 007 000, aec@aecusti.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu: 48708411/0100
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci pověřeni jednáním za zhotovitele v záležitostech:

Smluvních: Ing. Mgr. Karel Novák, jednatel společnosti
Technických: Jaroslav Surovec, technický ředitel; 603 156 002; surovec@aecusti.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5428

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek ke **Smlouvě o dílo** (dále jen dodatek) :

I.
Předmět dodatku

1. 1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 240003 mění původní smlouvu následovně:

3.1.

<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>1 573 155,14 Kč</i>
<i>DPH 12 %</i>	<i>188 778,62 Kč</i>
<i>Cena díla celkem</i>	<i>1 761 933,76 Kč</i>

1. 2. V ostatním zůstává smlouva o dílo č. 240003 beze změn.

1. 3. Změna ceny nastala v souvislosti s vícepracemi spočívajícími v: napojení vjezdové brány na EPS, umístění kabelů do lišt, hlásič EPS v kotelně v domečcích, vypínače ke dveřním magnetům, komunikátor k EPS, zákres kabelů ve výkopech (geodetické práce)

1. 4. Tento dodatek č. 1 byl zhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.

1. 5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

Příloha č. 1 – „Změnový list č. 1“

V Ústí nad Labem dne
Za zhotovitele:

V Háji u Duchcova dne
Za objednatele:

Ing. Mgr. Karel Novák
jednatel

Mgr. Kateřina Zemanová, MBA
ředitelka p. o.