

**DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO****„Stavební úpravy kanceláří ve 2NP, Hl. náměstí 96/1, Krnov“**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

**1. Město Krnov**

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: I 234

E

F

f

I **osobní údaje** 239

/

F

F

Bankovní spojení: k

Číslo účtu: 7

Profil zadavatele: <https://zakazky.krnov.cz>

na straně objednatele

a

**2. Agist s.r.o.**

se sídlem Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 53793

IČO: 29445671

DIČ: CZ29445671

Jednající: Ing. Jan Hojgr

Bankovní spojení: I

Číslo účtu: : **osobní údaje**

Kontaktní osoba: I ti

Telefon, e-mail: -

na straně zhotovitele

**I.****Změna smlouvy**

1. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 12.01.2024 vč. dodatku č. 1, a to v odstavci 2. článku III. „Doba a místo plnění díla“ tak, že odstavec 2. nově zní takto:

Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: ihned po předání staveniště

Termín ukončení díla: **do 31.05.2024**

Vykližené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane - li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.

2. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 12.01.2024 vč. dodatku č. 1, a to v odstavci 1. článku IV. „Cena díla“ tak, že odstavec 1. nově zní takto:

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena díla (SOD) bez DPH :	724.724,00 Kč
Dodatek č. 1 práce nad rámec SoD bez DPH :	84.644,51 Kč
<b>Dodatek č. 2 práce nad rámec SoD bez DPH :</b>	<b>54.641,28 Kč</b>

---

<b>Celkem základ pro základní daň DPH vč. dodatku č. 2 bez DPH :</b>	<b>864.009,79 Kč</b>
<b>DPH 21 % :</b>	<b>181.442,06 Kč</b>

**Celková cena díla včetně dodatku č. 2 vč. základní sazby DPH : 1.045.451,85 Kč**

Tato smluvní pevná cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

## II.

### Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby **Stavební úpravy kanceláří ve ZNP, HI. náměstí 96/1, Krnov** zůstávají beze změny.

2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12.01.2024 vč. dodatku č. 1 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními Dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 – nabídková cena VCP – ZL 04.
6. Doložka platnosti právního úkonu: Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila dne 08.04.2024 Rada města Krnova svým usnesením č. 1693/37/RM/2024.

V Krnově dne 26-04-2024

Objednatel:  
Podepsáno elektronicky

.....  
Ing. **osobní údaj**

.....

V Krnově dne 16.4.2024

Zhotovitel:  
Podepsáno elektronicky

.....  
Ing. **osobní údaj**

.....



AGIBIT s.p.a.  
404 Krnov  
20445571  
s.l.cz ⑦

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	H027/23	Stavební úpravy kanceláří 2.NP, Hl. náměstí 96/1, Krnov
Objekt:	ZL	Změnové listy
Rozpočet:	04_	Dodávka a montáž výplní otvorů do sklepa
Objednatel:	Město Krnov Hlavní náměstí 96/1 79401	Krnov-Pod Bezručovým vrchem IČO: 296139 DIČ: CZ00296139
Zhotovitel:	Agist s.r.o. Vrchlického 1194/20 794 01	Krnov IČO: 29445671 DIČ: CZ29445671

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			19 690,00
PSV			34 951,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>54 641,28</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	54 641,28 CZK
Základní DPH	21 %	11 474,67 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**66 115,95 CZK**

v

KRNOV

dne

16.4.2024

osobní údaj

Krnov  
671

⑦

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			6 780,00	12,4
64	Výplně otvorů	HSV			5 554,00	10,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 946,00	5,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 410,00	8,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			29 712,32	54,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 941,57	7,2
784	Malby a nátěry	PSV			1 297,39	2,4
Cena celkem					54 641,28	100,0

## Položkový rozpočet

S:	H027/23	Stavební úpravy kanceláří 2.NP, Hl. náměstí 96/1, Krnov
O:	ZL	Změnové listy
R:	04_	Dodávka a montáž výplní otvorů do sklepa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						
1	317121102VL	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně dodávky překladu	kus	1,00000		
2	612425939VL	Zapravení zárubní a překladu s použitím suché maltové směsi	kompl	1,00000		
3	61259VL	Doplnění podlahy po vybouraném zdivu	kompl	1,00000		
4	952901115VL	Hrubý úklid	kompl	1,00000		
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						
5	642944221R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2.	kus	1,00000		
6	642001VL	Zárubeň s těsněním do zdiva 1250/1975/150mm EI/EW na hotovou podlahu	kus	1,00000		
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
7	962031999VL	Bourání otvoru, vč. vyvěšení křídla, vybourání zárubní, překladu a vysekání zhlaví pro nový překlad	kompl	1,00000		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
8	979011239VL	Odvoz sutí vč. poplatků	kompl	1,00000		
9	999281106VL	Přesun hmot a doprava	soubor	1,00000		
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						
10	766661132R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 2kř.do 1,45 m	kus	1,00000		
11	767649195R00	Montáž doplňků dveří - zámek FAB včetně dodávky	kus	1,00000		
12	766661001	Zřízení provizorní dělicí konstrukce z fošen a geotextilie vč. demontáže	kompl	1,00000		
		Geotextilie : 1		1,00000		
		Rozpěrné stojky :				
		Vodorovné fošny, svislé desky :				
		2 pracovníci - 5 hodin - montáž a demontáž :				
13	766661002	Zřízení dočasně zaklopení dveřního otvoru OSB deskami vč. demontáže	soubor	1,00000		
		2 pracovníci - 2 hodiny, montáž a demontáž : 1		1,00000		
14	766670022VL	Montáž klíky a štítku, včetně dodávky	kus	1,00000		
15	256236VL	Dveře dvoukřídle 125/197,protipožární, atyp, aktivní křídlo 900mm	kus	1,00000		
		EW 30 :				
		Dvoukřídle - asymetrické, aktivní křídlo 900, pasivní 350 :		1,00000		
		Dveře plné :				
		Výplň DTD :				
		Povrchová úprava: CPL, bílá hladká :				
16	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	293,60000		
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						
17	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače	kus	1,00000		
18	767001VL	Dveřní samozavírač vč. raménka s aretací	kus	1,00000		
		Pouze na aktivním křídle : 1		1,00000		
19	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	38,60500		
<b>Díl: 784 Malby a nátěry</b>						
20	783222106VL	Nátěr zárubní, dvojnásobný	m2	0,77850		
		Zárubně : (1,97*2+1,25)*0,15		0,77850		
21	784195115VL	Výmalba okolo dveří, bílá, včetně penetrace	kompl	1,00000		

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství