

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS-2020-046 ze dne 1.8.2023
(SMVS: 107V692002123)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

E-mail pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Jiří Mrňák (technický dozor objednatele)

tel: [REDACTED]

Ing. Ladislava Hemerková (vedoucí Oddělení investic Pardubice Odboru
řízení staveb AHNM)

tel.: tel.: [REDACTED]

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Sdružení „DIMENSE – COMIMPEX“ (na základě smlouvy o sdružení)

Zastoupené Pověřeným účastníkem sdružení:

DIMENSE architects v.o.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 20269

Sídlo: Šámalova 720/72, 615 00 Brno

IČO: 290 51 525

DIČ: CZ29051525

Zastoupená: **Ing. arch. Petrem Hovořákem, společníkem**

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 318866269/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. arch. Petr Hovořák, společník, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí projekčního týmu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: msfyqq
Adresa pro doručování: shodná se sídlem

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13.2 čl. 13 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS-2020-046 ze dne 1.8.2023 na zhotovení inženýrsko – projektových prací pro stavbu „**Týniště nad Orlicí - výstavba muničních skladů**“ (dále jen „**Smlouva**“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 8. 2023 dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (jen „**Dodatek č. 2**“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání a v úpravě termínu dokončení díla.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1.** V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Týniště nad Orlicí - výstavba muničních skladů“ dle bodu 2.1.3. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“) vznikla potřeba úpravy projektové dokumentace o doplnění technického řešení Trafostanice a navýšení četnosti účasti na TER (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.2.** Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst.4 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 2.3.** Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které jsou podrobně popsány v příloze „Soupis změn“ včetně jejich finančního ocenění, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí Dodatku č. 2 a podle této přílohy činí:

cena víceprací:
+ 284 350,- Kč vč. DPH (235 000,- Kč bez DPH, 49 350,- Kč 21% DPH)

**tj. navýšení o:
+ 284 350,- Kč vč. DPH (235 000,- Kč bez DPH, 49 350,- Kč 21% DPH).**

- 2.4.** Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1., 3. 2. a 3.3. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**3.1.** Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve výši:

5 645 000,- Kč bez DPH

(slovy: pět milionů šest set čtyřicet pět tisíc korun českých bez DPH).

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této

Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2.5. nebo 2.6. čl. 2 Smlouvy.

3.2 K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 185 450,- Kč a

celková cena za Dílo včetně DPH tedy činí 6 830 450,- Kč

(slovy: šest milionů osm set třicet tisíc čtyři sta padesát korun českých včetně DPH).

3.3. Celková cena za Dílo podle odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 Smlouvy se skládá z ceny:

a) za 1. etapu Díla (PD pro odstranění staveb)

600 000,- Kč bez DPH

126 000,- Kč DPH 21%

726 000,- Kč včetně DPH

(slovy: sedm set dvacet šest tisíc korun českých včetně DPH)

b) za 2. etapu Díla (PD pro vodoprávní a stavební povolení)

2 320 000,- Kč bez DPH

487 200,- Kč DPH 21%

2 807 200,- Kč včetně DPH

(slovy: dva miliony osm set sedm tisíc dvě stě korun českých včetně DPH)

c) za 3. etapu Díla (PD pro provádění stavby)

2 075 000,- Kč bez DPH

435 750,- Kč DPH 21%

2 510 750,- Kč včetně DPH

(slovy: dva miliony pět set deset tisíc sedm set padesát korun českých včetně DPH)

d) za 4. etapu Díla (výkon AD)

200 000,- Kč bez DPH

42 000,- Kč DPH 21%

242 000,- Kč včetně DPH

(slovy: dvě stě čtyřicet dva tisíc korun českých včetně DPH)

e) za 5. etapu Díla (výkon BOZP)

100 000,- Kč bez DPH

21 000,- Kč DPH 21%

121 000,- Kč včetně DPH

(slovy: sto dvacet jedna tisíc korun českých včetně DPH)

a) za 6. etapu díla (výkon TDS)

350 000,- Kč bez DPH

73 500,- Kč DPH 21%

423 500,- Kč včetně DPH

(slovy: čtyři sta dvacet tři tisíc pět set korun českých včetně DPH)“

2.5. Dodatkem č. 2 se ručí odst. 4. 3. a 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.3. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel provede **do 425 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.

„**4.3.** Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 3. etapy Díla Zhotovitel provede **do 485 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

2.6. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 6.2., 6.3. a 6.4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**6.2** Každá Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 235/2004 Sb.**“) a podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb. Dále musí Faktura obsahovat tyto údaje:

- a) označení „Faktura – daňový doklad“;
- b) evidenční číslo daňového dokladu;
- c) označení Objednatele na faktuře: **Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, PRAHA 6, 160 00 PRAHA 6;**
- d) číslo Smlouvy (6440-OŘS2-2020-046) a datum jejího uzavření (nabytí účinnosti);
- e) název a sídlo Smluvních stran, obchodní název, adresa;
- f) IČO Smluvních stran, DIČ Zhotovitele;
- g) předmět dodávky a název Díla;
- h) den vystavení Faktury a datum splatnosti;
- i) označení banky a čísla účtu Zhotovitele, na který má být Faktura uhrazena;
- j) číslo NS: 644000, AP: 94.

6.3 K Faktuře musí být připojen (dle předmětu fakturace):

- a) Zápis k příslušné etapě Díla podepsaný oběma Smluvními stranami;
- b) závěrečné zprávy o činnosti AD, Koordinátora BOZP a TDS.“

6.4 Faktura bude Objednateli doručena elektronicky, a to datovou zprávou do datové schránky Objednatele, nebo na e-mailovou adresu Objednatele, určené pouze pro fakturaci, uvedené v záhlaví této Smlouvy. **Na faktuře musí být uvedeno:** NS: 644000, AP 94, SML 6440-OŘS2-2020-046). Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC, PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy jednu fakturu s příslušnými přílohami.“

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

3.1. Ostatní Dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:

- Příloha č. 1 – Soupis změn – počet stran: 1
- Příloha č. 2 – Cenová kalkulace – počet stran: 1
- Příloha č. 3 – Výpis z obchodního rejstříku – počet stran - 1
- Příloha č. 4 – Notářský zápis – počet stran: 10

3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2.

- 3.5.** Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel odboru

podepsáno elektronicky

**Mgr.
Tomáš
Urbánek** Digitálně
podepsal Mgr.
Tomáš Urbánek
Datum: 2024.05.09
09:38:34 +02'00'

Za Zhotovitele:

Ing. arch. Petr Hovořálek
společník
DIMENSE architects v.o.s.
vedoucího společníka oprávněného
jednat za sdružení firem
„DIMESE - COMIMPEX“

podepsáno elektronicky

**Ing. arch.
Petr
Hovořák** Digitálně podepsal
Ing. arch. Petr
Hovořák
Datum: 2024.03.21
11:55:09 +01'00'

CENOVÁ KALKULACE**„Týniště nad Orlicí - výstavba muničních skladů“**

Pol.	Profese	Měrná jednotka	Ceny uvedeny v Kč				Poznámka	
			Cena za soubor dle SoD *	Vícepráce	Cena za soubor Dodatek č. 2 SoD *	DPH 21%		Cena vč. DPH
1.	Projektová dokumentace	1 soubor						
	PD pro odstranění stavby							1. etapa
	PD pro stavebního povolení včetně obstarání pravomocného stavebního povolení (vč. vodoprávního povolení)							2. etapa
	PD pro provádění stavby							3. etapa
2.	Výkon autorského dozoru	1 soubor						4. etapa
3.	Výkon koordinátora BOZP	1 soubor						5. etapa
4.	Výkon činnosti TDS	1 soubor	6. etapa					
CELKEM za PD			5 410 000,00	235 000,00	5 645 000,00	1 185 450,00	6 830 450,00	

* doplnit ceny bez DPH

Ing.
Ladislava
Hemerková

Digitálně podepsal
Ing. Ladislava
Hemerková
Datum: 2024.03.21
08:46:11 +01'00'