



DODATEK č. 1

Město Bílina

MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic

Břežánská 50/4

418 01 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

V Bílině dne: 07.05.2024

Dod.č. 1 k obj.č.: 56/2024/MB

Financováno z: rezerva lázně



XXM projekt s.r.o.
Jabloňova 2136/11,
106 00 Praha 10 -Záběhllice
IČ: 18016481

Město Bílina objednává:

Dodatek č. 1 k obj. č. 56/2024/MB – „PD terénních úprav po demolici objektů Zátíší, Kyselka, Bílina“, jehož účelem je navýšení ceny. Původní cena díla se mění z částky 295 000 Kč včetně DPH na částku 276 000 bez DPH, tj. 333 960 Kč včetně DPH (sazba DPH 21%: 57 960 Kč). Změna je vyvolávána skutečností, že dodavatel se stal od 01.03.2024 plátcem DPH. Hodnota změny závazku činí 38 960 Kč včetně DPH. Ostatní ujednání objednávky č. 56/2024/MB zůstávají v platnosti. Ceny dle jednotlivých fází: fáze 1 – 37 000 Kč bez DPH, fáze 2 – 169 000 Kč bez DPH, fáze 3 – 70 000 Kč bez DPH.

Nová cena bez DPH: 276 000 Kč (sazba DPH 21 %: 57 960 Kč)

Nová cena vč. DPH činí: 333 960 Kč

Podpisem této objednávky stvrzují obě strany, že se seznámily s obsahem všech příloh a souhlasí s nimi bez výhrad.

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka není předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

fakturu zašlete na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, do datové schránky ID: qdtb7vx nebo na email epodatelna@bilina.cz.** Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatel. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího vystavení.

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Penále: Za nedodržení termínu realizace díla 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Pokud bude dílo vykazovat vady a nedodělky bránící užívání díla, dílo nebude objednatel převzato, a dílo bude uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků a bude využito penále za nedodržení termínu předání díla

Na základě dodatku č. 3 ke směrnici č. 4/2004 „Kontrolní systém“ a v souladu s prováděnou řídicí kontrolou před vznikem závazku nebo nároku, bylo provedeno ověření nutné potřeby, hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti, oprávněnosti vystavení objednávky na dodávku: služeb – prací – materiálu.

Objedávka byla schválena jako oprávněná v souladu se schváleným rozpočtem.

Příkazce operace:

dne: 09.05.2024

Správce rozpočtu:

