

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
2024/000179 uzavřené dne 8. 1. 2024
(dále jen „Dodatek“)**

kteřou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tyto smluvní strany:

Statutární město Plzeň, za které jedná Městský obvod Plzeň 3

IČO: 000 75 370

se sídlem Plzeň, sady Pětatřicátníků 7, 9, PSČ 305 83

zastoupen Pavlem Šrámkem, 1. místostarostou Městského obvodu Plzeň 3,
na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň - město

číslo účtu: 929311/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

Ing. Radek Anděl

IČO: 74922262

se sídlem Plzeň, Božkovská 2289/56, PSČ 326 00

DIČ:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 1. 2024 smlouvu o dílo 2024/000179, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na akci projektu „**Rozšíření možnosti parkování Máchova – Politických vězňů**“ (dále jen „**Dílo**“), za dohodnutých a smlouvou dále vymezených podmínek a za úplatu (dále jen „**Smlouva**“).
2. V rámci vnesení návrhu stavebních úprav do geodetického zaměření a katastru bylo zjištěno, že je část projektu dle studie převzaté od Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně plánována na pozemku Západočeské univerzity (dále jen „**ZČU**“), což nebylo v době uzavření Smlouvy smluvním stranám známé. Na základě jednání s kvestorem ZČU byl dohodnut další postup, v důsledku kterého objektivně nelze splnit termíny plnění Díla dle uzavřené Smlouvy a je tak nezbytné přistoupit ke změně těchto termínů. V návaznosti na úpravy termínů realizace Díla je pak pro zachování

vyváženosti Smlouvy na žádost Zhotovitele potřeba upravit možnost fakturace části Díla spočívajícího v provedeném geodetickém zaměření dříve, než bylo původně sjednáno ve Smlouvě.

3. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na následující úpravě Smlouvy.

II. Předmět dodatku

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. tohoto Dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy.

1. Platební podmínky

Smluvní strany sjednaly, že čl. 4 odst. 4.3 bod a) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„a1) právo na zaplacení části ceny projektové dokumentace pro společné povolení (PDSP) ve výši 15.000,-Kč bez DPH za provedené geodetické zaměření vzniká na základě faktury vystavené po řádném provedení tohoto zaměření,

a2) právo na zaplacení zbylé části ceny projektové dokumentace pro společné povolení (PDSP) ve výši 83.500,-Kč bez DPH a ceny inženýrské činnosti včetně zajištění vyjádření DOSS dle čl.2 SMLOUVY ve výši 18.100,-Kč bez DPH, tj. právo na zaplacení částky v celkové výši 101.600,- Kč bez DPH, vzniká ke dni vydání pravomocného společného povolení STAVBY (sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení),“.

2. Místo a doba plnění DÍLA

Smluvní strany sjednaly, že čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

ZHOTOVITEL se zavazuje DÍLO provést v dále uvedených termínech pro jednotlivé části DÍLA:

Část DÍLA	Termín provedení
<i>Projektová dokumentace pro společné povolení (PDSP)</i>	do 3 měsíců od vydání souhlasu se stavbou ze strany ZČU
<i>Inženýrská činnost včetně zajištění vyjádření DOSS</i>	do 6 měsíců od předání projektové dokumentace pro společné povolení (PDSP)
<i>Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr</i>	do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení

III. Společná ustanovení

1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku jsou vypořádána veškerá práva či nároky Zhotovitele ze Smlouvy, dotčená tímto Dodatkem.
2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádných dalších peněžitých či jiných pohledávek, práv či nároků vůči Objednateli z titulu Smlouvy.
3. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Doporučení k uzavření tohoto Dodatku bylo projednáno na Poradě starosty Městského obvodu Plzeň 3 ze dne 2.5.2024.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento Dodatek se řídí českým právním řádem, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis a Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádní z nich se necítí být slabší smluvní stranou.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, projevuje jejich pravou a nezkreslenou vůli, kdy na důkaz toho připojují své podpisy.

V Plzni dne

V Plzni dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 3
Mgr. Pavel Šrámek, 1. místopředseda
na základě plné moci ze dne 6.11.2023

Ing. Radek Anděl