

ZMĚNOVÝ LIST č. 12

Číslo smlouvy objednatele: **smlouva ze dne 28.11.2016**

Číslo smlouvy zhotovitele: **smlouva ze dne 28.11.2016**

Stavba: „Rekonstrukce radnice“

Objekt: SO 01 Rekonstrukce radnice

Předmět : ZL 12 Zábradlí schodiště dle skutečnosti

Zdůvodnění: Požadavek investora na základě jednání na doplňující práce a materiál.

Jedná se o:

Odpočet původně zamýšleného zábradlí na schodišti.

Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: **-12.316,64 Kč**

Počet příloh: 1x položkový rozpočet - Zábradlí schodiště dle skutečnosti

Datum: ...

.....
zhotovitel

.....
TDS stavby

.....
projektant

.....
objednatel

.....
uživatel

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	Z16/12/06	Stavební úpravy radnice Trhové Sviny	
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	14	Zábradlí schodiště dle skutečnosti	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-12 316,64
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-12 316,64
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-12 316,64 CZK
Základní DPH	21 %		-2 586,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,36 CZK
Cena celkem s DPH			-14 903,00 CZK
v _____ _____ Za zhotovitele dne 20.4.2017 _____ STAVEBNÍ RADNA Společnost s ručením omezeným Průběžná 46 270 04 České Budějovice DIČ CZ62508822 _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-12 316,64	100
Cena celkem					-12 316,64	100

Položkový rozpočet

S:	Z16/12/06	Stavební úpravy radnice Trhové Sviny
O:	03	Změnové listy
R:	14	Zábradlí schodiště dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-12 316,64
1	767-01	D+M zábradlí dl.2900 mm, 1450 mm, 2850 mm - kovářský atyp,	kus	1,00000	14 900,00	14 900,00
2	767995101	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb výkres č.15 - výpis zámečnických výrobků : prvek ozn.Z3 : -2,5*3,77 prvek ozn.Z4 : -2,1*3,77 prvek ozn.Z5 : -2,8*3,77 Mezisoučet	kg	-27,89800 -9,42500 -7,91700 -10,55600 -27,89800	85,50	-2 385,28
3	Z1	D+M zábradlí dl.1330 mm, v.800 mm - kovářský atyp., č.15 - výpis zámečnických výrobků a výkres č.09 výkres č.09 - zábradlí schodiště Z1 : -1	kus	-1,00000 -1,00000	16 200,00	-16 200,00
4	14115364	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost, 2 mm výkres č.15 - výpis zámečnických výrobků : prvek ozn.Z3 : -2,5*1,08 prvek ozn.Z4 : -2,1*1,08 prvek ozn.Z5 : -2,8*1,08	m	-7,99200 -2,70000 -2,26800 -3,02400	1 080,00	-8 631,36