

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Fotovoltaická elektrárna na budovy závodu J. Hradec

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 232/P/2023

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010
e-mail: sekretariat@susik.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: 387 021 014
	██████████	tel.: ██████████
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	██████████	tel.: ██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **On Solar energy s.r.o.**
Sídlo: **Na příkopě 1047/17, Staré Město, 110 00 Praha 1**
Zastoupený: **Ing. Danielem Čermákem, jednatelem společnosti**
tel.: ██████████
e-mail: daniel.cermak@onsolarenergy.cz
IČO: 11813750 DIČ: CZ11813750
ID datové schránky: iqzfhrq
Bankovní spojení: Fio Banka a.s., č. účtu 2902036730/2010
Zápis v OR: U Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 354753
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Daniel Čermák tel.: ██████████
Zástupce ve věcech technických: ██████████ tel.: ██████████
Odpovědný stavbyvedoucí: ██████████, tel.: ██████████, (č. AO 0013655)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

2.1. V souladu s čl. 10. odst. 10.1. smlouvy o dílo č. 232/P/2023 uzavřené dne 29. 12. 2023 (dále jen „smlouva“) se obě smluvní strany na základě návrhu zhotovitele odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka vzájemně dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje rozsah a podmínky provádění díla v čl. 2.2. smlouvy ve smyslu nahrazení položky č. 1 soupisu prací „Solární bifaciální panely“ v počtu 83 ks za „Celo-černé monokrystalické panely Sunpalsolar“ v počtu 90 ks. Důvodem je nedostatečná možnost využití původně navržených solárních panelů na střeše budovy, výsledný efekt FVE zůstává nezměněn.

V souvislosti s výše uvedeným dochází i ke změně smluvní ceny v čl. 4.1. smlouvy a tento článek zní nově takto:

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH	771 049,00 Kč
Méněpráce bez DPH	-25 901,00 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	745 148,00 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci obou smluvních stran /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

3.2. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.

- 3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 3.6. Tento dodatek je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 3.7. Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Za objednatele:
České Budějovice dne: 30. 04. 2024


Za zhotovitele:
Praha, dne: 30. 4. 2024



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Ing. Daniel Čermák
jednatel společnosti
On Solar energy s.r.o.
ENERGY 5.0



ZKONTROLOVALA



ZKONTROLOVALA

