

ZMĚNOVÝ LIST č. 11

Číslo smlouvy objednatele: **smlouva ze dne 28.11.2016**

Číslo smlouvy zhotovitele: **smlouva ze dne 28.11.2016**

Stavba: **„Rekonstrukce radnice“**

Objekt: *SO 01 Rekonstrukce radnice*

Předmět : ZL11 Izolace VZT, klempířské prostupy VZT a ZI střechou

Zdůvodnění: Požadavek investora na základě jednání na doplňující práce a materiál.

Jedná se o:

Dodatečná izolace potrubí VZT jako opatření proti možné kondenzaci a oplechování prostupů VZT a ZI střechou.

Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: **27.305,91 Kč**

Počet příloh: 1x položkový rozpočet - Izolace VZT, klempířské prostupy VZT a ZI střechou

Datum: ...

.....
zhotovitel


.....
TDS stavby

.....
projektant

.....
objednatel

.....
uživatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Z16/12/06	Stavební úpravy radnice Trhové Sviny	
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	12	Izolace VZT, klempířské prostupy VZT a ZI střechou	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			27 305,91
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			27 305,91
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		27 305,91 CZK
Základní DPH	21 %		5 734,00 CZK
Zaokrouhlení			0,09 CZK
Cena celkem s DPH			33 040,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p>v _____ dne 4.4.2017</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			10 630,83	39
764	Konstrukce klempířské	PSV			16 675,08	61
Cena celkem					27 305,91	100

Položkový rozpočet

S:	Z16/12/06	Stavební úpravy radnice Trhové Sviny
O:	03	Změnové listy
R:	12	Izolace VZT, klempířské prostupy VZT a ZI střechou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	711	Izolace proti vodě				10 630,83
1	711772111U00	Izolace potrubí VZT dodatečná proti kondenzaci	m	25,00000	425,00	10 625,00
2	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,01250	466,20	5,83
Díl:	764	Konstrukce klempířské				16 675,08
3	764901310R00	Vyvedení odvětrání VZT a ZI nad střechu - průchod střechou	kus	11,00000	1 495,00	16 445,00
4	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,61600	373,50	230,08