

**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo  
č.j. VS-223669-9/ČJ-2023-803250-VERZAK**

**I.  
Smluvní strany**

**1. Česká republika - Vězeňská služba České republiky** se sídlem Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4 - Nusle,  
zastoupená na základě pověření generálního ředitele Č.j.: VS-88537-5/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1.9.2016 ředitelem Věznice a ústavu pro VZD Opava plk. Mgr. Ivo Turokem

Adresa věznice: Vězeňská služba České republiky, Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava se sídlem Krnovská 68, 746 49 Opava 1

IČO: 002 12 423

DIČ: není plátcem DPH

Tel. [REDACTED] fax: [REDACTED]

ID DS: e2cd3ps

Bankovní spojení: [REDACTED], č.ú. [REDACTED]

Správce zakázky:

Vězeňská služba České republiky

Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava

Krnovská 68

746 49 Opava 1

**(dále jen „objednatel“) na straně jedné a**

**a**

**2. Kamil Kopp**

[REDACTED]

IČO: 749 08 561

DIČ: CZ7606295477

Tel.: [REDACTED]

ID DS: 4a8k2r

bankovní spojení: [REDACTED], č. ú.: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé**

uzavřely v souladu s čl. XIX odst. 1 smlouvy o dílo č.j. VS-223669-9/ČJ-2023-803250-VERZAK ze dne 28. 12. 2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení zakázky „Opava – navýšení kapacit zabezpečovací detence – podlahy“ (dále jen „Dílo“), následující dodatek ke Smlouvě:

## **II. Předmět dodatku**

Mění se **čl. IV odst. 2** Smlouvy. Nový čl. IV odst. 2 Smlouvy zní:

„Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do **2 pracovních dnů** ode dne předání místa provádění díla objednatelem. Objednatel předá místo provádění díla zhotoviteli nejdříve **01.05.2024**. Zhotovitel ukončí práce a dodávky vymezené v čl. III této Smlouvy a dílo předá objednateli do 30 kalendářních dnů ode dne předání místa provádění díla objednatelem.“

## **III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.
3. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu smluvní stranou, která jej podepsala jako druhá v pořadí. Účinností nabývá dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

V Opavě, dne

V Opavě, dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Kamil Kopp

Vrchní rada  
plk. Mgr. Ivo Turok  
ředitel věznice a ústavu pro VZD