



## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0529/2023/ODaSH

uzavřen podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

### **statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: [REDACTED]

tel. [REDACTED] – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Miroslav Hronovský – vedoucí odboru DaSH

Ing. Jaromír Madenský – zástupce vedoucího odboru DaSH

email: [REDACTED] tel: [REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

### **Verone synergy s.r.o.**

se sídlem: Pražmo 225, 739 04 Pražmo

zastoupena: Ing. Jiřím Muroněm, jednatelem společnosti

IČ: 14053349

DIČ: CZ14053349

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v pod sp. zn. Oddíl C vložka 878 27

č. účtu: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

fax: -

e-mail: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Rozšíření chodníku na ul. Frýdlantská, k.ú. Místek**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

### **článek 1. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 14.09.2023 na stavební práce pod názvem „Rozšíření chodníku na ul. Frýdlantská, k.ú. Místek“

**1.1 Původní článek č. 2 Předmět smlouvy a rozsah plnění** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o neprováděné stavební práce v rozsahu změnového listu č. 1.

**1.2 Odstavec 1, původního článku č. 5 Cena díla** zní takto:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
Cena díla dle SoD	419 999,00 Kč	88 199,79 Kč	508 198,79 Kč
<b>Neprováděné práce dle dodatku č. 1</b>	- 8 621,00 Kč	- 1 810,41 Kč	- 10 431,41 Kč
<b>Cena díla dle dodatku č. 1</b>	<b>411 378,00 Kč</b>	<b>86 389,38 Kč</b>	<b>497 767,38 Kč</b>

## **článek 2. Závěrečná ujednání**

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí.....schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne.....
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu jsou zveřejněny na stránkách [www.frydekmostek.cz](http://www.frydekmostek.cz).
6. Součástí smlouvy jsou její přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně jeho přílohy

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku

V Pražmě

\_\_\_\_\_  
Petr Korč  
primátor

\_\_\_\_\_  
Ing. Jiří Muroň  
jednatel společnosti