

Dodatek č. 2 ke Smlouvě

č. smlouvy objednatele: 10PT-001264

č. smlouvy zhotovitele: 22-014.250

ze dne 08.02.2022 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený mezi

objednatelem:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným:

bankovní spojení: ČNB

IČO: 659 93 390 DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478

kontaktní osoba ve věcech smluvních a osoba oprávněná k podpisu dodatku:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem:

Společnost „SG_Velké projekty BIM 2020“ založená Smlouvou o společnosti se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, zastoupená Správcem a Společníkem 1 oprávněným k podpisu prováděcí smlouvy na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ
130 80

IČO:

25793349

DIČ:

CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 6088

právní forma:

a.s.

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke Smlouvě.

I.

Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.02.2022 Smlouvu na zakázku D11 1108 Jaroměř – Trutnov – VD-ZDS +TP+AD. Dne 05.02.2024 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10PT-001264.
2. Dne 02.04.2024 došlo na straně objednatele k předání a převzetí akce ze Správy Hradec Králové na Závod Praha.

II.

Změna smlouvy

1. Předmětem Dodatku č. 2 je změna kontaktních osob ve věcech smluvních a technických na straně objednatele z důvodů uvedených v čl. I., odst. 2.
2. Znění odst. 5 čl. II. Smlouvy se nahrazuje zněním novým, jehož text je následující:
Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
3. Znění písm. a) odst. 4 čl. IV Smlouvy se nahrazuje zněním novým, jehož text je následující:
Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:
název: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Datová schránka: zjq4rhz
E-mail:
Tel.:
4. Znění odst. 6 čl. IV. Smlouvy se nahrazuje zněním novým, jehož text je následující:
Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Dílo bude předáno na adrese ŘSD Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.
5. Znění odst. 7 čl. IV. Smlouvy se nahrazuje zněním novým, jehož text je následující:
Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele:
za zhotovitele
6. Znění odst. 11 čl. IV. Smlouvy se nahrazuje zněním novým, jehož text je následující:
Faktury vystavené zhotovitelem musí být doručeny jedním z následujících způsobů:
 - prostřednictvím datové schránky zjq4rhz (s uvedením poznámky ve zprávě - pro Závod Praha)
 - prostřednictvím e-mailu na adresu: posta@rsd.cz (s uvedením poznámky ve zprávě – pro Závod Praha)
 - poštou na adresu objednatele: ŘSD ČR Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.

7. V Příloze č. 1 Smlouvy podrobná specifikace předmětu plnění se text *Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové.* nahrazuje textem *Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami tohoto Dodatku č. 2 a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PODEPSÁN
za objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
03.05.2024 23:47:30

PODEPSÁN
za zhotovitele:

Podepsal
DN: cn=Ing, c=CZ,
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=032164,
Datum: 2024.05.09 18:29:16 +02'00'

Podepsal
DN: cn=Ing, c=CZ,
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=59713,
Datum: 2024.05.09 08:14:04 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

na základě plné moci
SUDOP PRAHA a.s.