

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřena dle § 2623 a násl. a podpůrně podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy

ODDÍL I – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Úlice
IČ: 00258440
DIČ: CZ00258440
Se sídlem: Úlice 50, 330 33 Město Touškov
Zastoupená: Bc. Ondřej Bacho, starosta
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: MgA. Helena Jahodová
IČ: 74152831
DIČ: CZ8259122190
Se sídlem: Kozojedy 61, 331 41 Kralovice
(dále jen „zhotovitel“)

Tento dodatek mění smlouvu o dílo takto:

ODDÍL II – PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Restaurování „bočního oltáře Nejsvětější Trojice“ z kostela sv. Vavřince v obci Úlice – I. etapa“

ODDÍL III - ČAS PLNĚNÍ

III.1 Termín zahájení provádění díla pro rok 2024 se předpokládá dne 1. 5. 2024. Zhotovitel předá dílo vymezené rozpočtem ve výši 330.002,- Kč včetně DPH nejpozději do 15. 12. 2024.

ODDÍL IV- CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena za dílo pro rok 2024 se ujednává v souladu s nabídkou zhotovitele.

Cena za dílo celkem bez DPH:	272.729,- Kč
DPH 21%	57.273,- Kč
Celková cena včetně DPH:	330.002,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Úlici dne

V Kozojedech dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.

.....
Bc. Ondřej Bacho
Obec Úlice

.....
MgA. Helena Jahodová
Restaurátor