

OPRAVA TISKOVÉ CHYBY

k vyloučení jakýchkoliv pochybností ve Smlouvě,
číslo Smlouvy Objednatele: **08PU-003581**,
číslo Smlouvy Konzultanta: CH/27/2024/TA
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009
název veřejné zakázky: „**Agenda Centrální Evidence Závad (CEV), BEŽNÉ
PROHLÍDKY dálnic D6 a D7 a silnic I. třídy v Ústeckém kraji**“
uzavřené dne 07. 05. 2024
z Rámcové dohody č. 01PU-005734 s názvem „Rámcová dohoda na výkon
stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2022“

Účastníci Smlouvy, tj. Ředitelství silnic a dálnic s.p., se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56, 140 00, IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390 dále jako „Objednatel“, na straně jedné, a společnost „SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022“ zastoupená Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno – Veverí, IČO: 463 47 488, DIČ: CZ46347488 dále jako „Konzultant“ na straně druhé, shodně prohlašují, že chybně uvedený termín plnění uvedený v čl. III. Harmonogram Smlouvy s následujícím zněním:

Termín dokončení prací: 24 měsíců ode dne zahájení prací

se nahrazuje zněním v souladu s Přílohou č. 3 Smlouvy – Soupis prací následovně:

Termín dokončení prací: 12 měsíců ode dne zahájení prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Objednatel: [redacted]
Konzultant: [redacted]
Datum: 2024.05.13 09:52:38 +0200