



**Stavíme na
pevných základech**

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

tel +420 566 560 941
fax +420 566 551 715
www.sph-stavby.cz

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo ze dne 27. září 2023

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na realizaci díla

„Dopravní hřiště Bystřice nad Pernštejnem“

Zhotovitel:

Sídlo:	SPH stavby s.r.o. Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ / DIČ:	262 30 470 / CZ26230470
Zastoupená	Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti nebo Ing. arch. Petr Horáček, jednatel společnosti
Ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby
Zapsaná v OR:	C 38708 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Bystřice nad Pernštejnem
Číslo účtu:	27-3948420257/0100
Tel:	+420 566 560 941
e-mail:	info@sph-stavby.cz

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Sídlo:	Město Bystřice nad Pernštejnem Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ / DIČ:	002 94 136/ CZ00294136
Zastoupen:	Mgr. Martinem Horákem, starostou města
Bankovní spojení:	KB a.s., 9005-723751/0100
e-mail:	posta@bystricenp.cz

(dále jen „objednatel“)

I. Předmět dodatku smlouvy

1.1. Odstavec 3.1. smlouvy se mění takto:

3.1. *Cena za dílo je stanovena položkovým rozpočtem a změnovým položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy a její výše je stanovena takto:*

<i>Cena dle smlouvy o dílo:</i>	5.588.540,00 Kč
<i>Cena víceprací a méněprací celkem:</i>	-1.260.432,74 Kč
<i>Celková cena díla po dodatku č. 2 bez DPH:</i>	4.328.107,26 Kč

1.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečné ustanovení

3.1. Tento dodatek se se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel a jedno vyhotovení smlouvy obdrží zhotovitel.

3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: Rozpočet víceprací a méněprací

Dodatek byl schválen Radou města Bystřice nad Pernštejnem dne 7. května 2024 usnesením číslo 24-06-04.

V Bystřici nad Pernštejnem dne *dle data elektronického podpisu*

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Radek Pospíšil
jednatel společnosti SPH stavby s.r.o.

.....
Mgr. Martin Horák
starosta města