

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Integrovaná střední škola technická Mělník**
K Učilišti 2566
276 01 Mělník

Smluvní zástupce: **Mgr. Vladimír Wasyliw**
IČ: **00640930**
Bankovní spojení: **9231-171/0100**

1.2. **Zhotovitel:** **HAPASTAVCZ s.r.o.**
Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha 3 - Žižkov

Registrace:
Smluvní zástupce: **Jan Hanuš - jednatel**
Zástupce pověřený vedením stavby:
IČ: **03268195**
DIČ: **CZ03268195**
Bankovní spojení: **2113208608 / 2070**

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je provedení víceprací zakázky je „**ISŠT Mělník – Řešení havarijního stavu střechy výměňkové stanice**“, které vznikly po odkrytí výměňkové stanice, dle přiloženého soupisu prací. Práce souvisí s opravou izolace topného kanálu.

III. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena bez DPH:	88.065,- Kč
DPH 21%:	18.494,- Kč
Celková cena včetně DPH:	106.558,- Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.

**IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ**

V souvislosti s realizacemi víceprací se prodlužuje termín ukončení díla do 7. 7. 2017.

Nedílnou součástí dodatku smlouvy je oceněný výkaz výměr (rozpočet).

Ostatní body smlouvy zůstávají nedotčené.

V Mělníku, dne 20. 6. 2017

V Mělníku, dne 20. 6. 2017

Mgr. Vladimír Wasyliw

.....
za objednatele:

Jan Hanuš

.....
za zhotovitele: