

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 05PT-002502

číslo smlouvy zhotovitele: 25-SOD-2024-005

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

### **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390  
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze  
bankovní spojení: ČNB, č. ú.  
zastoupen: ředitelka Správy České Budějovice  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ředitelka Správy České Budějovice  
tel.:  
e-mail:  
kontaktní osoba ve věcech technických: tel.:  
e-mail:

(dále jen "objednatel")

a

### **M – SILNICE a.s.**

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČO, DIČ: 42196868, CZ42196868  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  
zastoupen: . místopředsedou  
představenstva  
a  
členem představenstva  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: vedoucí obchodně  
technického oddělení, tel.:  
e-mail:  
kontaktní osoba ve věcech technických: výrobní náměstek  
tel.:  
e-mail:

(dále jen "dodavatel/zhotovitel")

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Protože si objednatel přeje, aby Dílo **I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 327 112 2014 bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal

dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 322 900 000,07 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

<b>Název stavby</b>	<b>Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH</b>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c) = (a) + (b)</b>
<b>I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov</b>	<b>322 900 000,07 Kč</b>	<b>67 809 000,01 Kč</b>	<b>390 709 000,08 Kč</b>

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce **I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2023-047576 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy a
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací – výkaz výměr, vč. Přílohy č. 1 SOUPISU PRACÍ
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
  - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
  - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
  - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
  - Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
  - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Základní datum je 15. 01. 2024.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 309/2006 Sb.**“), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby. Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel se nad rámec Pod-čl. 4.18 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
- b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na

základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,

- c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
- d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Realizační poddodavatelé musí splňovat kvalifikaci po celou dobu provádění Díla ve smyslu Smlouvy. Za porušení této povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu dle Pod-čl. 4.28. Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností, do 5 pracovních dnů od zjištění těchto skutečností:

- a) dodavatel/zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým dodavatel/zhotovitel prokazoval kvalifikaci, nebo realizační poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění Díla podílem vyšším než 10 % Přijaté smluvní částky, rozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- b) došlo k takové změně ve struktuře majitelů dodavatele/zhotovitele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- c) dodavatel/zhotovitel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů začal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za plnění Díla.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel odstoupí v souladu s Pod-čl. 15.2. Smluvních podmínek od Smlouvy, pokud plnění podle Smlouvy bude obsahovat ruskou účast přesahující meze stanovené v čl. 5k nařízení Rady

(EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizující situaci na Ukrajině.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 15.2. Smluvních podmínek, pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za plnění Díla, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany dodavatele/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatele z důvodu porušení povinností dodavatele/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 6, oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývající části předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení.

Cena za realizaci zbývající části plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, bude doba provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10.“ a doba pro dokončení Díla sjednána obdobně dle smlouvy s původním dodavatelem/zhotovitelem, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.

Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit i opakovaně.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).

Digitálně podepsal:

Smlouva je účinná od chvíle jejího uzavření v registru smluv.

Datum: 09.05.2024 7:47:38 +02:00

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.07  
08:53:05 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.06  
15:40:45 +02'00'

Č.j.: RSD-186690/2022-8

Vyřizuje:

## ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov**, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek **Z2023-047576** (dále jen „Zakázka“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel“):

**M – SILNICE a.s.**

**se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice**

**IČO: 42196868**

### **O d ů v o d n ě n í:**

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ, včetně požadavků na účastníka ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Zadavatel dále ve smyslu § 40 odst. 2 ZZVZ oznamuje, že ode dne doručení tohoto Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele počíná běžet blokační lhůta ve smyslu § 246 odst. 1 písm. a) bod 2. ZZVZ a zadávací lhůta se tímto prodlužuje.

Zadavatel doporučuje těm účastníkům, kteří poskytli jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, aby včas zajistili a Zadavateli předložili její prodloužení.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA  
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ  
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

**Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.**

Digitálně podepsal:  
Datum: 10.04.2024 15:21:36 +02:00



## ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice státního podniku č. 10-S-19.12a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

### 1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	05PT-002502
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek	<b>Z2023-047576</b>
Název veřejné zakázky	I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov
Druh řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND)	327 112 2014

### 2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	Sídlo/místo trvalého pobytu	IČO účastníka	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Délka záruční doby (v měs.)
1.	<b>„Společnost: EUROVIA – Stavby mostů – I/39“</b>			370 316 022,35	84
	Správce (Společník 1) <b>EUROVIA CZ a.s.</b>	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4	45274924		
	Společník 2 <b>Stavby mostů a.s.</b>	Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4	27195147		
2.	<b>Společnost „Třebonín – Rájov“</b>			357 718 125,36	84
	Společník 1 – správce <b>MI Roads a.s.</b>	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8	17331099		

	Společník 2 <b>Doprastav, a.s.</b> podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením <b>Doprastav, a.s.</b> organizační složka Praha	Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika  K zahradnictví 13, 182 00 Praha 8	31333320  49281429		
3.	<b>M – SILNICE a.s.</b>	Husova 1697, 530 03 Pardubice	42196868	322 900 000,07	84
4.	<b>SWIETELSKY stavební s.r.o.</b>	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	48035599	359 579 230,21	84
5.	<b>STRABAG Silnice a.s.</b>	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha	45359041	373 672 927,53	84
6.	<b>PORR a. s.</b>	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10	43005560	328 962 390,00	84

### 3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Komise provedla hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality. Kritérium hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality bylo hodnoceno ve vztahu k následujícím jednotlivým kritériím hodnocení a vahám, které představují podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:

Kritéria hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	90 %
Délka záruční doby v měsících	10 %

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení použila při jejich splnění komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce byla v rámci jednotlivých kritérií hodnocení přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného kritéria hodnocení. V případě kritéria hodnocení nabídková cena platí, že čím nižší nabídková cena, tím lepší bodové ohodnocení. V případě kritéria hodnocení délka záruční doby platí, že čím delší záruční doba, tím lepší bodové ohodnocení.

Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci kritéria hodnocení „**Nabídková cena stavby v Kč bez DPH**“, bylo přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

$$100 \times \frac{[\text{nabídková cena nejvýhodnější nabídky}]}{[\text{nabídková cena hodnocené nabídky}]}$$

Předmětem hodnocení kritéria hodnocení „**Délka záruční doby v měsících**“ byl časový úsek v měsících, o který účastníkem nabídnutá délka záruční doby pro všechny objekty, které jsou předmětem hodnocení v rámci tohoto kritéria hodnocení (viz Příloha k nabídce – řádek „Záruční doba“), překračuje minimální délku záruční doby požadovanou zadavatelem, která činí 60 měsíců. Každé nabídce v rámci tohoto kritéria hodnocení byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu měsíců, o který účastníkem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu 60 měsíců a (ii) čísla 24 (tj. rozdílu mezi maximálním (84) a minimálním (60) počtem měsíců). Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem činila 60 měsíců, byla nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení hodnocena 0 body. Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem činila méně než 60 měsíců, byl účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem činila 84 měsíců a více, obdržela nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 100 bodů.

$$100 \times \frac{[\text{počet měsíců, o který účastníkem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu}]}{24}$$

(tj. rozdílu mezi maximálním a minimálním počtem měsíců)

#### 4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení








Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Nabídková cena (v Kč bez DPH)			
	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	370 316 022,35	90	87,19	78,47
2.	357 718 125,36	90	90,27	81,24
3.	322 900 000,07	90	100,00	90,00
4.	359 579 230,21	90	89,80	80,82
5.	373 672 927,53	90	86,41	77,77
6.	328 962 390,00	90	98,16	88,34

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Délka záruční doby (v měsících)				
	Délka záruční doby (v měsících)	Hodnocený počet měsíců délky záruční doby <sup>1</sup>	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	84	24	10	100	10
2.	84	24	10	100	10
3.	84	24	10	100	10
4.	84	24	10	100	10
5.	84	24	10	100	10
6.	84	24	10	100	10

Pořadové číslo nabídky	Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek po provedeném hodnocení				Celkový počet bodů	Pořadí nabídek po provedeném hodnocení
	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)	Délka záruční doby (v měsících)	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)		
1.	370 316 022,35	78,47	84	10	88,47	5.
2.	357 718 125,36	81,24	84	10	91,24	3.
3.	322 900 000,07	90,00	84	10	100,00	1.
4.	359 579 230,21	80,82	84	10	90,82	4.
5.	373 672 927,53	77,77	84	10	87,77	6.
6.	328 962 390,00	88,34	84	10	98,34	2.

<sup>1</sup> Počet měsíců, o který nabídnutá délka záruční doby překračuje zadavatelem požadovanou minimální.

## 5. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení	Podpis
	 Digitální podpis: 14.03.2024 12:55
	 Digitální podpis: 14.03.2024 13:39
	Digitálně podepsal  Datum: 2024.03.14 16:21:26 +01'00'
	Digitálně podepsal  Datum: 2024.03.15 10:46:03 +01'00'
	Digitálně podepsal  Datum: 2024.03.15 12:25:15 +01'00'
	Digitálně podepsal  Datum: 2024.03.15 12:46:19 +01'00'
	Digitálně podepsal  Datum: 2024.03.15 12:52:17 +01'00'

Zpráva o hodnocení nabídek vyhotovena dne 14. 03. 2024

## VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice státního podniku č. 10-S-19.12 a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky	05PT-002502
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek	<b>Z2023-047576</b>
Název veřejné zakázky	I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov
Druh řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo ISPROFIN/ISPROFOND	327 112 2014

### 1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a příjmení vybraného dodavatele	Identifikační údaje vybraného dodavatele
<b>M – SILNICE a.s.</b>	sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČO: 42196868

### 2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

#### 2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

Certifikát SILMOS-Q č. 49044, vydaný certifikačním orgánem pro výrobky a systém certifikovaných stavebních dodavatelů, akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 dne 12.01.2024, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

#### 2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Certifikát SILMOS-Q č. 49044, vydaný certifikačním orgánem pro výrobky a systém certifikovaných stavebních dodavatelů, akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 dne 12.01.2024, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu (i) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro prokázání odborné způsobilosti v oboru (i) dopravní stavby, (ii) mosty a inženýrské konstrukce, (iii) zeměměřické činnosti a (iv) geotechnika.

Osvědčení o autorizaci č. 0701022 pro autorizovaného stavitele v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, vystavené Českou komorou

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění. Prokázáno Certifikátem SILMOS-Q č. 49044, vydaným certifikačním orgánem pro výrobky a systém certifikovaných stavebních dodavatelů, akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 dne 12.01.2024.

Osvědčení o autorizaci č. 0013561 pro autorizovaného technika v oboru mosty a inženýrské konstrukce, vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění. Prokázáno Certifikátem SILMOS-Q č. 49044, vydaným certifikačním orgánem pro výrobky a systém certifikovaných stavebních dodavatelů, akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 dne 12.01.2024.

Úřední oprávnění č. 979/95 pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1) písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro ověřování a), b), c) pro vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dne 25.6.1995. Prokázáno Certifikátem SILMOS-Q č. 49044, vydaným certifikačním orgánem pro výrobky a systém certifikovaných stavebních dodavatelů, akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 dne 12.01.2024 - poddodavatel dle § 83 ZZVZ.

Osvědčení o autorizaci č. 1004972 pro autorizovaného inženýra v oboru geotechnika, vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění. Prokázáno Certifikátem SILMOS-Q č. 49044, vydaným certifikačním orgánem pro výrobky a systém certifikovaných stavebních dodavatelů, akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 dne 12.01.2024 - poddodavatel dle § 83 ZZVZ.

### **2.3. Ekonomická kvalifikace dle § 78 ZZVZ**

Certifikát SILMOS-Q č. 49044, vydaný certifikačním orgánem pro výrobky a systém certifikovaných stavebních dodavatelů, akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 dne 12.01.2024, kterým dodavatel prokazuje splnění ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ.

Celkový roční obrát dodavatele M – SILNICE a.s. za 3 předcházející účetní období: rok 2020 = 3 592 mil. Kč, rok 2021 = 4 391 mil. Kč, rok 2022 = 4 501 mil. Kč.

### **2.4. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ**

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

Seznam stavebních prací (formulář 2.2.2.) poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 08.02.2024 vystavený M – SILNICE a.s., včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

- Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací vystavené objednatelem Královéhradecký kraj ze dne 07.09.2021 pro zhotovitele M – SILNICE a.s., název stavby „II/286 Jičín, Robousy - Valdice – přeložka“, novostavba dvoupruhové

pozemní komunikace v délce 3,5 km; pokládka asfaltové vozovky v plném profilu (obrusná vrstva o ploše 44 767,2 m<sup>2</sup>, ložná vrstva o ploše 38 266,6 m<sup>2</sup>) vlastními kapacitami; zemní práce - vykopávky ze zemníků a skládek o objemu 128 318,3 m<sup>3</sup>, uložení sypaniny do násypů o objemu 98 945,3 m<sup>3</sup>; realizace 10/2018 - 07/2021.

*Touto referenční stavební prací prokázáno splnění bodu (i), (ii) a (iii) čl. 4.5.3 zadávací dokumentace.*

- Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR vystavený objednatelem ŘSD ČR, Správa Praha ze dne 24.08.2021 pro zhotovitele M – SILNICE a.s., název stavby „D10 LS Radonice-Svémyslice oprava vozovky“, rekonstrukce dvou jízdnic pruhů (1 jízdní pás) dálnice D10 v délce 4,05 km spojená s částečnou přestavbou zemního tělesa dle ČSN 73 6101; pokládka asfaltové vozovky v plném profilu (obrusná vrstva o ploše 43 557 m<sup>2</sup>, ložná vrstva o ploše 44 703,54 m<sup>2</sup>) vlastními kapacitami; realizace 07/2019 - 05/2020.

*Touto referenční stavební prací prokázáno splnění bodu (i) a (ii) čl. 4.5.3 zadávací dokumentace.*

- Smlouva o dílo č. 11PT-001827 ze dne 31.01.2019 uzavřená mezi objednatelem ŘSD ČR, Správa Pardubice a zhotovitelem společností „D35 Opatovice – Časy STRABAG, M – SILNICE a SMP CZ“, jejímiž členy byly společnosti STRABAG a.s., IČO 60838744, M – SILNICE a.s., IČO 42196868 a SMP CZ a.s. (od 1.7.2022 nový název Stavby mostů a.s.), IČO 27195147 + Smlouva o společnosti „D35 Opatovice – Časy STRABAG, M – SILNICE a SMP CZ“ ze dne 27.09.2018 + Stanovy společnosti „D35 Opatovice – Časy STRABAG, M – SILNICE a SMP CZ“ ze dne 15.04.2019 + Potvrzení o převzetí stavby ze dne 03.02.2023 vystavené objednatelem ŘSD ČR, Správa Pardubice pro zhotovitele společnost „D35 Opatovice – Časy STRABAG, M – SILNICE a SMP CZ“, název stavby „D35 Opatovice – Časy“, novostavba čtyřpruhové pozemní komunikace, úsek M - SILNICE a.s. km 4,19 - 10,54 v délce 6,35 km; pokládka asfaltové vozovky v plném profilu (ložná + obrusná vrstva o ploše 112 510 m<sup>2</sup>) vlastními kapacitami; výstavba zemního tělesa - zemní práce (výkopy + násypy) o objemu 1 390 220 m<sup>3</sup>; novostavba mostu ev. č. D35-073..1 a ..2 o délce 91 m; realizace 05/2019 – 03/2023.

*Touto referenční stavební prací prokázáno splnění bodu (i), (ii), (iii) a (iv) čl. 4.5.3 zadávací dokumentace.*

- Potvrzení provedení prací vystavené objednatelem Dolnoslezskou silniční a železniční službou ve Vratislavi z ledna 2022 pro zhotovitele M – SILNICE a.s., název stavby „Realizace projektu Trasa Sudecka - výstavba obchvatu města Dzierżoniów v trase vojvodské silnice č. 382“ (od křižovatky s vojvodskou silnicí č. 383 ulice Jana Kilińského spolu s okružní křižovatkou po začlenění do vojvodské silnice č. 382 ulice Świdnicka)“, výstavba silničního obchvatu města; zemní práce (výkopy + násypy) o objemu 180 753 m<sup>3</sup>; realizace 07/2016 - 03/2020.

*Touto referenční stavební prací prokázáno splnění bodu (iii) čl. 4.5.3 zadávací dokumentace.*

- Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR, vystavený objednatelem ŘSD ČR, Správa Ostrava ze dne 01.06.2022 pro zhotovitele M – SILNICE a.s., název stavby



„06059 - I/46 Kobeřice, most ev.č. 46-078“, novostavba mostu na dvoupruhové pozemní komunikaci; délka mostu 37,3 m, realizace 02/2021 - 04/2022.

*Touto referenční stavební prací prokázáno splnění bodu (iv) čl. 4.5.3 zadávací dokumentace.*

- Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR, vystavený objednatelem ŘSD ČR, Správa Hradec Králové ze dne 07.06.2021 pro zhotovitele Sdružení „Společnost Most Hořice 35-069“ (vedoucí člen EUROVIA CS, a.s. (od 01.01.2024 nový název EUROVIA CZ a.s.), IČO 45274924, člen M – SILNICE, a.s., IČO 42196868), název stavby „I/35 Hořice, most ev.č. 35-069“, rekonstrukce mostu na dvoupruhové pozemní komunikaci, jejíž součástí byla demolice mostu ev. č. 35-069 včetně odbourání stávajících dřiků a nově proveden 15-ti pólový spojitý nosník s rozpětím vnitřních polí 30,0 m a krajních polí 29,5 m; délka mostu 460,7 m (podíl prací M - SILNICE a.s. na SO 201 činil 51,3%), realizace 04/2019 - 05/2021.

*Touto referenční stavební prací prokázáno splnění bodu (iv) čl. 4.5.3 zadávací dokumentace.*

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu – hlavní stavbyvedoucí, vystavené M - SILNICE a.s. dne 11.03.2024, stavbyvedoucí na zakázce „D35 Opatovice – Časy“, novostavba dálnice, finanční objem podílu M – SILNICE a.s. činil 1 276,207 mil. Kč bez DPH (realizováno společností „D35 Opatovice – Časy STRABAG, M – SILNICE a SMP CZ“, jejímiž členy byly STRABAG a.s., IČO 60838744, M – SILNICE a.s., IČO 42196868 a SMP CZ a.s. (od 1.7.2022 nový název Stavby mostů a.s.), IČO 27195147), lhůta výstavby 05/2019 – 03/2023, vztah k dodavateli pracovněprávní na základě pracovní smlouvy, autorizace v oboru dopravní stavby č. 0701022, úroveň znalosti českého jazyka – rodilý mluvčí.

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu – zástupce stavbyvedoucího, vystavené M - SILNICE a.s. dne 11.03.2024, stavbyvedoucí na zakázce „I/2 Most přes Rokytka – 2-022“, rekonstrukce silničního mostu, finanční objem 15,183 mil. Kč bez DPH, lhůta výstavby 07/2015 – 09/2016, vztah k dodavateli pracovněprávní na základě pracovní smlouvy, autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce č. 0013561, úroveň znalosti českého jazyka – rodilý mluvčí.

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu hlavní geodet, vystavené M – SILNICE a.s. dne 06.02.2024, 39 let praxe v oboru zeměměřické činnosti, vztah k dodavateli poddodavatelství – PRAGEMA s.r.o., IČO 62957724, smluvní vztah na základě Smlouvy o budoucí spolupráci, Úřední oprávnění č. 979/95 pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu geotechnik, vystavené M - SILNICE a.s. dne 06.02.2024, geotechnik na zakázce „I/38 Znojmo obchvat II“, novostavba dvoupruhové silnice, finanční objem 264,2 mil. Kč bez DPH, zakázce „D1 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou“, novostavba dálnice, finanční objem 2 717,0 mil. Kč bez DPH a zakázce „D1 modernizace – úsek 22 EXIT 162 Velká Bíteš –

EXIT 168 Devět křížů, novostavba dálnice, finanční objem 685,1 mil. Kč bez DPH, vztah k dodavateli poddodavatelství – ArtepGeo s.r.o., IČO 27919587, smluvní vztah na základě Smlouvy o budoucí spolupráci, autorizace v oboru geotechnika č. 1004972.

§ 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ:

Certifikát QMS pro systém kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 č. QMS – 4854/2022 vydaný v ČR akreditovaným certifikačním orgánem č. 3024 STAVCERT Praha, spol. s r.o. s platností do 21.3.2025. Doloženo Certifikátem SILMOS-Q č. 49044, vydaným certifikačním orgánem pro výrobky a systém certifikovaných stavebních dodavatelů, akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 dne 12.01.2024.

### **3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele:**

Rámcová kupní smlouva č. 26-PRO-2019-024-AR ze dne 01.10.2019 a Dodatek č. 1 k rámcové kupní smlouvě č. 26-PRO-2019-024-AR ze dne 03.01.2022 uzavřená mezi prodávajícím COLAS CZ, a.s., IČO 26177005 a kupujícím M – SILNICE a.s., IČO 42196868, jejímž předmětem je dodávka asfaltových směsí z obalovny Sudoměřice, typ ERMONT RB 160 s výkonem 160 t/hod. Obalovna splňuje minimální požadovaný výkon a požadavky na dodávku asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP. Uvedená obalovna je schopna vyrobit asfaltové směsi tak, jak je uvedeno v Technické specifikaci (TKP kapitola 7) pro předmětnou stavbu (s vyráběnými asfaltovými směsmi majícími před zahájením pokládky platné průkazní zkoušky).

Dodávku minimálního množství 3000 m<sup>3</sup> kameniva (požadavky na jakost kameniva odpovídající položce soupisu prací č. 56310 Vozovkové vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva tl. 200 mm) pro realizaci nestmelených konstrukčních vrstev vozovek v kvalitě požadované zadávací dokumentací a dodávku minimálního množství 3500 m<sup>3</sup> šterkodrti (požadavky na jakost kameniva odpovídající položce soupisu prací č. 56330 Vozovkové vrstvy ze šterkodrti tl. 250 mm) pro realizaci nestmelených konstrukčních vrstev vozovek v kvalitě požadované zadávací dokumentací má dodavatel M – SILNICE a.s., IČO 42196868 zajištěnu z vlastních lomů: Černá Skála, Žumberk, Sloupno, Bílý Újezd - Mastý, Mistrovice, Stašov, Předhradí a Železné Horky (lomy zapsány v Živnostenském rejstříku dodavatele M – SILNICE a.s.). K vlastní výrobě příslušných frakcí doloženo:

Certifikát systému řízení výroby č. 205/2019/0856 vydaný STAVCERT ze dne 20.12.2019, nestmelená směs pro mechanicky zpevněné kamenivo frakce 0/32 G<sub>c</sub> z provozovny Černá Skála.

Prohlášení shody vystavené M – SILNICE a.s. ze dne 25.01.2022, referenční číslo prohlášení výrobce: ČS MZK 0/32 G<sub>c</sub> – 0, mechanicky zpevněné kamenivo – MZK z provozovny Černá Skála.

Certifikát systému řízení výroby č. 205/2019/0842 vydaný STAVCERT ze dne 23.11.2019, nestmelená směs pro mechanicky zpevněné kamenivo frakce 0/32 G<sub>c</sub> z provozovny Žumberk.

Prohlášení shody vystavené M – SILNICE a.s. ze dne 14.02.2022, referenční číslo prohlášení výrobce: Žu MZK 0/32 G<sub>c</sub> – 0, mechanicky zpevněné kamenivo – MZK z provozovny Žumberk.

Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1517 – CPR – 0242015 vydané STAVCERT ze dne 27.11.2015, KAMENIVO z provozovny Sloupno.

Prohlášení o vlastnostech vystavené M – SILNICE a.s. ze dne 06.01.2016, referenční číslo prohlášení o vlastnostech: Sl 0/32-1, přírodní drcené směsné kamenivo frakce 0/32 z provozovny Sloupno.

Prohlášení o vlastnostech vystavené M – SILNICE a.s. ze dne 12.2.2021, referenční číslo prohlášení o vlastnostech: Sl 0/63-2, přírodní drcené hrubé kamenivo frakce 0/63 z provozovny Sloupno.

Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1517 – CPR – 0212015 vystavené STAVCERT ze dne 27.11.2015, KAMENIVO z provozovny Mastý - Bílý Újezd.

Prohlášení o vlastnostech vystavené M – SILNICE a.s. ze dne 06.01.2016, referenční číslo prohlášení o vlastnostech: Ma 0/32-1, přírodní drcené směsné kamenivo frakce 0/32 z provozovny Mastý.

Prohlášení o vlastnostech vystavené M – SILNICE a.s. ze dne 12.02.2021, referenční číslo prohlášení o vlastnostech: Ma 0/63-2, přírodní drcené hrubé kamenivo frakce 0/63 z provozovny Mastý.

Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1517 – CPR – 0222015 vystavené STAVCERT ze dne 27.11.2015, KAMENIVO z provozovny Mistrovice.

Prohlášení o vlastnostech vystavené M – SILNICE a.s. ze dne 06.01.2016, referenční číslo prohlášení o vlastnostech: Mi 0/32-1, přírodní drcené směsné kamenivo frakce 0/32 z provozovny Mistrovice.

Prohlášení o vlastnostech vystavené M – SILNICE a.s. ze dne 12.2.2021, referenční číslo prohlášení o vlastnostech: Mi 0/63-2, přírodní drcené hrubé kamenivo frakce 0/63 z provozovny Mistrovice.

Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1517 – CPR – 0262015 vystavený STAVCERT ze dne 27.11.2015, KAMENIVO z provozovny Žumberk.

Prohlášení o vlastnostech vystavené M – SILNICE a.s. ze dne 06.01.2016, referenční číslo prohlášení o vlastnostech: Žu 0/32-1, přírodní drcené směsné kamenivo frakce 0/32 z provozovny Žumberk.

Prohlášení o vlastnostech vystavené M – SILNICE a.s. ze dne 12.02.2021, referenční číslo prohlášení o vlastnostech: Žu 0/63-2, přírodní drcené hrubé kamenivo frakce 0/63 z provozovny Žumberk.

Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1517 – CPR – 0252015 vystavené STAVCERT ze dne 27.11.2015, KAMENIVO z provozovny Stašov.

Prohlášení o vlastnostech vystavené M – SILNICE a.s. ze dne 06.01.2016, referenční číslo prohlášení o vlastnostech: St 0/32-1, přírodní drcené směsné kamenivo frakce 0/32 z provozovny Stašov.

Prohlášení o vlastnostech vystavené M – SILNICE a.s. ze dne 12.02.2021, referenční číslo prohlášení o vlastnostech: St 0/63-2, přírodní drcené hrubé kamenivo frakce 0/63 z provozovny Stašov.

Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1517 – CPR – 0282015 vystavené STAVCERT ze dne 27.11.2015, KAMENIVO z provozovny Předhradí.

Prohlášení o vlastnostech vystavené M – SILNICE a.s. ze dne 06.01.2016, referenční číslo prohlášení o vlastnostech: PŘ 0/32-1, přírodní drcené směsné kamenivo frakce 0/32 z provozovny Předhradí.

Prohlášení o vlastnostech vystavené M – SILNICE a.s. ze dne 18.07.2022, referenční číslo prohlášení o vlastnostech: PŘ 0/63-3, přírodní drcené hrubé kamenivo frakce 0/63 z provozovny Předhradí.

Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1517 – CPR – 0232015 vystavené STAVCERT ze dne 27.11.2015, KAMENIVO z provozovny Černá Skála.

Prohlášení o vlastnostech vystavené M – SILNICE a.s. ze dne 06.01.2016, referenční číslo prohlášení o vlastnostech: ČS 0/32-1, přírodní drcené směsné kamenivo frakce 0/32 z provozovny Černá Skála.

Prohlášení o vlastnostech vystavené M – SILNICE a.s. ze dne 12.02.2021, referenční číslo prohlášení o vlastnostech: ČS 0/63-2, přírodní drcené hrubé kamenivo frakce 0/63 z provozovny Černá Skála.

Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1517 – CPR – 0442018 vystavené STAVCERT ze dne 24.10.2018, KAMENIVO z provozovny Železné Horky.

Prohlášení o vlastnostech vystavené M – SILNICE a.s. ze dne 06.01.2016, referenční číslo prohlášení o vlastnostech: ŽH 0/32-1, přírodní drcené směsné kamenivo frakce 0/32 z provozovny Železné Horky.

Prohlášení o vlastnostech vystavené M – SILNICE a.s. ze dne 12.02.2021, referenční číslo prohlášení o vlastnostech: ŽH 0/63-2, přírodní drcené hrubé kamenivo frakce 0/63 z provozovny Železné Horky.

Formulář 2.3.4. Přehled technického vybavení ze dne 20.03.2024 vystavený M – SILNICE a.s.

- finišer VÖGELE SUPER 2100-3i, VIN 08192221/22431669, rok výroby 11/2020, lišta Vögele SB250TV, max. šířka pokládky 13 m. Předávací – převírací protokol ze dne 12.11.2020, předávající: Roads ČR s.r.o., IČO 14892651, převírací M – SILNICE a.s., IČO 42196868

- finišer VÖGELE S2100-2, rok výroby 2008, lišta Vögele SB250TV, max. šířka pokládky 13 m. Karta majetku M – SILNICE a.s., IČO 42196868 ze dne 12.12.2018.

Pracovní smlouva ze dne 2. května 2017 a Dohoda o změně pracovní smlouvy ze dne 1. listopadu 2018 uzavřená mezi M – SILNICE a.s. a (hlavní stavbyvedoucí).

Pracovní smlouva ze dne 21. května 2008 uzavřená mezi M – SILNICE a.s. a (zástupce stavbyvedoucího).

Příslib bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy č.j. 06376-02-0206487 vystavený UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. dne 26.03.2024, který je v souladu se Smluvními podmínkami a splňuje požadavky zadavatele.

Příslib bankovní záruky za zálohu č.j. 06376-02-0206502 vystavený UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. dne 26.03.2024, který je v souladu se Smluvními podmínkami a splňuje požadavky zadavatele.

Písemný závazek poddodavatele/jiné osoby k poskytnutí plnění dle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ

Poddodavatel PRAGEMA s.r.o., IČO 62957724

Certifikát SILMOS-Q č. 49044, vydaný certifikačním orgánem pro výrobky a systém certifikovaných stavebních dodavatelů, akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 dne 12.01.2024, kterým dodavatel prokazuje zajištění geodetických prací, a kterým dokládá:

- Smlouvu o budoucí spolupráci ze dne 27.11.2019, uzavřenou mezi PRAGEMA s.r.o., IČO 62957724 a M – SILNICE a.s., IČO 42196868, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této poskytnuté kvalifikace (zajištění geodetických prací);
- Úřední oprávnění č. 979/95 pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro ověřování a), b), c) pro vydaným Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dne 25.06.1995;
- splnění základní způsobilosti poddodavatele dle § 74 a profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1.

Poddodavatel ArtepGeo s.r.o., IČO 27919587

Certifikát SILMOS-Q č. 49044, vydaný certifikačním orgánem pro výrobky a systém certifikovaných stavebních dodavatelů, akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 dne 12.01.2024, kterým dodavatel prokazuje zajištění geotechnických prací, a kterým dokládá:

- Smlouvou o budoucí spolupráci ze dne 09.03.2021, uzavřenou mezi ArtepGeo s.r.o., IČO 27919587 a M – SILNICE a.s., IČO 42196868, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí kvalifikace a k poskytnutí plnění v rozsahu této poskytnuté kvalifikace (zajištění geotechnických prací);
- Osvědčení o autorizaci č. 1004972 pro autorizovaného inženýra v oboru geotechnika, vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění;
- splnění základní způsobilosti poddodavatele dle § 74 a profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1.

#### **4. Seznam dokladů vztahujících se k zakazu zadání veřejné zakázky**

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů vybraného dodavatele ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů vystavené M – SILNICE a.s. dne 06.02.2024.

Čestné prohlášení vybraného dodavatele o dodržení podmínek zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů vystavené M – SILNICE a.s. dne 06.02.2024.

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické podobě.

## DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV STAVBY:** I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov  
**PRO:** Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 546/56, Praha 4  
**DODAVATEL:** M – SILNICE a.s.  
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČO: 421 96 868

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací - výkazu výměr, Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace.

**Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:**

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
<b>I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov</b>	<b>322 900 000,07 Kč</b>	<b>67 809 000,01 Kč</b>	<b>390 709 000,08 Kč</b>

Součástí této Nabídky je soupis prací – výkaz výměr obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Jsme odpovědní za správnost a úplnost ocenění položek v soupisu prací – výkazu výměr. Jsme povinni zohlednit a ocenit v jednotkových sazbách a cenách položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr veškeré práce, dodávky, služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení Díla dle Smlouvy a poskytnuté dokumentace. V rámci ocenění každé položky uvedené v soupisu prací – výkazu výměr jsme povinni do ocenění zahrnout i cenu veškerých prací, dodávek, služeb a práv, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce uvedené v soupisu prací – výkazu výměr. Jestliže je poskytnutí takových prací, dodávek, služeb a práv nezbytné pro provedení prací odpovídajících několika nebo všem položkám uvedeným v soupisu prací – výkazu výměr, jsme povinni jejich cenu zohlednit v jednotkových sazbách a cenách příslušných několika nebo všech položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr rovnoměrně.

Jakákoliv změna nabídkové ceny nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr) z důvodu případné změny našich nákladů v čase (např. případného růstu cen pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, pokud není ve Smluvních podmínkách – Obecných podmínkách a ve znění Smluvních podmínek – Zvláštních podmínek stanoveno jinak

**Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:**

<b>Kritérium hodnocení</b>	<b>Váha kritéria v celkovém hodnocení</b>	<b>Hodnota</b>
<b>Nabídková cena stavby v Kč bez DPH</b>	<b>90 %</b>	<b>322 900 000,07 Kč bez DPH</b>
<b>Délka záruční doby v měsících</b>	<b>10 %</b>	<b>84 měsíců</b>

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací – Výkaz výměr, vč. Přílohy č. 1 SOUPISU PRACÍ
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
  - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
  - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
  - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
  - Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
  - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto

souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.



## PŘÍLOHA K NABÍDCE

**Název díla: I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Stavební deník	1.1.1.11	Elektronický stavební deník
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	M – SILNICE a.s. Husova 1697 530 03 Pardubice  <u>Kontaktní adresa:</u> M – SILNICE a.s., oblastní závod JIH Trabantská 290/31 190 15 Praha 9 - Satalice
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4 , 1.3	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Správa České Budějovice Lidická 49/110 370 44 České Budějovice
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	<b>32 měsíců</b>
Záruční doba	1.1.3.7	(a) Záruční doba činí 84 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců objektové řady SO 100 a 300 v rozsahu dle přílohy č. 9 zadávací dokumentace - Výkresy, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) hydroizolace, pro kterou Objednatelem stanovena záruční doba činí min 84 měsíců, (iii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 84 měsíců

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		<p>(iv) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace</p> <p>(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na stavebních objektech neuvedených v bezprostředně předcházejícím řádku (a) této Přílohy k nabídce, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce.</p> <p>(c) Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce.</p>
Náklady	1.1.4.3	Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na <a href="https://www.sfdi.cz/">https://www.sfdi.cz/</a>
Sekce	1.1.5.6	<p>Popis definované Sekce (je-li taková):</p> <p><b>Sekce 1</b>  <b>Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10:</b>  SO 101 Silnice I/39 a SO 120 Silnice II/155, včetně  <b>(i) všech mostních objektů na hlavní trase:</b>  SO 201 Most přes MK Prostřední Svince  SO 202 Most přes Třebonínský potok  SO 203 Most přes bezejmennou vodoteč  <b>(ii) všech protihlukových stěn na hlavní trase:</b>  SO 760 Protihluková stěna v KÚ  <b>(iii) dalších objektů:</b>  SO 121 Silnice v km 2,825  SO 122 Silnice III/15536  SO 123 Silnice III/15535</p>

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		SO 124 Silnice III/15534 SO 125 MK Prostřední Svince SO 151 Polní cesta v km 0,850 sil. I/39 SO 153 Polní cesta v km 0,750 sil. II/155 SO 154 Polní cesta v km 0,880 sil. II/155 SO 155 Napojení polní cesty v km 2,800 sil. I/39 SO 250 Opěrná zeď u KÚ SO 862 Oplocení v km 0,650 sil. I/39 SO 863 Oplocení u PC v km 0,860 sil. II/155  <b>(iv) a všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících předčasné užívání hlavní trasy silnice SO 101 a SO 120.</b>  <b>Sekce 2</b> <b>Jednotlivé stavební objekty cizích správců (každý SO z níže uvedeného výčtu je samostatnou Sekcí)</b> SO 451 Přeložka kabelů MK a DOK O2 v km 2,8-3,3 SO 452 Přeložka kabelů MK O2 v km 2,8-2,9 SO 453 Stranová přeložka kabelů DOK O2 v km 1,25 SO 454 Přeložka kabelů vrchního vedení O2 v km 0,6
Dílo	1.1.5.8	<b>I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov</b>
Komunikační prostředky	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	Právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky
Záruka za odstranění vad	4.25	3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky (hodnota vystavené Záruky za odstranění vad se nesnižuje postupným uplynutím dílčích Záručních dob stanovených podle Pod-článku 1.1.3.7)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu		Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29
	4.28 a)	Provedení prací v rozsahu Sekce 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace 400.000,- Kč za každý započatý den prodlení
	4.28 b)	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31 40.000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 c)	Za odmítnutí součinnosti nebo neplnění podmínky stanovené koordinátorem BOZP při práci na Staveništi podle Pod-článku 6.7 [ <i>Ochrana zdraví a bezpečnost při práci</i> ] 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 d)	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavce 2 mil. Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	Za nedodržení Doby pro dokončení 200.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	Za nepředložení harmonogramu v souladu s ustanovením Pod-článku 8.3 [ <i>Harmonogram</i> ] a Pod-článku 8.6 [ <i>Míra postupu prací</i> ] 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 g)	Za neuposlechnutí pokynu Správce stavby k přerušení postupu prací dle Pod-článku 8.8 [ <i>Přerušeni práce</i> ] 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 h)	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 40.000,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Postupné závazné milníky	4.29	<u>Věcný milník:</u> <b>Provedení prací v rozsahu Sekce 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace</b>

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Doba pro splnění věcného milníku: <b>24 měsíců</b> od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1
Definice "Jmenovaného poddodavatele"	5.1	Jmenovaným poddodavatelem části Díla - stavebních objektů SO 451, SO 452, SO 453 a SO 454 je Objednatelům určená společnost: CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063.
Harmonogram	8.3	Harmonogram bude zpracován v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na <a href="https://www.sfdi.cz">https://www.sfdi.cz</a>
Metoda měření	12.2 c)	Metoda měření musí být v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, která je dostupná na <a href="https://www.sfdi.cz">https://www.sfdi.cz</a>
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce
Návrh na zlepšení	13.2 c)	Nepoužije se
Procento Podmíněných obnosů	13.5 b) (ii)	Nepoužije se
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se
Zálohová platba	14.2	Maximálně 25 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), maximálně však 250 mil. Kč bez DPH
Vrácení zálohové platby	14.2	Formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzení průběžné platby postupem podle Pod-čl. 14.2
Zadržené částky z průběžné platby	14.6 c)	Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 10 % průběžné platby
	14.6 d)	Nepoužije se
	14.6 e)	Nepoužije se
	14.6 f)	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržovaných plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Claimy zhotovitele	20.1	Zhotovitel je povinen předložit claim v souladu s následujícími metodikami: (i) Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na <a href="https://www.sfdi.cz">https://www.sfdi.cz</a> ; (ii) Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na <a href="https://www.sfdi.cz">https://www.sfdi.cz</a>
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se

## PŘÍLOHA K NABÍDCE

### - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
- (7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

## Změnový list

<b>Změnový list</b>			
Evidenční číslo a název Stavby:  Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:  <b>? . 2, 3, 4 a 5</b>	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dn[ <b>doplníte!!!</b> ] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel[ <b>doplníte</b> ]			
Popis Změny: <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
		<b>0,00</b>	
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. <b>Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.</b> Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis