

D o d a t e k č . 5

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 27. 10. 2021 vedenou u objednatele pod ev. č. 1723/ORM/2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 2. 2022, dodatku č. 2 ze dne 15. 7. 2022, dodatku č. 3 ze dne 29. 9. 2022 a dodatku č. 4 ze dne 5. 9. 2023 dle § 2586 a násl. při adekvátním použití ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění k akci:

Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na odpad – X. etapa**I. SMLUVNÍ STRANY**

- Objednatel: **Statutární město Jihlava,**
Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
Oprávněná k podpisu: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje města
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)
- Zhotovitel: **CARLITA s.r.o.**
se sídlem: U Brány 1031/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Petrem Kristýnkem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 38759
IČO: 26231506
DIČ: CZ26231506
(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Objednatel a zhotovitel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 27. 10. 2021 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 1723/ORM/2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 2. 2022, dodatku č. 2 ze dne 15. 7. 2022, dodatku č. 3 ze dne 29. 9. 2022 a dodatku č. 4 ze dne 5. 9. 2023, jejímž předmětem je vypracování a dodání projektové dokumentace a dalších v této smlouvě uvedených činností, a to vše pro zajištění realizovatelnosti stavby „Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na odpad – X. etapa (dále též jako „smlouva“).
- Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo, a to z důvodu nutnosti úpravy části projektové dokumentace, přesněji lokality „Březinovy sady“, a to z důvodu nutnosti zapracování podmínek vyplývajících z výjádření DOSS, které objednatel předal zhotoviteli.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. VI. odst. 1. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují jej níže uvedeným zněním:
 - Cena díla je stanovena jako cena maximální. Cena díla je stanovena nabídkou zhotovitele do zadávacího řízení veřejné zakázky dále doplněnou nabídkou ze dne 22. 9. 2022, nabídkou ze dne 16. 8. 2023 a nabídkou ze dne 6. 3. 2024. Cena díla i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Cena díla obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůt uvedených v čl. V. odst. 1. této Smlouvy.*

cena bez DPH

- *projektová dokumentace pro provádění stavby
(celková cena za všechny lokality)*

163 000,- Kč

- inženýrské činnosti pro územní souhlasy
(celková cena za všechny lokality) 40 500,- Kč
- autorský dozor 15.000,- Kč
- Dodatek č. 2
- autorský dozor (nebude realizována lokalita Helenínská 103) -1.000,- Kč

- Dodatek č. 3
- přepracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu – lokalita Nové Sady x Letní 14 600,- Kč
- inženýrské činnosti pro územní souhlasy
lokalita Nové Sady x Letní 10 000,- Kč

- Dodatek č. 4
- přepracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu – lokalita Březinovy sady 16 000,- Kč

- Dodatek č. 5
- zapracování podmínek vyplývajících z vyjádření DOSS do projektové dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu – lokalita Březinovy sady 1 500,- Kč

Cena celkem bez DPH

259 600,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 5 se tento dodatek č. 5 stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
4. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Jihlavě dne: 12. 5. 2023

V Jihlavě dne: 12. 5. 2023

Ing. Alena Kottová
vedoucí odboru rozvoje města

Ing. Petr Kristýnek
jednatel



ARLITA s.r.o.
Brány 1031/4
586 01 Jihlava
Č: 262 31 506
Č: CZ26231506