

**Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ malého rozsahu)**

Příloha č. 3 Změnového listu

Pokyny pro vyplnění:  
 - nepoužívejte pro VZ malého rozsahu  
 - vyplňujte nepodbarvené buňky  
 - nejprve je potřeba vybrat buňku C4 a vybrat z nabízených možností druh veřejné zakázky  
 - pro tiskové výstupy používejte pouze sloupce A až F, sloupce G a H jsou pomocné  
 - v případě, že hodnoty překročí přípustné zákonné limity je příslušná buňka podbarvena červeně  
 - v buňkách E41, E42 a E43 je uvedena výše DPH pro sazbu 21%. Pro jiné sazby DPH je potřeba upravit vzorec v příslušné buňce.  
 - není možno v rámci odst. 5 a odst. 6 zadávat související méněpráce v případě, že nejsou dosud zadány vícepráce - chyba je znázorněna červeným podbarvením buňky

Druh veřejné zakázky:		stavební práce	Datum vyhotovení přehledu:		28.04.2024		
Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. č.:		Cena bez DPH (v Kč)	Změna původní hodnoty závazku (v %)	Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 (v %)	Poznámka		
<b>Původní smlouva</b>		<b>4 954 867,68</b>					
<b>Dodatek č. 1</b>	odst. 4	Vícepráce 123 424,37 Méněpráce 0,00	2,49% <small>max. 14,92%</small>	0,35%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.		
	odst. 5	Vícepráce 0,00 Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5 0,00 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5 0,00	0,00% <small>max. 50%</small>				
		odst. 6	Vícepráce 17 147,94 Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6 0,00 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6 0,00 Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek 0,00		0,35% <small>max. 50%</small>		
	<b>Vícepráce za dodatek č. 1 celkem 140 572,31</b>						
	<b>Méněpráce za dodatek č. 1 celkem (včetně snížení dle odst. 7) 0,00</b>						
	<b>Celkový souhrn změn ceny (zohledněny všechny dodatky)</b>		<b>Hodnota bez DPH (v Kč)</b>		<b>DPH (v Kč)</b>	<b>Hodnota včetně DPH (v Kč)</b>	
	<b>Původní cena dle smlouvy</b>		4 954 867,68		1 040 522,21	5 995 389,89	
	Vícepráce celkem		140 572,31		29 520,19	170 092,50	
	Méněpráce celkem		0,00		0,00	0,00	
	<b>Upravená cena po změnách</b>		<b>5 095 439,99</b>		<b>1 070 042,40</b>	<b>6 165 482,39</b>	