

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

měněpráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní ...**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.04.2024

Zadavatel:

Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AQUASYS, spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

VDG Projektování s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**18 547,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 547,00	21,00%	3 894,87
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**22 441,87**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: méněpráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní ...**

Místo:

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o.

Datum: 17.04.2024

Projektant: VDG Projektování  
s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**18 547,00**

0000 - Dokončovací práce	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Přípravné práce	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 547,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 547,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: méněpráce - POLNÍ CESTA DC62, SVODNÝ PŘÍKOP PR11 A ZATRAVNĚNÁ ÚDOLNICE V K.Ú. VELKÁ CHYŠKA

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní ...**

Místo:  
Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Pelhřimov  
Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o.

Datum: 17.04.2024  
Projektant: VDG Projektování  
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>18 547,00</b>	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				18 547,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				18 547,00	
9	M	13	<i>geometrický plán</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>18 547,00</i>	<i>18 547,00</i>	<i>R</i>