

Harmonogram prací : Revitalizace domu č.p. 2272, Mírové náměstí, Písek

popis činnosti	květen 2024				červen 2024				červenec 2024				srpen 2024				září 2024				říjen 2024				listopad 2024				prosinec 2024			
zateplení soklu pod terénem	■	■	■	■																												
lešení dvůr					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
lešení ulice									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
zateplení , klempířina, hromo					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
střecha																	■	■	■	■	■	■	■	■								
zábradlí													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
zateplení půdy																					■	■	■	■	■	■	■	■				
topení									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
dlažby																					■	■	■	■	■	■	■	■				

V Písku dne 9.4.2024

Jiří Pirný, INTESTA CZ s.r.o.