

HARMONOGRAM PRACÍ - ČASOVÝ A FINANČNÍ

Zakázka : Lidická, Povelská - oprava komunikace

ČASOVÝ HARMONOGRAM	2024								
	7							8	
kal. měsíc	27	28	29	30	31	32	33	34	35
kal. týden	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Předání a převzetí staveniště									
Příprava území									
Frézování asf. povrchů									
Úprava podloží									
Vodorovná kce									
Svislé kce									
Podkladní vrstvy									
Povrchy komunikací									
Dokonovací a ostatní práce									
Přesuny hmot									
DZ									
VRN									
Předání díla									
Předání staveniště									
FINANČNÍ HARMONOGRAM (v tis. Kč bez DPH)	7							8	
Finanční prostavenost /měsíc	1 300							1 473	
Celkem finanční prostavenost celkem	2 773								

Termín realizace : 07/2024 + 4 týdny

Fakturace díla dle podmínek SoD+ OP.

V Olomouci, dne





Pražská # 495
stavební s.r.o.

Ing. Jakub Hlaváček
Vladimír Konečný
Na základě pověření
Kolečnické Budějovice
DIČ: CZ48035599