

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-821/2024/SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2
xxxxxxxxxx, technický pracovník
Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava: xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1487015064/2700
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxx e-mail: xxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **DS Machine s.r.o.**
sídlo: Na Klínku 494 289 14 Poříčany
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Hovorka, Ph.D., jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Jiří Hovorka, Ph.D.
oprávnění jednat o věcech technických: Ing. Jiří Hovorka, Ph.D.
IČO: 07275757
DIČ: CZ CZ07275757
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 226400365/0600
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 298188
tel.: +420 739 343 323
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)

I.

1. Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**MVE Vraňany – výměna axiálního ložiska převodovky**“ v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných

zakázek“ nebo „ZZVZ“), ve kterém byla nabídka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena.

II.

Tento dodatek č.1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavce č. 1 a 2 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH)	104.611,- Kč
vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	30.349,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH)	134.960,- Kč
(slovy: stotřicetčtyřtisícdevětsetšedesát korun českých).	

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny obsažená v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: cenová nabídka zhotovitele ze dne 7.5.2024

objednatel:

zhotovitel:

.....
xxxxxxxxxx
vedoucí provozního střediska 2
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Jiří Hovorka, Ph.D.
jednatel
DS Machine s.r.o.