

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů






evidovaná pod číslem:

u objednatele: **14/2023**, čj.:ORRI/16786-2023/2954-23/jenm

u zhotovitele:





1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Rumburk
Sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 002 61 602
DIČ: CZ00261602
Zastoupený: Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí ORRI MěÚ
E-mail: 
Tel., mob.: 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu: 
Adresa pro zasílání korespondence,
vč. daňových dokladů: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací: Ing. Dagmar Mertlová,
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail: 
Tel., mob.: 
(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

obchodní firma

sídlo: **B K N , spol. s r. o.**
právní forma: Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: společnost s ručením omezeným
DIČ: 15028909
zápis v OR: CZ15028909
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
464
jednající: Ing. Pavel Král, jednatel společnosti
dále za zhotovitele jednají: Ing. Pavel Král, jednatel společnosti
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Fišer, hl. inženýr
ve věcech technických: Komerční banka Ústí nad Orlicí
bankovní spojení: 
č. účtu: 
telefon: 
e-mail: 
(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), a to článku 3 Termín plnění a článku 4 Cena díla z důvodu změny požadavků na předmět plnění, následovně:

3. Termín plnění

Nové znění čl. 3, odst. 1:

Dokončení plnění:

- Dokončení PD do 3 měsíců od odsouhlasení herních prvků a vybavení investorem a uživatelem
- Inženýrská činnost a dokončení čistopisu do 90 dní od odsouhlasení vybavení a herních prvků investorem a uživatelem
- Podání žádosti o povolení stavby – do 1 měsíce po obdržení souhlasných stanovisek dotčených orgánů

4. Cena díla

Cena bez DPH dle SoD:	171.000 Kč
Cena Dodatku č. 3 bez DPH	70 000 Kč
Cena díla Dle SoD a Dodatku č. 3	241 000 Kč
DPH 21 %:	50 610 Kč
Cena včetně DPH:	291 610 Kč

[slovy: dvěšestšedesátjedenatisícšestdeset korun českých včetně DPH]

Zhotovitel je plátce DPH.

10. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
2. Ostatní ujednání smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

V Rumburku dne:

Ve Vysokém Mýtě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Dagmar Mertlová
Vedoucí ORRI MěÚ Rumburk

Ing. Pavel Král
jednatel společnosti

Ing.
Dagmar
Mertlová

Digitálně podepsal
Ing. Dagmar
Mertlová
Datum: 2024.05.14
07:39:22 +02'00'

Ing. Pavel
Král

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Král
Datum: 2024.05.13
16:23:49 +02'00'