



MĚSTO PÍSEK

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Projektová dokumentace a související služby

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
Zastoupené: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou
IČ: 00249998
DIČ: CZ00249998
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 127271/0100
Zástupce ve věcech technických: xxx, tel.: xxx

(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Zhotovitel: INTAR a.s.

se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Františkem Houdkem, předsedou představenstva
IČO: 25594443
DIČ: CZ25594443
Bankovní spojení: Česká spořitelna Brno
Číslo účtu: 2024668389/0800
Zástupce ve věcech technických: xxx, tel.: xxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3239.

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 02.05.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na stavbu: „Nová sportovní hala v areálu TJ Sokol Písek a ZŠ J. K. Tyla v Písku“ (dále jen „smlouva“). Slova použitá, avšak nedefinovaná v tomto dodatku, mají význam dle smlouvy.
- 2.2. Vzhledem k tomu, že se po uzavření smlouvy vyskytla potřeba rozšíření rozsahu provedení předmětu díla, dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s čl. 2 odst. 2.15 smlouvy na uzavření tohoto dodatku.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je ve smyslu odst. 2.15 smlouvy sjednání rozšíření předmětu díla a dohodnutí jejich ceny.
- 3.2. Předmět smlouvy (díla), sjednaný v čl. 2 smlouvy se upravuje dle dohody mezi objednatelem a zhotovitelem (rozšíření rozsahu inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, prodloužení termínu na provedení dokumentace pro stavební povolení).
- 3.3. S ohledem na to, že dohodnuté rozšíření předmětu díla vyžadují změnu termínu plnění, sjednanou v odst. 3.1 smlouvy, dohodli se objednatel a zhotovitel na prodloužení termínu plnění, a to následovně:

Dokončení dokumentace pro stavební povolení: **do 6 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí**

- 3.4. S ohledem na to, že dohodnuté rozšíření předmětu díla vyžadují změnu ceny díla, sjednanou v odst. 4.2 smlouvy, dohodli se objednatel a zhotovitel na zvýšení ceny, a to následovně:

Cena v Kč			
	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	450 000,-	94 500,-	544 500,-
inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí	100 000,-	21 000,-	121 000,-
zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení	850 000,-	178 500,-	1 028 500,-
inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení	60 000,-	12 600,-	72 600,-
zpracování dokumentace pro zadání stavebních prací, v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, vč. výkazu výměr	950 000,-	199 500,-	1 149 500,-
spolupráce při výběru dodavatele stavby	50 000,-	10 500,-	60 500,-
výkon autorského dozoru	300 000,-	63 000,-	363 000,-
CENA DODATKU Č. 1	40 000,-	8 400,-	48 400,-
NOVÁ CENA CELKEM	2 760 000,-	579 600,-	3 339 600,-

4. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 4.1. Ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v původním znění v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tento dodatek zveřejnit v registru smluv bez zbytečného odkladu po nabytí jeho platnosti.
- 4.4. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
- 4.5. Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 4.6. Uzavření tohoto dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 18.04.2024 usnesením č. 253/24. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

ZHOTOVITEL:

V Brně 02.05.2024

.....

Ing. František Houdek
předseda představenstva INTAR a.s.

OBJEDNATEL:

V Písku 29.04.2024

.....

JUDr. Ing. Michal Čapek
starosta