

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

**Výstavba opěrné zídky silnice III/25819 Milešov, km 3,250 – 3,450
DOS/DSP+PDPS**

č. smlouvy objednatele: V/3002/2024/LT

č. smlouvy zhotovitele: 6548

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Ruská 260/13, 417 03 Dubí u Teplic 3

Zastoupena: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Teplice.....

Číslo účtu: 31735501/0100.....

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

Se sídlem: Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice

Zastoupen(a) ve věcech smluvních: Ing. Jiří Klement, jednatel

Zastoupen(a) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 01782975

DIČ: CZ01782975

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Teplice

Číslo účtu: 277355592/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – PŘEDMĚT DíLA

V návaznosti na zjištěné skutečnosti při místním šetření se smluvní strany dohodly na nutnosti rozšíření předmětu díla následovně:

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo pod názvem veřejné zakázky „Výstavba opěrné zídky silnice III/25819 Milešov a propustu, km 3,250 - 3,550 DOS/DSP+PDPS“, spočívající v provedení těchto činností s hmotným či nehmotným výsledkem (dále jen „dílo“): - 2 -

Článek 3 – CENA DÍLA

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo definované v čl. 2 byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:

Celkem za dílo bez DPH: 331.000,- Kč

DPH: 69.510,- Kč

CELKEM včetně DPH: 400.510,- Kč

Dále jen „cena díla“.

Důvodem úpravy předmětu díla je skutečnost zjištěná při zahájení projektové činnosti, že stávající odtokové poměry zadaného úseku pozemní komunikace jsou nevyhovující, těleso je významně dotováno z širšího okolí, a proto je nezbytné přistoupit k rozšíření parametrů původního zadání díla.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.

V Dubí dne

V Teplicích dne.....

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Libor Tačner
ředitel příspěvkové organizace

Ing. Jiří Klement
jednatel

Příloha – Instrukce pro zpracování podkladů pro DTM