

Harmonogram prací díla: „Oprava nátěrů střechy VN 2,3,4, ČOV KM“

Předpokládaný termín realizace II -III.Q/2024

<i>ROK 2024 /TÝDEN</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>ČINNOST</i>								
Tlakové tryskání povrchů vodou VN 3,4								
Tlakové tryskání povrchů vodou VN 2								
Broušení povrchů, vyčištění okapů, oplach tlak. vodou VN 3,4								
Broušení povrchů, vyčištění okapů, oplach tlak. vodou VN 2								
Aplikace nátěrů								
Očista těla nádrží								
Úklid likvidace odpadů								