

**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
na vývoj, dodávku a implementaci SW Zakázky 2**

č. Objednatele: NMS-2024-0001-0612

č. Dodavatele: ME0896_SZ001na úpravu

Český metrologický institut

se sídlem: Okružní 31, 638 00 Brno, Česká republika

IČO: 00177016

zastoupen: Ondřejem Kebrlem, BBA, MSc., odborným ředitelem pro ekonomiku

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „ČMI“) na straně jedné

a

NUVIA a.s.

se sídlem: Modřínová 1094, Třebíč 674 01, Česká republika

IČO: 255 06 331

DIČ: CZ25506331

jednající: Martin Pazúr, předseda představenstva

bankovní spojení: KB, pobočka Třebíč, číslo účtu: 6618440267/0100

(dále jen „**Dodavatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Dodavatel dále též jen „**smluvní strany**“),

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. NMS-2024-0001-0612 na vývoj, dodávku a implementaci SW Zakázky 2 ze dne 24. 1. 2024 (dále jen „Dodatek“).

I. Úvodní ustanovení

1. V souladu se Smlouvou o dílo č. NMS-2024-0001-0612 (dále též „Smlouva“) zpracoval Dodavatel Cílový koncept v.1, který dne 26.2.2024 předložil Objednateli ke schválení. Objednatel měl k Cílovému konceptu připomínky, které buď upřesňovaly technické podmínky uvedené ve smlouvě nebo byly i nad rámec těchto technických podmínek. Po jednáních vedených mezi smluvními stranami byl Cílový koncept ve verzi 3.0 (dále jen „Cílový koncept“) Objednatelům dne 7. 5. 2024 odsouhlasen. Odsouhlasené znění Cílového konceptu je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

V důsledku změn, které Objednatel požadoval nad rámec původních technických podmínek a které byly zaznamenány do Cílového konceptu (kapitola 11), se tímto Dodatkem upravuje předmět Smlouvy, cena a termín dodání.

2. Tento Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Změna Smlouvy uvedená v tomto Dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změna Smlouvy uvedená v tomto Dodatku (i) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, (ii) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Dodavatele, (iii) nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že:

1. Softwarová aplikace Zakázky 2 (dále jen „SW Zakázky 2“), jejíž vývoj, dodávka a implementace je předmětem Smlouvy, bude odpovídat specifikaci upřesněné v Cílovém konceptu včetně všech změn uvedených v kapitole 11 Cílového konceptu.
2. Z důvodu nových požadavků Objednatele, které jsou uvedeny v kapitole 11 Cílového konceptu a které jsou nad rámec technických podmínek uvedených v přílohách č. 1 a 2 Smlouvy, se cena díla navyšuje o částku 156 000 Kč bez DPH () a to konkrétně cenová položka „Vývoj, licence“ o 78 000 Kč bez DPH a cenová položka „Implementace SW Zakázky 2“ o 78 000 Kč bez DPH.
3. Termín dokončení díla (vč. předání díla do ostrého provozu, s výjimkou dodání zdrojových kódů a další dokumentace a informací podle čl. II odst. 2 Smlouvy) uvedený v čl. VI. odst. 1 Smlouvy, tj. „do 6 měsíců od data nabytí účinnosti Smlouvy“, se mění na pevný termín „do 23. 9. 2024“.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná. Smluvní strany výslovně prohlašují, že závazky uvedené ve Smlouvě ve znění tohoto Dodatku jsou platné a účinné.
2. Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu s jejich výkladem uvedeným ve Smlouvě.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti ode dne uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, že si ho přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

Přílohy: 1. Cílový koncept

Objednatel

V Brně dne /viz datum el. podpisu/



Český metrologický institut
Ondřej Kebrle, BBA, MSc.
odborný ředitel pro ekonomiku

Dodavatel


V Třebíči dne /viz datum el. podpisu/





NUVIA a.s.
Martin Pazúr
předseda představenstva


CÍLOVÝ KONCEPT


PRO SPOLEČNOST:	ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT
DODAVATEL PROJEKTU:	NUVIA A.S.
NÁZEV PROJEKTU:	SW ZAKÁZKY 2
PROJEKTOVÝ MANAŽER:	
ID PROJEKTU:	ME0896
VERZE:	3.0
DATUM SCHVÁLENÍ:	





































P























































































11. ZMĚNY OPROTI SOUČASNÝM ZAKÁZKÁM

11.1. UPOZORNĚNÍ / BLOKACI U VELIKOSTI VKLÁDANÝCH PŘÍLOH NAVÝŠIT NA VYŠŠÍ HODNOTY.

11.2. MÍT UPOZORNĚNÍ NA NEVYPLNĚNOU METODIKU V ZAKÁZCE I V ATRIBUTU MĚŘIDLA.

11.3. FORMÁT ČÍSELNÉ ŘADY

11.4. OPRAVA TÚZ



11.5. DĚLKA POLOŽKY



11.6. POZNÁMKA V HLAVIČCE PL




11.7. ZALAMOVÁNÍ TEXTU




11.8. SCHOPNOST KOPÍROVAT PARAMETRY



11.9. ČINNOST V – VÝROBA RM/SE








11.10. PROPOJIT ETALONY S MĚŘIDLY



11.11. ZAVÉST EMAILY I PRO HLÍDÁNÍ ZÁKAZNICKÝCH MĚŘIDEL



11.12. ODESLÁNÍ EMAILU ZÁKAZNÍKOVI PO UKONČENÍ ZAKÁZKY POMOCÍ NOVÉHO TLAČÍTKA V ZAKÁZCE.




11.13. NOVÉ FUNKCE A VLASTNOSTI



11.14. REVIZE REALIZACE





11.15. KONTAKTNÍ OSOBY ZÁKAZNÍKA

