

DODATEK č. 18 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4028/2019

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 352 0028

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost s názvem: „**Mstětice-Vysočany**“,

se sídlem: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika,
založená společenskou smlouvou ze dne 14. 06. 2019.

Založená společníky:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

kteřou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a

Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako „**správce**“ nebo „**společník 1**“)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

kteřou zastupuje: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a

Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

(dále též jen jako "**společník 2**" nebo „**další společník**“)

a

EUROVIA CZ, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

kteřou zastupuje: Ing. Miroslav Trnka, člen správní rady, na základě plné moci

(dále též jen jako "**společník 3**" nebo „**další společník**“)

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

kteřou zastupuje: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva a

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

(dále též jen jako "**společník 4**" nebo „**další společník**“)

Bank. spojení společnosti „Mstětice-Vysočany“: [REDACTED]

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: SOD00200394

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22. 1. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“ ve znění jejich dodatků č. 1-17, s účinností Smlouvy ke dni 28. 1. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 4 198 527 658 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí	4 195 540 712,21 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí	4 203 284 653,61 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí	4 250 732 374,28 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí	4 276 546 152,63 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí	4 276 546 152,63 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činí	4 311 646 164,19 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí	4 323 045 461,64 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činí	4 397 387 296,61 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činí	4 445 836 040,19 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 10 činí	4 499 023 215,34 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 11 činí	4 547 278 219,31 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 12 činí	4 571 914 437,60 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 13 činí	4 941 307 381,15 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 14 činí	4 981 056 926,70 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 15 činí	4 990 743 566,68 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 16 činí	5.083.015.214,33 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 17 činí	5.267.704.803,28 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 18 (dále též jako „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **79.997.034,90 Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „**ZL**“): č. 72, 77, 87, 106 a 116. V souladu s příslušnými ustanoveními **§ 222 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, blíže specifikované v uvedených ZL a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Smluvní ceny Díla.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace Ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 72, 77, 87 a 106 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 72 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

████████████████████

Méněpráce dle ZL č. 72 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

████████████████████

Vícepráce dle ZL č. 77 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 77 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Vícepráce dle ZL č. 87 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 87 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Vícepráce dle ZL č. 106 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 106 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 18 Smlouvy celkem, bez DPH ██████████ Kč

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 77 a 116 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 77 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 77 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████
Vícepráce dle ZL č. 116 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 116 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 18 Smlouvy celkem, bez DPH ██████████ Kč

Úprava Smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 18:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	4.198.527 657,98 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 17, bez DPH činila	5.267.704.803,28 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 18, bez DPH činí	+ 79.997.034,90 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 18, bez DPH činí	5.347.701.838,18 Kč

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu Dodatku č. 17 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 18, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 18 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho součástí. Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 18 nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto dodatku č. 18 učiněných do doby podpisu tohoto Dodatku č. 18. Ceny jsou uváděny bez DPH.


II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně

souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny Díla dle Dodatku č. 18

Za Objednatele:


 10.05.2024 10:42
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace


Za Zhotovitele:

V Praze, dne:

Za S u b t e r r a a.s.:

 Digitální podpis:
30.04.2024 11:08:57


Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva

 Digitální podpis:
01.05.2024 14:20:27

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

V Brně, dne:

Za OHLA ŽS, a.s.:

 Digitální podpis:
22.04.2024 19:50:40

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva

Digitální podpis:
23.04.2024 09:04:33

Paolo Bee, MBA

2. místopředseda představenstva

V Pardubicích, dne:

Za EUROVIA CZ, a.s.:

Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.30
07:50:01 +02'00'

Ing. Miroslav Trnka

člen správní rady
na základě plné moci

V Praze, dne:

Za Elektrizace železnic Praha a.s.:

Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.26
12:28:50 +02'00'

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva

Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.23
14:05:40 +02'00'

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva

Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny Díla dle Dodatku č. 18

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)			5 347 701 838, 18	5 347 701 838, 18
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 05-01-11	ZST Mstětice, úprava staničního zabezpečovacího zařízení	SZDC s.o.		
PS 07-01-11	ZST Praha Horní Počernice, staniční zabezpečovací zařízení	SZDC s.o.		
PS 09-01-11	Vých. Skály, úprava staničního zabezpečovacího zařízení	SZDC s.o.		
PS 11-01-11	ZST Praha Vysočany, staniční zabezpečovací zařízení	SZDC s.o.		
PS 06-01-11	Mstětice - Horní Počernice, traťové zabezpečovací zařízení	SZDC s.o.		
PS 08-01-11	Horní Počernice - Vých. Skály, traťové zabezpečovací zařízení	SZDC s.o.		
PS 10-01-11	Vých. Skály - Praha Vysočany, traťové zabezpečovací zařízení	SZDC s.o.		
PS 00 6-01-51	Mstětice - Praha Vysočany, DOZ	SZDC s.o.		
PS 06-01-61	Mstětice - Horní Počernice, IHL + IHO + IPK	SZDC s.o.		
D.2 Železniční sdělovací zařízení				
PS 07-02-11	ZST Praha Horní Počernice, místní kabelizace	SZDC s.o.		
PS 09-02-11	Vých. Skály, místní kabelizace	SZDC s.o.		
PS 11-02-11	ZST Praha Vysočany, místní kabelizace	SZDC s.o.		
PS 06-02-21	Zast. Zeleneč, rozhlasové zařízení	SZDC s.o.		
PS 07-02-21	ZST Horní Počernice, rozhlasové zařízení	SZDC s.o.		
PS 10-02-21	Zast. Rajská zahrada, rozhlasové zařízení	SZDC s.o.		
PS 11-02-21	ZST Praha Vysočany, rozhlasové zařízení	SZDC s.o.		
PS 07-02-31	ZST Praha Horní Počernice, ITZ	SZDC s.o.		
PS 11-02-31	ZST Praha Vysočany, ITZ	SZDC s.o.		
PS 11-02-32	ZST Praha Vysočany, úprava ATU	SZDC s.o.		
PS 00 6-02-91.1	ZST Mstětice, EZS	SZDC s.o.		
PS 00 6-02-91.2	Mstětice - Praha Horní Počernice, EZS	SZDC s.o.		
PS 06-02-41	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 16,379, kamerový systém	SZDC s.o.		
PS 07-02-41	ZST Praha Horní Počernice, kamerový systém	SZDC s.o.		
PS 07-02-42	ZST Praha Horní Počernice, EZS	SZDC s.o.		
PS 09-02-41	Vých. Skály, kamerový systém	SZDC s.o.		
PS 09-02-42	Vých. Skály, EZS	SZDC s.o.		
PS 10-02-41	Zast. Rajská zahrada, kamerový systém	SZDC s.o.		
PS 11-02-41	ZST Praha Vysočany, kamerový systém	SZDC s.o.		
PS 11-02-42	ZST Praha Vysočany, EZS	SZDC s.o.		
PS 00 6-02-51	Mstětice - Odbočka Balabenka, úpravy DOK a TK SZDC s.o.	SZDC s.o.		
PS 00 6-02-52	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy stávajících DK	SZDC s.o.		
PS 00 6-02-53	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy HDPE AZD Praha	Ostatní		
PS 10-02-51	Vých. Skály - Praha Vysočany, úpravy DOK CD-Telematika a.s.	Ostatní		
PS 06-02-71	Zast. Zeleneč, informační systém	SZDC s.o.		
PS 07-02-71	ZST Horní Počernice, informační systém	SZDC s.o.		
PS 10-02-71	Zast. Rajská zahrada, informační systém	SZDC s.o.		
PS 11-02-71	ZST Praha Vysočany, informační systém	SZDC s.o.		
PS 00 6-02-81	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy TRS a MRTS	SZDC s.o.		
PS 00 6-02-91	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy přenosového systému	SZDC s.o.		
PS 00 6-02-92	Mstětice - Praha Vysočany, DDTS ZDC	SZDC s.o.		
PS 07-02-91	ZST Horní Počernice, sdělovací zařízení	SZDC s.o.		
PS 09-02-91	Vých. Skály, sdělovací zařízení	SZDC s.o.		
PS 11-02-91	ZST Praha Vysočany, sdělovací zařízení	SZDC s.o.		
D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT				
PS 05-06-11	ZST Mstětice, DRT	SZDC s.o.		
PS 07-06-11	ZST Praha Horní Počernice, DRT	SZDC s.o.		
PS 09-06-11	Vých. Skály, DRT	SZDC s.o.		
PS 11-06-11	ZST Praha Vysočany, DRT	SZDC s.o.		
PS 12-06-11	TM Balabenka, úprava DRT	SZDC s.o.		
PS 12-06-12	ED Praha Křenovka, doplnění DRT	SZDC s.o.		
PS 12-04-31	Odb. Balabenka - Praha Vysočany, TM Balabenka, úprava technologie	SZDC s.o.		
PS 05-03-51	ZST Mstětice, ZZEE pro napájení zabezpečovacího zařízení	SZDC s.o.		
PS 07-03-52	ZST Praha Horní Počernice, TS 22/0,4kV, část SZDC	SZDC s.o.		
PS 09-03-52	Vých. Skály, TS 22/0,4kV, část SZDC	SZDC s.o.		
PS 11-03-52	ZST Praha Vysočany, TS 22/0,4kV, část SZDC	SZDC s.o.		
PS 11-03-53	ZST Praha Vysočany, Rozvodna NN v odbavovací budově	SZDC s.o.		
PS 11-03-61	ZST Praha Vysočany, STS 6 kV, 50 Hz, technologie	SZDC s.o.		
PS 07-03-81	ZST Praha Horní Počernice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení	SZDC s.o.		
PS 07-03-82	ZST Praha Horní Počernice, rozvaděč zajištěné sítě	SZDC s.o.		
PS 09-03-81	Vých. Skály, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení	SZDC s.o.		
PS 09-03-82	Vých. Skály, rozvaděč zajištěné sítě	SZDC s.o.		
D.4 Ostatní technologická zařízení				
PS 10-05-11	Zast. Praha Rajská zahrada, osobní výtahy na nástupiště	SZDC s.o.		
PS 11-05-11	ZST Praha Vysočany, osobní výtahy na nástupiště	SZDC s.o.		
PS 11-05-12	ZST Praha Vysočany, eskalátory na nástupiště	SZDC s.o.		
E.1.1 Železniční svršek a spodek				
SO 00 6-15-01	Mstětice - Praha Vysočany, výstroj trati	SZDC s.o.		
SO 00 6-15-02	Mstětice - Praha Vysočany, traťová část AVV, úprava a doplnění MIB	SZDC s.o.		
SO 06-10-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční svršek	SZDC s.o.		
SO 06-11-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční spodek	SZDC s.o.		
SO 07-10-01	ZST Praha Horní Počernice, železniční svršek	SZDC s.o.		
SO 07-11-01	ZST Praha Horní Počernice, železniční spodek	SZDC s.o.		
SO 07-10-01.2	ZST Praha Horní Počernice, vlečka PRAGORENT, železniční svršek	Ostatní		
SO 08-10-01	Praha Horní Počernice - Vých. Skály, železniční svršek	SZDC s.o.		
SO 08-11-01	Praha Horní Počernice - Vých. Skály, železniční spodek	SZDC s.o.		
SO 09-10-01	Vých. Skály, železniční svršek	SZDC s.o.		
SO 09-11-01	Vých. Skály, železniční spodek	SZDC s.o.		
SO 10-10-01	Vých. Skály - Praha Vysočany, železniční svršek	SZDC s.o.		
SO 10-11-01	Vých. Skály - Praha Vysočany, železniční spodek	SZDC s.o.		
SO 11-10-01	ZST Praha Vysočany, železniční svršek	SZDC s.o.		
SO 11-11-01	ZST Praha Vysočany, železniční spodek	SZDC s.o.		
SO 11-10-01.1	ZST Praha Vysočany, vlečka FERROS, železniční svršek	Ostatní		
SO 11-11-01.1	ZST Praha Vysočany, vlečka FERROS, železniční spodek	Ostatní		
E.1.2 Nástupiště				
SO 06-14-01	Zast. Zeleneč, nástupiště	SZDC s.o.		
SO 07-14-01	ZST Praha Horní Počernice, nástupiště	SZDC s.o.		
SO 10-14-01	Zast. Praha Rajská zahrada, nástupiště	SZDC s.o.		
SO 11-14-01	ZST Praha Vysočany, nástupiště	SZDC s.o.		
E.1.3 Železniční přejezdy				
SO 06-13-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 16,379	SZDC s.o.		
SO 07-13-01	ZST Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 20,043	SZDC s.o.		
SO 07-13-02	ZST Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 21,209	SZDC s.o.		
SO 11-13-01	ZST Praha Vysočany, služební přejezd	SZDC s.o.		
E.1.4 Mosty, propustky a zdi				
SO 00 6-26-01	Mstětice - Praha Vysočany, demontáž stávajících návestních lávek	SZDC s.o.		
SO 06-20-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro cestující v km 15,773	SZDC s.o.		

SO 06-20-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro pěší v km 16,183	Ostatní
SO 06-20-03	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro pěší v km 17,697	SZDC s.o.
SO 06-20-04	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most v ev. km 18,686	SZDC s.o.
SO 06-20-05	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most v ev. km 19,503	SZDC s.o.
SO 06-21-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 15,188	SZDC s.o.
SO 06-21-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 15,823	SZDC
SO 06-21-03	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 16,388	SZDC
SO 06-21-04	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 17,222	SZDC s.o.
SO 06-21-04.1	Mstětice - Praha Horní Počernice, Vodovodní kolektor Zeleneč v ev. km 17,045	SZDC s.o.
SO 06-21-05	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 18,380	SZDC
SO 06-21-06	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 18,780	SZDC
SO 06-21-07	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 19,108	SZDC
SO 06-23-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, opěrná zeď v km 17,770 - 17,820	SZDC
SO 06-23-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, opěrná zeď v km 18,525 - 18,555	SZDC
SO 07-23-01	ZST Praha Horní Počernice, opěrná zeď v km 19,269 - 19,383	SZDC s.o.
SO 08-20-01	Praha Horní Počernice - Vých. Skály, železniční most v ev. km 22,240	SZDC s.o.
SO 08-20-201	železniční most v km 21,288	SZDC s.o.
SO 08-21-01	Praha Horní Počernice - Vých. Skály, propustek v ev. km 22,400	SZDC
SO 08-21-02	Praha Horní Počernice - Vých. Skály, propustek v ev. km 22,570	SZDC
SO 08-21-03	Praha Horní Počernice - Vých. Skály, propustek v ev. km 23,032	SZDC
SO 09-20-01	Vých. Skály, železniční most v ev. km 12,144	SZDC s.o.
SO 09-20-201	Železniční most přes ulici Ocelkova	SZDC s.o.
SO 10-20-01	Vých. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 11,614	SZDC s.o.
SO 10-20-201	Západní podchod Kbelská	SZDC s.o.
SO 10-20-202	Východní podchod Kbelská	SZDC s.o.
SO 10-20-02	Vých. Skály - Praha Vysočany, doplnění výstupů na lávku v km 11,210 (zast. Rajská zahrada)	SZDC s.o.
SO 10-20-03	Vých. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 10,350	SZDC s.o.
SO 10-20-04	Vých. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 9,537	SZDC s.o.
SO 10-20-05	Vých. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 9,062	SZDC s.o.
SO 10-21-01	Vých. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 11,509 - demolice	SZDC
SO 10-21-02	Vých. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 10,556	SZDC s.o.
SO 10-21-03	Vých. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 10,185	SZDC
SO 10-21-04	Vých. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 9,885	SZDC s.o.
SO 10-21-05	Vých. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 8,456	SZDC
SO 10-21-06	Vých. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 8,014	SZDC s.o.
SO 10-22-01	Vých. Skály - Praha Vysočany, silniční most v km 10,833 - úpravy zábrany proti	SZDC s.o.
SO 10-23-02	Vých. Skály - Praha Vysočany, opěrná zeď v km 7,158 - 7,318	Ostatní
SO 10-26-01	Vých. Skály - Praha Vysočany, návěstní lávka v km 11,363	SZDC s.o.
SO 10-26-02	Vých. Skály - Praha Vysočany, návěstní lávka v km 10,665	SZDC s.o.
SO 10-26-03	Vých. Skály - Praha Vysočany, návěstní lávka v km 7,600	SZDC s.o.
SO 10-26-04	Vých. Skály - Praha Vysočany, návěstní lávka v km 7,452	SZDC s.o.
SO 10-26-05	Vých. Skály - Praha Vysočany, úprava stávajících návěstních lávek, vč. zábrany proti	SZDC s.o.
SO 11-20-01	ZST Praha Vysočany, železniční most - podchod pro cestující v km 6,699	SZDC s.o.
SO 11-20-02	ZST Praha Vysočany, železniční most - podchod pro cestující v ev. km 6,533	SZDC s.o.
SO 11-20-03	ZST Praha Vysočany, železniční most v ev. km 6,187	SZDC s.o.
SO 11-21-01	ZST Praha Vysočany, propustek v ev. km 5,916	SZDC s.o.
SO 11-23-01	ZST Praha Vysočany, opěrná zeď v ev. km 6,596 - 6,670	SZDC s.o.
SO 12-26-01	Praha Vysočany - Odb. Balabenka, návěstní lávka v km 5,654	SZDC s.o.
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty		
SO 07-73-12	ZST Praha Horní Počernice, úprava tras sdělovacích kabelů PRE	Ostatní
SO 08-73-12	Praha Horní Počernice - Vých. Skály, úprava tras kabelů Net4Gas	Ostatní
SO 08-73-14	Praha Horní Počernice - Vých. Skály, úprava tras kabelů Sitel	Ostatní
SO 08-73-15	Praha Horní Počernice - Vých. Skály, úprava tras kabelů Dial Telecom	Ostatní
SO 08-73-16	Praha Horní Počernice - Vých. Skály, úprava tras kabelů České Radiokomunikace	Ostatní
SO 08-73-17	Praha Horní Počernice - Vých. Skály, úprava tras kabelů UPC	Ostatní
SO 08-73-18	Praha Horní Počernice - Vých. Skály, úprava tras kabelů Türk Telekom	Ostatní
SO 08-73-19	Praha Horní Počernice - Vých. Skály, úprava tras kabelů OPTILINE	Ostatní
SO 09-73-11	Vých. Skály, úprava tras kabelů Net4Gas	Ostatní
SO 09-73-13	Vých. Skály, úprava tras kabelů Sitel	Ostatní
SO 09-73-14	Vých. Skály, úprava tras kabelů Dial Telecom	Ostatní
SO 09-73-15	Vých. Skály, úprava tras kabelů T-Mobile	Ostatní
SO 09-73-16	Vých. Skály, úprava tras kabelů Türk Telekom	Ostatní
SO 09-73-17	Vých. Skály, úprava tras kabelů OPTILINE	Ostatní
SO 10-73-12	Vých. Skály - Praha Vysočany, úprava tras kabelů Net4Gas	Ostatní
SO 10-73-14	Vých. Skály - Praha Vysočany, úprava tras kabelů OK PRE	Ostatní
SO 10-73-15	Vých. Skály - Praha Vysočany, úprava tras kabelů UPC	Ostatní
SO 10-73-16	Vých. Skály - Praha Vysočany, úprava tras metalických kabelů PRE	Ostatní
SO 10-73-17	Vých. Skály - Praha Vysočany, úprava tras kabelů Dial Telecom	Ostatní
SO 11-73-11	ZST Praha Vysočany, úprava tras kabelů OK PRE	Ostatní
SO 11-73-13	ZST Praha Vysočany, úprava tras kabelů T-Mobile	Ostatní
SO 11-73-14	ZST Praha Vysočany, úprava tras kabelů UPC	Ostatní
SO 06-73-24	Mstětice - Horní Počernice, km 18,145 - 18,213 - úprava vedení nn PRE	Ostatní
SO 06-73-25	Mstětice - Horní Počernice, km 18,827 - úprava vedení nn PRE	Ostatní
SO 06-73-26	Mstětice - Horní Počernice, úprava veřejného osvětlení obce Zeleneč	Ostatní
SO 06-73-27	Mstětice - Horní Počernice, úprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní
SO 06-73-28	Mstětice - Horní Počernice, osvětlení mostu (podchodu) v km 16,183	Ostatní
SO 07-73-22	ZST Praha Horní Počernice, km 19,358 - úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní
SO 07-73-23	ZST Praha Horní Počernice, km 19,484 - 19,587 - úprava vedení nn PRE	Ostatní
SO 08-73-21	Praha Horní Počernice - Vých. Skály, km 20,650 - úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní
SO 10-73-21	Vých. Skály - Praha Vysočany, úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní
SO 10-73-22	Vých. Skály - Praha Vysočany, úprava vedení nn PRE	Ostatní
SO 10-73-23	Vých. Skály - Praha Vysočany, úprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní
SO 10-73-24	Vých. Skály - Praha Vysočany, km 10,415 - 10,530 - úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní
SO 11-73-22	ZST Praha Vysočany, nová TS 22/0,4 kV - úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní
SO 11-73-23	ZST Praha Vysočany, ulice U Vinných sklepů - úprava vedení nn PRE	Ostatní
SO 11-73-24	ZST Praha Vysočany, ulice U Vinných sklepů - úprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní
SO 11-73-25	ZST Praha Vysočany, ulice Podnádražní - úprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní
E.1.6 Potrubní vedení		
SO 06-70-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava kanalizace obce Zeleneč	Ostatní
SO 06-70-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, dešťová kanalizace	SZDC s.o.
SO 06-70-02.1	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava vodovodu PVS, a.s.	Ostatní
SO 06-71-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, ochrana vodovodu Svazek obcí Úvalsko	Ostatní
SO 06-71-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava vodovodu obce Zeleneč	Ostatní
SO 07-70-01	ZST Praha Horní Počernice, výpravní budova, přípojka kanalizace	SZDC s.o.
SO 08-70-01	Praha Horní Počernice - Vých. Skály, dešťová kanalizace	SZDC s.o.
SO 08-71-01	Praha Horní Počernice - Vých. Skály, úprava a ochrana vodovodu PVS, a.s.	Ostatní
SO 10-70-01	Vých. Skály - Praha Vysočany, dešťová kanalizace	SZDC s.o.
SO 10-71-01	Vých. Skály - Praha Vysočany, úprava a ochrana vodovodu PVS, a.s.	Ostatní
SO 11-40-01.1	ZST Praha Vysočany, odbavovací budova, přípojka horkovodu	Ostatní
SO 11-70-01	ZST Praha Vysočany, provozní budova, přípojka kanalizace	SZDC s.o.
SO 11-70-02	ZST Praha Vysočany, odbavovací budova, přípojka kanalizace	SZDC s.o.
SO 11-70-03	ZST Praha Vysočany, dešťová kanalizace	SZDC s.o.
SO 11-70-05	ZST Praha Vysočany, úprava kanalizace PVS, a.s. v ul. U Vinných sklepů	Ostatní
SO 11-71-01	ZST Praha Vysočany, provozní budova, přípojka vodovodu	SZDC s.o.
SO 11-71-01.1	ZST Praha Vysočany, vodovodní přípojka pro ubytovnu	Ostatní
SO 11-71-02	ZST Praha Vysočany, odbavovací budova, přípojka vodovodu	SZDC s.o.
SO 11-71-03	ZST Praha Vysočany, úprava vodovodu PVS, a.s. v ul. U Vinných sklepů	Ostatní
SO 06-72-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava STL plynovodu v km 15,588	Ostatní
SO 06-72-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava STL plynovodu v km 16,170	Ostatní
SO 07-72-01	ZST Praha Horní Počernice, úprava STL plynovodu v km 20,635	Ostatní
SO 10-72-01	Vých. Skály - Praha Vysočany, úprava plynovodu STL DN 150 v km 11,614	Ostatní
SO 11-72-01	ZST Praha Vysočany, úprava STL plynovodu DN 200 PP v ul. U Vinných sklepů	Ostatní

SO 11-72-02	ZST Praha Vysočany, úprava NTL plynovodu DN 225 PP v km 7,160	Ostatní
E.1.8 Pozemní komunikace		
SO 00.6-30-01	Mstětice - Praha Vysočany, úprava komunikací	Ostatní
SO 06-30-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava polní cesty v km 17.8 - 18,1	Ostatní
SO 06-30-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava komunikace a chodníku v ul. Ve Zlíbku	Ostatní
SO 06-30-03	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava komunikace III/33310 u přejezdu v ev. km 16,379	Ostatní
SO 07-30-01	ZST Praha Horní Počernice, úprava komunikace v ul. Bystrá u přejezdu v ev. km 21,209	Ostatní
SO 07-31-01	ZST Praha Horní Počernice, zpevněné plochy	SZDC s.o.
SO 09-30-01	Výh. Skály, přístupová komunikace k provozní budově	SZDC s.o.
SO 10-30-01	Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava komunikace a chodníku v ul. K Viaduktu	Ostatní
SO 10-30-02	Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava komunikace v ul. K Hutím	Ostatní
SO 11-30-01	ZST Praha Vysočany, úprava komunikace v ul. U vinných sklepů	Ostatní
SO 11-30-02	ZST Praha Vysočany, úprava komunikací v ul. Pešlova, Paříkova a Počnádražní	Ostatní
SO 11-30-03	ZST Praha Vysočany, přístupová komunikace k podchodu z ul. Pešlova	SZDC s.o.
SO 11-30-04	ZST Praha Vysočany, komunikace a zpevněné plochy	SZDC s.o.
SO 11-30-05	ZST Praha Vysočany, přístupová komunikace k provozní budově	SZDC s.o.
SO 11-31-01	ZST Praha Vysočany, chodníková plocha před odbavovací budovou	SZDC s.o.
E.1.9 Kabelovody, kolektory		
SO 07-44-01	ZST Praha Horní Počernice, kabelovod	SZDC s.o.
SO 11-44-01	ZST Praha Vysočany, kabelovod	SZDC s.o.
E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních		
SO 06-40-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, zast. Zeleneč, stavební úpravy objektu čekárny	SZDC s.o.
SO 07-40-01	ZST Praha Horní Počernice, stavební úpravy ve VB	SZDC s.o.
SO 07-40-03	ZST Praha Horní Počernice, DAK - stavební část	SZDC s.o.
SO 09-40-01	Výh. Skály, provozní budova	SZDC s.o.
SO 09-40-02	Výh. Skály, DAK, stavební část	SZDC s.o.
SO 11-40-01	ZST Praha Vysočany, odbavovací budova	SZDC s.o.
SO 11-40-02	ZST Praha Vysočany, provozní budova	SZDC s.o.
SO 06-41-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, zast. Zeleneč, přístřešky pro cestující	SZDC s.o.
SO 06-41-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, zastřešení výstupů z podchodu v km 15,773	SZDC s.o.
SO 06-41-03	Mstětice - Praha Horní Počernice, zastřešení výstupů z podchodu v km 16,183	SZDC s.o.
SO 10-41-01	Zast. Praha Rajská zahrada, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupu na lávku	SZDC s.o.
SO 11-41-01	ZST Praha Vysočany, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupů z podchodu	SZDC s.o.
SO 06-43-01	Mstětice - Horní Počernice, zast. Zeleneč, orientační systém	SZDC s.o.
SO 07-43-01	ZST Praha Horní Počernice, orientační systém	SZDC s.o.
SO 10-43-01	Zast. Praha Rajská zahrada, orientační systém	SZDC s.o.
SO 11-43-01	ZST Praha Vysočany, orientační systém	SZDC s.o.
SO 07-45-01	ZST Praha Horní Počernice, demolicе drážní	SZDC s.o.
SO 11-45-01	ZST Praha Vysočany, demolicе drážní	SZDC s.o.
SO 00.6-42-01	Mstětice - Praha Vysočany, oplocení SZDC	SZDC s.o.
SO 00.6-42-02	Mstětice - Praha Vysočany, úprava stávajícího oplocení	Ostatní
SO 06-42-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, zast. Zeleneč, drobná architektura	SZDC s.o.
SO 07-42-01	ZST Praha Horní Počernice, drobná architektura	SZDC s.o.
SO 10-42-01	Zast. Praha Rajská zahrada, drobná architektura	SZDC s.o.
SO 11-42-01	ZST Praha Vysočany, drobná architektura, oplocení	SZDC s.o.
E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejení kovových ko		
SO 06-60-01	Mstětice - Horní Počernice, trakční vedení	SZDC s.o.
SO 07-60-01	ZST Praha Horní Počernice, trakční vedení	SZDC s.o.
SO 08-60-01	Praha Horní Počernice - Výh. Skály, trakční vedení	SZDC s.o.
SO 09-60-01	Výh. Skály, trakční vedení	SZDC s.o.
SO 10-60-01	Výh. Skály - Praha Vysočany, trakční vedení	SZDC s.o.
SO 11-60-01	ZST Praha Vysočany, trakční vedení	SZDC s.o.
SO 05-61-01	ZST Mstětice, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.
SO 06-61-01	Mstětice - Horní Počernice, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.
SO 07-61-01	ZST Praha Horní Počernice, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.
SO 08-61-01	Praha Horní Počernice - Výh. Skály, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.
SO 09-61-01	Výh. Skály, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.
SO 10-61-01	Výh. Skály - Praha Vysočany, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.
SO 11-61-01	ZST Praha Vysočany, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.
E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálková		
SO 07-64-01	ZST Praha Horní Počernice, EOv	SZDC s.o.
SO 09-64-01	Výh. Skály, úprava EOv	SZDC s.o.
SO 11-64-01	ZST Praha Vysočany, úprava EOv	SZDC s.o.
SO 05-62-01	ZST Mstětice, úprava rozvodu nn pro zajištění napájení zab.zarízení	SZDC s.o.
SO 05-62-01.1	ZST Mstětice, úprava kabelů DOUO	SZDC s.o.
SO 06-62-01	Mstětice - Horní Počernice, zast. Zeleneč - rozvod nn a osvětlení	SZDC s.o.
SO 06-62-02	Mstětice - Horní Počernice, provizorní odbočka Zeleneč - přípojka nn, osvětlení	SZDC s.o.
SO 06-62-04	Mstětice - Horní Počernice, osvětlení mostu (podchodu) v km 15,773	SZDC s.o.
SO 07-62-01	ZST Praha Horní Počernice, rozvod nn a osvětlení	SZDC s.o.
SO 07-62-02	ZST Praha Horní Počernice, DOUO	SZDC s.o.
SO 09-62-01	Výh. Skály, rozvod nn a osvětlení	SZDC s.o.
SO 09-62-02	Výh. Skály, DOUO	SZDC s.o.
SO 09-62-03	Výh. Skály, provizorní odbočka - přípojka nn, osvětlení	SZDC s.o.
SO 10-62-02	Výh. Skály - Praha Vysočany, zast. Rajská Zahrada - rozvod nn a osvětlení	SZDC s.o.
SO 10-62-03	Výh. Skály - Praha Vysočany, provizorní odbočka Hloubětín - rozvod nn, osvětlení	SZDC s.o.
SO 11-62-01	ZST Praha Vysočany, rozvod nn a osvětlení	SZDC s.o.
SO 11-62-02	ZST Praha Vysočany, DOUO	SZDC s.o.
SO 11-62-03	ZST Praha Vysočany, osvětlení mostu (podchodu) v km 6,727	SZDC s.o.
SO 11-62-04	ZST Praha Vysočany, osvětlení mostu (podchodu) v ev. km 6,533	SZDC s.o.
SO 11-62-05	ZST Praha Vysočany, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz	SZDC s.o.
Všeobecné objekty		
SO 98-98	Všeobecný objekt	SZDC s.o.
Úpravy v důsledku změn nákladů		
	za rok 2020	SZDC s.o.
	za rok 2020	Ostatní
	za rok 2021	SZDC s.o.
	za rok 2021	Ostatní
	za rok 2022	SZDC s.o.
	za rok 2022	Ostatní
Dělení majetku:		
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]	
Ostatní	Budoucí majitel Ostatní [Kč]	
	Kontrolní součet [Kč]	5 347 701 838, 18